

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2023/0879/ORMI_OID
(dále jen dodatek č. 1 smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

1.1 Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje,
majetku a investic
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále je „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **Family parks s.r.o.**
se sídlem: Sladkovského 1606/13, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 05704391 DIČ: CZ05704391
zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Sedláčkem – jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Janem Bezuchou a Martinem Arsovskim
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

2 Předmět smlouvy a rozsah díla

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vznikly mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu s ujednáním čl. 3, odst. 3.7 a 3.8 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Koupaliště Dubice – přemístění 3D bludiště**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.2.2024 (dále jen smlouva).
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán po dokončení realizace stavebních prací a předání a převzetí díla, které proběhlo dne 15.5.2024. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je nutnost finančního narovnání vzájemných závazků vzniklých realizací prací, které nebyly součástí smlouvy a které bylo nutné provést pro uvedení díla do provozu a zároveň neprovedení prací, které objednatel nepožadoval provést. Tímto dochází ke změně rozsahu díla a zvýšení ceny díla tak, jak je uvedeno v příloze 1a tohoto dodatku č. 1.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Změna ceny díla, která je položkově uvedena v příloze č. 1a tohoto dodatku č. 1 a činí 519 870,00 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy (vícepráce) a 304 910,00 Kč bez DPH za stavební práce a dodávky, které objednatel nepožaduje provést (méněpráce).**

3 Změna smlouvy

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.10 a 2.11 v následujícím znění:

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v části přílohy č. 1a „Položkový rozpočet – přípočty“ dodatku č. 1.

2.11. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v části přílohy č. 1a „Položkové rozpočty – odpočty“ dodatku č. 1.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují ke smlouvě novou přílohu č. 1a „Položkový rozpočet změny díla“, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1 a 1a této smlouvy).

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH	3 954 133,00 Kč
3.2.2 DPH 21%	830 367,93 Kč

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

4.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 28.6.2024 usnesením č. 755/2024.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

4.6 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1a.

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová – el. podpis 15.7.2024

Petr Sedláček – el. podpis 16.7.2024

.....

.....

Ing. Jitka Volfová
starostka

Petr Sedláček
jednatel

Příloha č. 1a - Položkový rozpočet změny díla

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VV	JKSO	nezařazeno	
Stavba	Česká Lípa - 3D bludiště - přemístění	SKP	nezařazeno	
Objekt		Měrná jednotka	-	
SO01		Počet jednotek	-	
		Náklady na m.j.	-	
Projektant	Atelier Unipark	Typ rozpočtu	nabídkový	
Zpracovatel projektu		Zakázkové číslo		
Objednatel				
Dodavatel		IČ:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	214 960	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Bankovní záruky	0
			Propagace stavby	0
			Mimostaveništní doprava	0
			Zařízení staveniště	0
	ZRN celkem	214 960	Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	214 960	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	214 960	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	214 960 Kč	
DPH		21,0 %	45 142 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			260 102 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt:	Česká Lípa - 3D bludiště - přemístění	Rozpočet :
---------------------	--	------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Herní prvky - přípočty	0	519 870,00	0	0	0
Herní prvky - odpočty	0	- 304 910,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	214 960,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Bankovní záruky	0	0,0	0	0
Propagace stavby	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Česká Lípa - 3D bludiště - přemístění	Rozpočet:
----------	---------------------------------------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1.3		Repase překážek - lávky mezi domečky				
11.	P011a	Obroušení, nátěry, úpravy, atd. V případě degradace materiálu výměna - konzultace	kpl	8,00	45 000,00	360 000,00
						360 000,00
Díl: 1.5		Mikádo - repase a výměna sítí				
18.	P018a	Mikádo - výměna dřevěných částí	kpl	1,00	41 050,00	41 050,00
						41 050,00
Díl: 1.6		Nástupní domeček NLD				
20.	P020a	Repase dřevěných částí - výměna dřevěných částí	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
21.	P021a	Dodání nových AK kulatin	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
22.	P022a	Repase skuzavky - výměna dřevěných částí	ks	1,00	23 020,00	23 020,00
						82 020,00
Díl: 1.7		Další konstrukční prvky				
25.	P024a	Nové dřevěné nástupy lávek	kpl	16,00	2 300,00	36 800,00
						36 800,00
Celkem za		3D prvky 1.1 - 1.8				519 870,00

Položkový rozpočet - odpůčty

Stavba :	Česká Lípa - 3D bludišřě - přemístění	Rozpočet:
----------	---------------------------------------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1.7	Další konstrukční prvky				
23.	P023 - odpůčet	AK zakrytí patek sloupů - nové	kpl	-9,00	20 990,00	-188 910,00
24.	P024 - odpůčet	Nové oc. nástupy lávek	kpl	-16,00	7 250,00	-116 000,00
						-304 910,00
	Celkem za	3D prvky 1.1 - 1.8				-304 910,00