

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2075/17
č. zhotovitele: 06/17

uzavřené 28.02.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města
IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Jiří Hnízdl**
projektová činnost ve výstavbě
Jasanová 1064, 674 01 Třebíč
IČ: 12734411
DIČ: CZ521019154
Bankovní spojení: ČS a. s., pobočka Třebíč,
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. Čas a místo plnění, předání díla** se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se **provést dílo** (projektovou dokumentaci):

do 31.08.2017 předá projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního řízení, včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí

do 31.08.2017 předá projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací a rozpočtu.

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, schváleného radou města na 37. schůzi dne 03.12.2013.

V Třebíči dne 13.06.2017

za objednatele:

.....
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí OMIM

V Třebíči dne 13.06.2017

za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Hnízdl
projektant