

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 231/P/2015

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. František Stráský – Atelier SIS
Sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

IČO: 60642581

CZ 5509271108

Zhotovitel je zapsán na živnostenském úřadě v Českých Budějovicích,
dne 6. 12. 2004, ev. č. 330100-29376-03.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže“

| | |
|---|------------|
| Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice | |
| Došlo: | 11-07-2017 |
| Č.j.: | 10857/2017 |
| Přiděleno: | |
| Počet listů/ příloh: | 1/2 dod! |

Tímto dodatkem se na základě přiloženého Soupisu služeb – Zpracování cenové nabídky (na vícepráce, které vplynuly z jednání s vedoucím silničního právního úřadu v Č. Krumlově a doporučení Koordinátora BOZP) ze dne 30. 6. 2017 mění článek IV. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 a nově zní takto:

IV. Cena za dílo

| | |
|---|----------------------|
| Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 2 celkem bez DPH: | 649 600,00 Kč |
| Vícepráce celkem bez DPH | 111 320,00 Kč |
| Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH | 760 920,00 Kč |
| DPH 21 % | 159 793,20 Kč |
| Cena díla dle dodatku č. 3 celkem včetně DPH | 920 713,20 Kč |

Ostatní části výše uvedené smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Soupisu služeb – Zpracování cenové nabídky ze dne 30. 6. 2017

Objednatel:
V Českých Budějovicích, dne: 11. 07. 2017

Zhotovitel:
V Českých Budějovicích, dne: 10. 7. 2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. František Stráský

ATELIER SIS
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB
370 01 České Budějovice, U Malše 20
Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 581

Zadavatel : SUS JĚK

Stavba : „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže“ - vícepráce vycházející ze závěru silničního správního úřadu, koordinátora BOZP a aktuálního pohledu geologa

Objekt : vypracování projektové dokumentace DSP/ PDPS

Soupis služeb Zpracování cenové nabídky

Akce: „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže“ - vícepráce vycházející z jednání s vedoucím silničního správního úřadu v ČK (), z doporučení koordinátora BOZP () a aktuálního hodnocení geologa.

Hodinové sazby projekční jsou kalkulovány dle ceníku UNIKA 2016 na polovině rozmezí mezi náročnými a méně náročnými pracemi = 580,-. Práce konstrukční á 410,-. Práce kompletační - jako práce pomocné á 310,-.

| | Počet hodin | Hodin. sazba | Základní cena | DPH 21% | Cena celkem |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|---------|-------------|
| B. Projektová dokumentace | | | | | |
| GEOLOG | Geolog - GeoTec s.r.o. (Ing. Karlín): posouzení záporového pažení ve 3 profilech | | | | |
| | Geolog - GeoTec s.r.o. (Ing. Karlín): posouzení pažení včetně kotvení v porušené části | | | | |
| STATIK MOSTAŘ | Úprava zdi s vychecháním kolem parcely stp.35 - s napojením na existující část - činností statika | | | | |
| GP - ATELIER SIS | Změna - úprava PD s vynecháním parcely stp.35 (situace, příčné řezy, rozvinutý řez a výkresy tvaru zdi, výměry a kubatury) | | | | |
| | Soupis prací a rozpočet - změna a úprava již zpracovaných částí | | | | |
| | POV - změna a úprava již připravených částí (DIO staveniště, situace POV) | | | | |
| <i>mezisoučet</i> | | | | | |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH | | | | | |
| DPH 21% | | | | | |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | | | | | |

REKAPITALACE - PODÍLY VÝKONŮ PŘÍPADAJÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ ŘEŠITELE:

GEOLOG

STATIK

GP

V Českých Budějovicích dne 30.6.2017

Ing. František Strásky

ATELIER SIS
STAVĚNÍ A
INŽENÝRSKÝCH
STAVĚB

370 01 Česká Budějovice U Matěje 20
Tel 388 357 027 IČ 606 42 581