

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.4.2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

### **I. Smluvní strany**

#### **Fakultní nemocnice Ostrava,**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **KASCH - interiér s.r.o.**

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

jednající: Zbyněk Klapuch, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.4.2024, evidenční číslo 001/OVZ/24/024 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

### **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 15.4.2024, evidenční číslo 001/OVZ/24/024 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky – Interiér**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že důvodem změny je zajištění provozní kompatibility

- pracoviště s nově pořízenou zdravotnickou technikou, specifickými režimovými a technicko-organizačními opatřeními ORL.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní **Příloha č. 1 Smlouvy Oceněný výkaz výměr (projekt č. D1-01.5 Interiér)** doplňuje a upravuje o Oznámení o změně akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
  3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 893.270,00 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1.033.558,00 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
  4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2024.07.15  
14:34:03 +02'00'

Objednatel  
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Zbyněk Klapuch**  
Digitálně podepsal Zbyněk  
Klapuch  
Datum:  
2024.07.12  
11:10:04 +02'00'

Zhotovitel  
Zbyněk Klapuch  
jednatel

## Oznámení o změnách akce č.1

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky - interiér
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	KASCH-interiér s.r.o.
Adresa	Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava
<b>Oznámení vystavil:</b>	
[REDAKCE]	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Úpravy v počtu a řešení interiérového vybavení	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>Provedení změn bylo nezbytné z důvodu zajištění provozní kompatibility pracoviště s nově pořízenou zdravotnickou technikou, specifickými režimovými a technicko-organizačními opatřeními ORL.</p> <p>Jedná se o následující vícepráce/méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odečet lepené nástěnky;</li> <li>- odečet nástěnky z přírodního linolea;</li> <li>- navýšení závěsné skříně H3 o 2ks;</li> <li>- odečet 1 ks skříně K2;</li> <li>- doplnění nového typu skříně K2a a K2b;</li> <li>- odečet 2ks skříně K3;</li> <li>- optimalizace v počtu a provedení katroték – odečet 22ks kovových, přípočet 7 ks z DTDL;</li> <li>- navýšení o 2 ks skříně K13;</li> <li>- navýšení o 1 ks skříně K14;</li> <li>- doplnění nového typu 1ks skříně SKOV;</li> <li>- doplnění nového typu 2ks stolu STAK;</li> <li>- doplnění nového typu 1ks stolu S17;</li> <li>- navýšení počtu 1ks stolu S11;</li> <li>- odečet 1ks stolu S15;</li> <li>- odečet 4 ks vozíku S16;</li> <li>- odečet 1 ks židle Z1, přípočet ke 2 ks židlí dovybavení o područky a podhlavník a změna v provedení čalounění;</li> <li>- doplnění 1 ks židle Z1a;</li> <li>- odečet vybavení područek u židle Z2;</li> <li>- odečet 6ks dětských židlí Z4, nahrazeno 4ks rostoucích židli RŽ;</li> <li>- D+M koberce do m.č. D315, D314, C326, C325, C327;</li> <li>- přečalounění 2ks stávajících křesel;</li> <li>- odečet 4 ks vestavných lednic, doplnění 1ks volně stojící lednice do m.č. C335a;</li> <li>- doplnění 25 ks nábytkových zámků do vybraných skříní;</li> <li>- D+M krytu na parapetní desku do všech místností 91bm.</li> </ul>	
Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	



**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 **Cena méněprací bez DPH:**

- 1 033 558,00 Kč

**Cena víceprací bez DPH:**

893 270,00 Kč

**Výsledná cena změn bez DPH:**

- 140 288,00 Kč

**Výsledná celková cena změny DPH**

- 29 460,48 Kč

**Výsledná celková cena změny vč. DPH**

- 169 748,48 Kč


**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**

Nerelevantní.


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava**

8.7.24



vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing. Marek Veselý  
náměstek ředitele pro techniku a provoz**Podpis zmocněnce zhotovitele:**


8.7.24

VZ:



jednatel KASCH-interiér s.r.o.



<del>Stanovisko TDI:</del>	<del>Podpis TDI:</del>
Stanovisko projektanta stavby: 8.4.24	Podpis projektanta stavby: 
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací	

