

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	Bc. Miloš Etlík
Zápis v obch./živnost. rejstříku:	Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic
Zastoupený:	Bc. Miloš Etlík
Sídlo:	Fibichova 429, Čeperka 533 45
Doručovací adresa:	Fibichova 429, Čeperka 533 45
IČ:	75180294
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	mBank
Číslo účtu:	670100-2205534232/6210

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100

kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**



II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26. 6. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124068 s názvem „Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2024 – I. etapa“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a fotodokumentací, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení detailní fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad s popisem odstranění a příložením fotografie.
3. Dle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo mělo být dílo dokončeno a předáno nejpozději do 26.7.2024.
4. Z důvodu odloženého startu realizace veřejné zakázky kvůli vyloučení účastníka, společnosti ENREVPROMONT s.r.o., IČ: 21381534 z účasti v zadávacím řízení a prázdninového režimu školských zařízení se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla, a to do **26. 8. 2024**.
5. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto:
 2. *Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 26. 8. 2024.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 15.7. 2024

16. 07. 2024


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



.....
Bc. Miloš Etlík

ZA OBJEDNATELE:



.....
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

