



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD/00144/2024/ORM ze dne 26.4.2024

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:	Město Říčany
sídlem:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený:	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení	KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:	724201/0100
IČO:	00240702
DIČ:	CZ00240702
Identifikátor datové schránky:	skjbfwd

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:	LUCAS spol. s r.o.
sídlem:	Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6
zastoupený:	Ing. Lubošem Brabcem
bankovní spojení	MONETA Money Bank
číslo účtu:	245498150/0600
IČO:	48535711

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je provedení víceprací na akci „Dodávka a instalace herních prvků včetně dopadových ploch na dětském hřišti Halasova“:

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedena v příloze č. 1

Dílo bude provedeno na pozemku ve vlastnictví objednatele. Jedná se o tento pozemek parc. č.:

62/84, dětské hřiště ul. Halasova, v k.ú. Říčany – Radošovice, který je zapsán na LV č. 10001 U Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, druh pozemku – ostatní plocha

Dovoz, zemní práce a dodávka herních prvků na dětské hřiště Halasova, Říčany

Požadované herní prvky:

1. Kolébačka na pružině – v přírodních barvách, rozměry 88 x 30 x 85 cm
2. Závěsná houpačka kombinovaná – sedák pro batolata a deskový sedák, rozměry 330 x 200 x 250 cm
3. Pískoviště včetně dodávky certifikovaného písku, rozměry 250 x 250 cm

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla uvedená v článku 3 smlouvy se nemění.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Ceny dle změnového rozpočtu uvedené v čl. II. tohoto dodatku č. 1, jsou uvedeny v příloze č. 2
Celková cena díla je vyčíslena na 99 980,- Kč bez DPH (slovy devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých)

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Dodatek je, na základě dohody smluvních stran, sepsán elektronicky.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha č. 1 – Technické požadavky na nové herní prvky a dopadové plochy DH Halasova

Příloha č.2 – Nabídkový položkový rozpočet

V Říčanech

V [.....]

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. David Michalička

Ing. Luboš Brabec


starosta města

Jednatel společnosti LUCAS spol. s r.o.

DH Halasova

1. 5101 Kolébačka na pružině


v přírodních barvách , rozměry: 88 x 30 x 85 cm






2. 00305 - Závěsná houpačka kombinovaná - sedák pro batolata a deskový sedák

rozměry 330 x 200 x 250 cm

3. 2004 - pískoviště, rozměry 250 x 250 cm



CN2240417 DH Halasova - Říčany

katalog. č.	vyobrazení	popis	JC bez DPH	montáž, instalace	cena za pol. bez DPH
00305		závěsná houpačka s deskovým sedákem a sedákem pro batolata	28 320,00	7 100,00	35 420,00
2004		pískoviště 250 x 250 cm - ocelové sloupky, rám a sedáky z HDPE polyetylénu	18 860,00	6 200,00	25 060,00
5101		kolébačka na pružině koník, obr. ilustrativní	11 900,00	3 100,00	15 000,00
		zemní práce vč. písku do pískoviště	13 500,00		13 500,00
		doprava	11 000,00		11 000,00
		Celková cena			99 980,00

Zpracovala: Yvona Brabcová, LUCAS spol.s r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

V Praze 17.4.2024