

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Oprava povrchu 5 hřišť na území městského obvodu Poruba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 1	Číslo změny stavby: ZL 01
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.6.2024 číslo smlouvy objednatele: 2024/24/0464

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Poruba, Klímkovická 55/28, PSČ 708 56

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Smluvní rozpočet 3) Rekapitulace rozpočtu změn 4) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	2 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :								
2 x	Objednatel								
1 x	TDS								
2 x	Zhotovitel								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Oprava hřiště Opavská 1124
Odůvodnění změny:
 Důvodem změny je výška nivelety hřiště, provedena pokládka živice v jedné vrstvě

časový vliv na plnění SoD: Nemá vliv

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-63 220,00	-1,59%		-1,59%	-63 220,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 27.6.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 27.6.2024	podpis
	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Opravy 5 hřišť v O.- Porubě, vč. VDZ a méněprací
Rekapitulace změn rozpočtu

Popis	Cena
Smluvní rozpočet	
S: Stavba	3 987 523,47
SO 01: Oprava hřiště Liptaňské náměstí	930 416,39
001: Zemní práce	115 333,70
005: Komunikace pozemní	746 209,50
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 028,75
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	23 844,44
V06: Územní vlivy	40 000,00
SO 02: Oprava hřiště Nálepková - Opavská	993 087,79
001: Zemní práce	217 590,13
005: Komunikace pozemní	689 841,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 006,25
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	32 650,41
V06: Územní vlivy	40 000,00
SO 04: Oprava hřiště Opavská 1124	298 971,71
001: Zemní práce	106 203,36
005: Komunikace pozemní	146 241,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 965,00
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	15 562,35
V06: Územní vlivy	18 000,00
SO 05: Oprava hřiště U Školky - Jasminova	508 670,26
001: Zemní práce	88 800,55
005: Komunikace pozemní	346 289,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 481,25
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	45 119,46
V06: Územní vlivy	25 000,00
SO 06.1: Oprava hřiště Nám. V. Vacka 1675 (varianta 1 - CELÉ hřiště)	1 251 627,32
001: Zemní práce	130 699,54
005: Komunikace pozemní	1 004 730,50
008: Trubní vedení	33 800,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 600,25
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	27 797,03
V06: Územní vlivy	45 000,00
SO 07: Oprava hřiště J. Šoupala	4 750,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 750,00
V06: Územní vlivy	1 000,00
Celkem (bez DPH)	3 987 523,47
DPH	837 379,93
Celkem (včetně DPH)	4 824 903,40

dodatek č.1 - MĚNĚPRÁCE

S: Stavba

SO 04: Oprava hřiště Opavská 1124

VMP: MĚNĚPRÁCE

Celkem (bez DPH)

DPH

Celkem (včetně DPH)

Celkem (bez DPH)	3 924 303,47
DPH 21 %	824 103,73
Celkem (včetně DPH)	4 748 407,20