

Prodloužení stavby

předpoklad měsíční fakturace dle SOD = 178.370.000 Kč dodatkem č.1 = 180 091 587,71 Kč	cena díla s	377 880,78 Kč	4 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč	14 800 000,00 Kč	29 000 000,00 Kč	14 800 000,00 Kč	29 000 000,00 Kč	14 800 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	10 658 250,00 Kč	Cena dle SOD 178 370 000 Kč cena s dodatkem č.1 180 091 587,71 Kč
předpoklad roční fakturace		127 636 130,81 Kč												180 091 587,71 Kč	
skutečnost měsíční fakturace	377 880,78 Kč	1 leden 2024	2 únor 2024	3 březen 2024	4 duben 2024	5 květen 2024	6 červen 2024	7 červenec 2024	8 srpen 2024	9 září 2024	10 říjen 2024	11 listopad 2024	12 prosinec 2024		
		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
skutečnost roční fakturace		377 880,78 Kč												52 833 337,68 Kč	jít vyfakt.