

Seznam změnových listů JU-RE Rekonstrukce auly JU	
---	--

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	Odsouhlasená cena			Datum potvrzení ZL	Dodatek číslo	Zařazení dle § 222 ZZVZ	Zdroje financování	
			přípočet	odpočet	konečná cena bez DPH				SR	VZ
	Cena díla dle SOD		178 370 000,00 Kč							
1	Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky	IO 05	39 350,62	0,00	39 350,62 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	39 350,62 Kč	0,00 Kč
2	Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů	IO 05	85 823,58	-138 203,20	-52 379,62 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-52 379,62 Kč	0,00 Kč
3	Chladovod stav. část - zemní práce a chodníky	IO 08, 001	73 703,07	-960,00	72 743,07 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	72 743,07 Kč	0,00 Kč
4	Přípojka chladu	IO 08, 003	0,00	-6 294,40	-6 294,40 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-6 294,40 Kč	0,00 Kč
5	Areálové slaboproudé rozvody	IO 07	1 500,00	-479 743,00	-478 243,00 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-478 243,00 Kč	0,00 Kč
6	Střecha - vyrovnávací vrstva	SO 01, D.1.1.1.	200 060,70	0,00	200 060,70 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	200 060,70 Kč	0,00 Kč
7	Odstranění podkladu z betonu - demolice	SO 01, D.1.1.0.	32 422,83	-5 745,00	26 677,83 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	26 677,83 Kč	0,00 Kč
8	Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru	SO 02, D.2.1.	103 559,96	-25 586,00	77 973,96 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	77 973,96 Kč	0,00 Kč
9	Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy	SO 03 01	339 167,48	-60 489,00	278 678,48 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	278 678,48 Kč	0,00 Kč
10	Sanace betonových kcí	SO 01, D.1.1.1.	988 044,47	0,00	988 044,47 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	988 044,47 Kč	0,00 Kč
11	Základové kce - doplnění betonovaných kcí	SO 01, D.1.1.1.	192 055,62	-27 774,47	164 281,15 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	164 281,15 Kč	0,00 Kč
12	Střešní příčka - doplnění kce	SO 01, D.1.1.1.	52 992,39	0,00	52 992,39 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	52 992,39 Kč	0,00 Kč
13	Strop nad 1. NP	SO 01, D.1.1.1.	605 304,22	-247 910,65	357 393,57 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	357 393,57 Kč	0,00 Kč
14	Prostup hromosvodů - opracování detailu	SO 01, D.1.1.1.	8 415,00	0,00	8 415,00 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	8 415,00 Kč	0,00 Kč
15	Retenční nádrž	SO 04	312 417,01	-87 105,43	225 311,58 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	225 311,58 Kč
16	Stěny 4. NP	SO 01, D.1.1.1.	210 623,61	0,00	210 623,61 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	210 623,61 Kč
17	Ocelové kce	SO 01, D.1.1.1.	2 248 602,70	-3 404 522,75	-1 155 920,05 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-1 155 920,05 Kč	0,00 Kč
18	Záměna materiálu atik	SO 01, D.1.1.1.	277 930,98	-242 408,96	35 522,02 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	35 522,02 Kč
19	Dodatečné kotvy IP nosníků 4. NP	SO 01, D.1.1.1.	51 208,00	0,00	51 208,00 Kč	05.03.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	51 208,00 Kč
20	Vedlejší rozpočtové náklady	VO 001	625 148,33	0,00	625 148,33 Kč	18.04.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	625 148,33 Kč
	Dodatek č.1		6 448 330,57	-4 726 742,86	1 721 587,71 Kč				573 774,17 Kč	1 147 813,54 Kč
	Cena díla dle SOD + Dodatek č.1				180 091 587,71 Kč					
	V Českých Budějovicích 07.05.2024									