

Rekapitulace ZL		součet všech ZL		1 721 587,71
číslo ZL	předmět	přípočty	odpočty	ZL Celkem
1	IO 05 - Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky, § 222 ZZVZ odst. 6	39 350,62	0,00	39 350,62
2	IO 05 - Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů, § 222 ZZVZ odst. 6	85 823,58	-138 203,20	-52 379,62
3	IO 08, 001 - Chladovod, stav. část - zemní práce a chodníky, § 222 ZZVZ odst. 6	73 703,07	-960,00	72 743,07
4	IO 08, 003 - Přípojka chladu, § 222 ZZVZ odst. 6	0,00	-6 294,40	-6 294,40
5	IO 07 - Areálové slaboproudé rozvody, § 222 ZZVZ odst. 6	1 500,00	-479 743,00	-478 243,00
6	SO 01 - D.1.1. 0. - Střecha - vyrovnávací vrstva, § 222 ZZVZ odst. 6	200 060,70	0,00	200 060,70
7	SO 01 D.1.1. 0. - Odstranění podkladu z betonu - demolice, § 222 ZZVZ odst. 6	32 422,83	-5 745,00	26 677,83
8	SO 02 D.2.1. - Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru, § 222 ZZVZ odst. 6	103 559,96	-25 586,00	77 973,96
9	SO 03 01 - Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy, § 222 ZZVZ odst. 6	339 167,48	-60 489,00	278 678,48
10	SO 01 D1.1.1. - Sanace betonových kcí, § 222 ZZVZ odst. 6	988 044,47	0,00	988 044,47
11	SO D1.1.1. - Základové kce - doplnění betonovaných kcí, § 222 ZZVZ odst. 6	192 055,62	-27 774,47	164 281,15
12	SO D1.1.1. Střešní příčka - doplnění kce, § 222 ZZVZ odst. 6	52 992,39	0,00	52 992,39
13	SO D1.1.1. - Strop nad 1 np, § 222 ZZVZ odst. 6	605 304,22	-247 910,65	357 393,57
14	SO 01 D1.4.7.1. - Prostupy hromosvodů - opracování detailu, § 222 ZZVZ odst. 6	8 415,00	0,00	8 415,00
15	SO 04 - Retenční nádrž, § 222 ZZVZ odst. 5	312 417,01	-87 105,43	225 311,58
16	SO 01 D1.1.1. - Stěna 4.NP, § 222 ZZVZ odst. 5	210 623,61	0,00	210 623,61
17	SO 01 D1.1.1. - Ocelové konstrukce, § 222 ZZVZ odst. 6	2 248 602,70	-3 404 522,75	-1 155 920,05
18	SO 01 D1.1.1. - Záměna materiálu atik, § 222 ZZVZ odst. 5	277 930,98	-242 408,96	35 522,02
19	SO 01 D.1.1.1 Dodatečné kotvy IP nosníků nad 4.NP, § 222 ZZVZ odst. 5	51 208,00	0,00	51 208,00
20	Vedlejší rozpočtové náklady, § 222 ZZVZ odst.6	625 148,33	0,00	625 148,33

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: JU - RE Rekonstrukce Auly JU

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
EDIKT a.s.
Ateliér Velehradský, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 22.11.2023
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 721 587,71
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 721 587,71	361 533,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 083 122,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

30.4.2024

Datum a podpis:

15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

30.4.2024

Datum a podpis:

2

zřítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Místo:

Datum: 22.11.2023

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 448 330,57	-4 726 742,86	1 721 587,71	2 083 122,14
ZL. 1	ZL. 1 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky	39 350,62	0,00	39 350,62	47 614,25
ZL. 2	ZL. 2 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet sílových kabelů	85 823,58	-138 203,20	-52 379,62	-63 379,34
ZL. 3	ZL. 3 - IO 08, 001 Chladovod, stav. část - zemní práce a chodníky	73 703,07	-960,00	72 743,07	88 019,11
ZL. 4	ZL. 4 - IO 08, 003 Přípojka chladu	0,00	-6 294,40	-6 294,40	-7 616,22
ZL. 5	ZL. 5 - IO 07 Areálové slaboproudé rozvody	1 500,00	-479 743,00	-478 243,00	-578 674,03
ZL. 6	ZL. 6 - SO 01, D. 1.1. 1. Střecha - vyrovnávací vrstva	200 060,70	0,00	200 060,70	242 073,45
ZL. 7	ZL. 7 - SO 01, D.1. 1. 0. Odstranění podkladu z betonu - demolice	32 422,83	-5 745,00	26 677,83	32 280,17
ZL. 8	ZL. 8 - SO 02, D.2.1. Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru	103 559,96	-25 586,00	77 973,96	94 348,49
ZL. 9	ZL. 9 - SO 03 01 Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy	339 167,48	-60 489,00	278 678,48	337 200,96
ZL. 10	ZL. 10 - SO 01, D.1.1.1. Sanace betonových kci	988 044,47	0,00	988 044,47	1 195 533,81
ZL. 11	ZL. 11 - SO 01, D.1.1.1. Základové kce - doplnění betonovaných kci	192 055,62	-27 774,47	164 281,15	198 780,19
ZL. 12	ZL. 12 - SO 01, D.1.1.1. Střešní příčka - doplnění kce	52 992,39	0,00	52 992,39	64 120,79
ZL. 13	ZL. 13 - SO 01, D.1.1.1. Strop nad 1 np	605 304,22	-247 910,65	357 393,57	432 446,22
ZL. 14	ZL. 14 - SO 01, D.1.4.7.1. Prostup hromosvodů - opracování detailu	8 415,00	0,00	8 415,00	10 182,15
ZL. 15	ZL. 15 - SO 04 SO 04 Retenční nádrž	312 417,01	-87 105,43	225 311,58	272 627,01
ZL. 16	ZL. 16 - SO 01, D.1.1.1. Stěny 4. NP	210 623,61	0,00	210 623,61	254 854,57
ZL. 17	ZL. 17 - SO 01, D.1.1.1. Ocelové konstrukce	2 248 602,70	-3 404 522,75	-1 155 920,05	-1 398 663,26
ZL. 18	ZL. 18 - SO 01, D.1.1.1. Záměna materiálu atik	277 930,98	-242 408,96	35 522,02	42 981,64
ZL. 19	ZL. 19 - SO 01, D.1.1.1 Dodatečné kotvy IP nosníků nad 4.NP	51 208,00	0,00	51 208,00	61 961,68
ZL.20	ZL. 20 - Vedlejší rozpočtové náklady	625 148,33	0,00	625 148,33	756 429,48

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU

č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt :

č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

IO 05 - Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky, § 222 ZZVZ odst. 6

Změnový list řeší revizi přípojky NN z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na akci „JU - RE Rekonstrukce auly JU“. Trasa v PD byla navržena tak, že stavba "JU - ZF Pavilon chemie" bude zahájena až po dokončení rekonstrukce auly JU. Vzhledem k tomu, že došlo k zahájení výstavby pavilonu chemie dříve, než byla dokončena rekonstrukce auly, bylo nutné provést revizi PD a VV. Z důvodu společného koridoru výkopu (umístění kabelového vedení nn auly a pavilonu chemie, chrániček a vedení chlazení) došlo k nárůstu zemních prací a stavebních prací na chodnících. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	39 350,62
Méněpráce:	0,00
Celkem bez DPH	39 350,62
DPH 21%	8 263,63
Zaokrouhlení	
Celkem včetně DPH	47 614,25

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

po

Projektant:

datum:

30.4.2024

po

Investor :

datum:

15.7.24

po

Přílohy:

samostatný rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:
ZL. 1 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel:
EDIKT a.s.
Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023
IC: 60076658
DIČ: CZ60076658
IC: 25172328
DIČ: CZ25172328
IC: 29263140
DIČ: CZ29263140
IC:
DIČ:
Vícepráce 39 350,62
Méněpráce 0,00

Cena bez DPH		39 350,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 350,62	21,00%	8 263,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 614,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Oblek: ZL. 1 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 350,62
HSV - Práce a dodávky HSV	24 260,78
1 - Zemní práce	17 025,45
5 - Komunikace pozemní	4 284,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 480,00
998 - Přesun hmot	471,33
PSV - Práce a dodávky PSV	4 369,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 369,84
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:

ZL 1 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky

Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
Náklady soupisu celkem							39 350,62	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 260,78	
D 1 Zemní práce							17 025,45	
1	K	113108121R00	Rozebření komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	4,50000	80,00	360,00	Dle SOD, SO 03 01 Pol. 1
PP Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek a ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					4,50000			
W 1. chodník před el. přílhem					4,50000			
W 3*1,5					4,50000			
W Součet								
2	K	113201014RA0	Vytváření obrubníků zahradních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	8,00000	150,00	1 200,00	Dle SOD, SO 03 01 Pol. 18
PP Vytváření obrub z vybraného láze, s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových lázejších								
3	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,28000	1 200,00	11 136,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a splnění hornin třídy těžnosti I skupiny 3 nesoudržných								
W rýla výkop					7,04000			
W 11*0,8*0,8					7,04000			
W 1. sonda					0,98000			
W 1,5*0,8*0,8					0,98000			
W 2. sonda					1,28000			
W 2*0,8*0,8					9,28000			
W Součet								
4	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes60 do 200 cm připlatek za lepičnost, v hornině 3,	m3	9,28000	120,00	1 113,60	Dle SOD, IO 01 IO 01 Pol. 6
PP Hloubení výkopů pod základy rýh s přehozem výkopu na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžnosti I skupiny 3					9,28000			
W 9,28					9,28000			
W Součet								
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,50000	100,00	150,00	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 7
PP Svislé přemístění výkopu z kameninových hlin celkové hloubky výkopu přes 1,0 do 2,5 m					1,50000			
W 0,64*0,60					1,50000			
W Součet								
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,50000	270,00	405,00	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 9
PP Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					1,50000			
W 1,5					1,50000			
W Součet								
7	K	162701108R00	Vodorovné přemístění výkopu připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	7,50000	15,00	112,50	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 10
PP Vodorovné přemístění dmu na suchu připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m								
8	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,50000	100,00	150,00	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 11
PP Nakládání dmu na skládky					1,50000			
W 1,5					1,50000			
W Součet								
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo omice	m3	1,50000	15,00	22,50	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 12
PP Uložení sypaniny do odpovídajícího a rozprostřením sypaniny ve vřetích a s houbím urovněním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžnosti					1,50000			
W 1,5					1,50000			
W Součet								
10	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	9,28000	130,00	1 206,40	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 13
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny stejné s uložením výkopu ve vřetích se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					9,28000			
W 9,28					9,28000			
W Součet								
11	M	58337344	Štěrkošek frakce 0/32	t	1,53600	354,00	543,74	CS ÚRS 2023 01
PP Štěrkošek frakce 0/32								
W 1. sonda					0,76800			
W (1,5*0,8*0,4)*1,0					0,76800			
W Výkop					0,76800			
W (1,5*0,8*0,4)*1,0					1,53600			
W Součet								
12	M	58337308	Štěrkošek frakce 0/2	t	0,86400	465,00	401,76	CS ÚRS 2023 01
PP Štěrkošek frakce 0/2								
W 1. sonda					0,28800			
W (1,5*0,8*0,15)*1,0					0,57600			
W 1. sonda obsyp					0,57600			
W (1,5*0,8*0,3)*1,0					0,86400			
W Součet								
13	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	t	0,82944	270,00	223,95	Dle SOD, SO 04 SO 04 Pol. 14
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zorniny s kamení zrušeno z Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					0,82944			
W 0,54*0,60*1,0					0,82944			
W Součet								
D 5 Komunikace pozemní							4 284,00	
14	K	564831111R00	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 10 cm	m2	4,50000	110,00	495,00	Dle SOD, IO 08 002 Pol. 2
PP Podklad ze štěrku do 30 a rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm								
W 4,5					4,50000			
W Součet								
15	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drně tl. 3 cm	m2	4,50000	320,00	1 440,00	Dle SOD, IO 08 002 Pol. 3
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná kladeného nebo dřevěného tl. do40 mm, s výplněm spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajině tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50m2								
16	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,50000	622,00	2 349,00	CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 480,00	
17	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,00000	310,00	2 480,00	SO 03 01 Pol. 62
PP Osazení silničního obrubníku betonového se zhuštěním lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou ložatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
D 998 Přesun hmot							471,33	
22	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	5 23700	90,00	471,33	IO 08 002 Pol. 7
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažební dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
D PSV Práce a dodávky PSV							4 369,84	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							4 369,84	
23	K	741130071	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	8,00000	375,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Ukončení vodič izolovaných a označením a zapojením nastřelením kabelového oka se s měřicími zápisovými nebo pájecími, průřezu žil do 240 mm2								
24	M	34567325	oko kabelové AI 1-10kV lisovací plná 240x12	kus	8,00000	171,23	1 369,84	CS ÚRS 2023 01
PP oko kabelové AI 1-10kV lisovací plná 240x12								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 720,00	
25	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,00000	536,00	10 720,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrické odborní					
W			Kontrola a změna fázování					
W			4		4,00000			
W			Práce technika při připojení					
W			12		12,00000			
W			Koordinážní a přípravné práce					
W			4		4,00000			
W			Součet		20,00000			

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt : č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny: IO 05 - Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů, § 222 ZZVZ odst. 6

Změnový list řeší revizi přípojky NN z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na akci „JU - RE Rekonstrukce auly JU“. Trasa v PD byla navržena tak, že stavba "JU - ZF Pavilon chemie" bude zahájena až po dokončení rekonstrukce auly JU. Vzhledem k tomu, že došlo k zahájení výstavby pavilonu chemie dříve, než byla dokončena rekonstrukce auly, bylo nutné provést revizi PD a VV. Z důvodu společného koridoru výkopu (umístění kabelového vedení nn auly a pavilonu chemie, chrániček a vedení chlادovodu) došlo k odečtu kabelového vedení nn. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce: 85 823,58
Méněpráce: -138 203,20

Celkem bez DPH -52 379,62

DPH 21% -10 999,72

Zaokrouhlení

Celkem včetně DPH -63 379,34

Podpis navrhovatele:

Datum:

29.4.2024 STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

podpis

Projektant:

datum:

30.4.2024

podpis

Investor :

datum:

15.7.24

podpis

Přílohy: samostatný

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 2 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	60076658
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích		DIČ:	CZ60076658
Zhotovitel:		IČ:	25172328
EDIKT a.s.		DIČ:	CZ25172328
Projektant:		IČ:	29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o.		DIČ:	CZ29263140
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:		Vícepráce	85 823,58
		Méněpráce	-138 203,20

Cena bez DPH		-52 379,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-52 379,62	21,00%	-10 999,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-63 379,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 2 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-52 379,62

HSV - Práce a dodávky HSV

85 823,58

1 - Zemní práce

14 576,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 608,20

5 - Komunikace pozemní

34 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 333,20

997 - Přesun sutě

30 268,00

998 - Přesun hmot

1 188,18

PSV - Práce a dodávky PSV

-138 203,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-138 203,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 2 - IO 05 Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-52 379,62
D HSV			Práce a dodávky HSV	85 823,58				
D 1			Zemní práce	14 576,00				
3	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	76,00000	80,00	6 080,00	Dle SOD, SO 03 01 Pol. 1
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
15	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	26,00000	292,00	7 592,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
VV			20*1,3	26,00000				
VV			Součet	26,00000				
4	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	8,00000	113,00	904,00	IO 08 001 Pol. 2
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
D 4			Vodorovné konstrukce	2 608,20				
14	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,04025	64 800,00	2 608,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
VV			((20*1,3)*1,35)/1000	0,03510				
VV			Součet	0,03510				
VV			0,035*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	0,04025				
VV			Součet	0,04025				
D 5			Komunikace pozemní	34 850,00				
13	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	26,00000	405,00	10 530,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm					
VV			20*1,3	26,00000				
VV			Součet	26,00000				
6	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	76,00000	320,00	24 320,00	IO 08 002 Pol. 3
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 333,20				
5	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	76,00000	30,70	2 333,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložním očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
VV			76	76,00000				
VV			Součet	76,00000				
D 997			Přesun sutě	30 268,00				
16	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,60000	170,00	6 392,00	IO 08 001 Pol. 29
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
18	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	37,60000	500,00	18 800,00	IO 08 001 Pol. 31
PP			Poplatek za skládku stavební sutí					
17	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	338,40000	15,00	5 076,00	IO 08 001 Pol. 30
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			37,6*9 "Přepočtené koeficientem množství	338,40000				
VV			Součet	338,40000				
D 998			Přesun hmot	1 188,18				
8	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	13,20200	90,00	1 188,18	IO 08 002 Pol. 7
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV	-138 203,20				
D 741			Elektroinstalace - siloproud	-138 203,20				
1	K	210901098R04	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 240 mm2 pevně uložený	m	340,00000	-66,00	-22 440,00	Dle SOD, IO 05 IO 05 Pol. 1
PP			Kabel silový AYKY 1kV 4 x 240 mm2 pevně uložený					
VV			odpočet	340,00000				
VV			1140-800	340,00000				
VV			Součet	340,00000				
2	K	34113241A	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4 x 240 mm2	m	340,00000	-340,48	-115 763,20	Dle SOD, IO 05 IO 05 Pol. 2
PP			Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4 x 240 mm2					
VV			odpočet	340,00000				
VV			1140-800	340,00000				
VV			Součet	340,00000				

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	IO 08, 001 - Chladovod, stav. část - zemní práce a chodníky, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší revizi chladovodu z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na akci „JU - RE Rekonstrukce auly JU“. Trasa v PD byla navržena tak, že stavba "JU - ZF Pavilon chemie" bude zahájena až po dokončení rekonstrukce auly JU. Vzhledem k tomu, že došlo k zahájení výstavby pavilonu chemie dříve, než byla dokončena rekonstrukce auly, bylo nutné provést revizi PD a VV. Z důvodu společného koridoru výkopu (umístění kabelového vedení nn auly a pavilonu chemie, chrániček a vedení chladovodu) došlo k nárůstu zemních prací a stavebních prací na chodnících. V rámci výstavby došlo k úpravě narovnání trasy vedení chladovodů v návaznosti na již vzrostlou zeleň (stromy od doby začátku zpracování PD vyrostly) a stávající zpevněné plochy vzniklé po vypracování realizační PD.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>73 703,07</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-960,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>72 743,07</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>15 276,04</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>88 019,11</td> </tr> </table>			Vícepráce:	73 703,07	Méněpráce:	-960,00	Celkem bez DPH	72 743,07	DPH 21%	15 276,04	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	88 019,11
Vícepráce:	73 703,07														
Méněpráce:	-960,00														
Celkem bez DPH	72 743,07														
DPH 21%	15 276,04														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	88 019,11														
Podpis navrhovatele:	Datum: 29.4.2024														
Vyřádění:	<table border="0"> <tr> <td>TDI:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum: 15.7.24</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:	Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:	Investor :	datum: 15.7.24	podpis:			
TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:													
Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:													
Investor :	datum: 15.7.24	podpis:													
Přílohy:	samostatný ro														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 3 - IO 08, 001 Chladovod, stav. část - zemní práce a chodníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce

73 703,07

Méněpráce

-960,00

Cena bez DPH

72 743,07

DPH základní
snížená

Základ daně

72 743,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 276,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

88 019,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Ra

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 3 - IO 08, 001 Chladovod, stav. část - zemní práce a chodníky

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		72 743,07
HSV - Práce a dodávky HSV		72 743,07
1 - Zemní práce		28 191,00
4 - Vodorovné konstrukce		656,42
5 - Komunikace pozemní		22 715,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		368,40
997 - Přesun sutě		10 816,25
998 - Přesun hmot		9 996,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 3 - IO 08, 001 Chladovod, stav. část - zemní práce a chodníky

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 743,07

D HSV Práce a dodávky HSV 72 743,07

D 1 Zemní práce 28 191,00

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m2	-12,00000	80,00	-960,00	IO 08 001 Pol. 1
---	---	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	---------	------------------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

16	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	7,50000	292,00	2 190,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 5*1,5 7,50000
VV Součet 7,50000

4	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	52,00000	113,00	5 876,00	IO 08 001 Pol. 2
---	---	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	------------------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

VV 52 52,00000
VV Součet 52,00000

12	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	42,17000	500,00	21 085,00	IO 08 001 Pol. 5
----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------------------

PP Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

D 4 Vodorovné konstrukce 656,42

10	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,01013	64 800,00	656,42	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	-----------	--------	----------------

PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
VV (5*1,5)*1,35/1000 0,01013
VV Součet 0,01013

D 5 Komunikace pozemní 22 715,00

9	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	15,00000	405,00	6 075,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------	----------------

PP Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm

5	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	52,00000	320,00	16 640,00	IO 08 002 Pol. 3
---	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------------------

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 368,40

3	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	12,00000	30,70	368,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	----------	-------	--------	----------------

PP Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých. s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV 12 12,00000
VV Součet 12,00000

D 997 Přesun sutě 10 816,25

13	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,62500	170,00	2 316,25	IO 08 001 Pol. 29
----	---	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------------------

PP Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

14	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,50000	15,00	1 687,50	IO 08 001 Pol. 30
----	---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------------------

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km
VV 12,5*9 "Přepočtené koeficientem množství 112,50000
VV Součet 112,50000

15	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,62500	500,00	6 812,50	IO 08 001 Pol. 31
----	---	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------------------

PP Poplatek za skládku stavební sutí

D 998 Přesun hmot 9 996,00

11	K	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevř. výkop	t	8,33000	1 200,00	9 996,00	IO 08 001 Pol. 32
----	---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------------------

PP Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, šňůry, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU

č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt :

č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

IO 08, 003 - Přípojka chladu, § 222 ZZVZ odst. 6

Změnový list řeší revizi chladovodu z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na akci „JU - RE Rekonstrukce auly JU“ a to z důvodu již probíhajících prací na stavbě „JU - ZF Pavilon chemie“ v areálu JU. Trasa v PD byla navržena tak, že stavba „JU - ZF Pavilon chemie“ bude zahájena až po dokončení rekonstrukce auly JU. Vzhledem k tomu, že došlo k zahájení výstavby pavilonu chemie dříve, než bude dokončena rekonstrukce auly, bylo nutné provést revizi PD a VV. Z důvodu společného koridoru výkopu (umístění kabelového vedení nn auly a pavilonu chemie, chrániček a vedení chladovodu) došlo k nárůstu zemních prací a stavebních prací na chodnících. V rámci výstavby došlo k úpravě narovnání trasy vedení chladovodů v návaznosti na již vzrostlou zeleň (stromy od doby začátku zpracování PD vyrostly) a stávající zpevněné plochy vzniklé po vypracování realizační PD.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	0,00
Méněpráce:	-6 294,40
Celkem bez DPH	-6 294,40
DPH 21%	-1 321,82
Zaokrouhlení	
Celkem včetně DPH	-7 616,22

Podpis návrhatele:

Datum:

29.

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

podpis:

Projektant:

datum:

30.4.2024

podpis:

Investor :

datum:

15.7.24

podpis:

Přílohy:

samostatný

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:
ZL. 4 - IO 08, 003 Připojka chladu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:
EDIKT a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023

IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Vícepráce 0.00
Méněpráce -6 294,40

Cena bez DPH			-6 294,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-6 294,40	21,00%	-1 321,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-7 616,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Raz

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 30.4.2024

Raz

Datum a podpis: 29.4.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 4 - IO 08, 003 Přípojka chladu

Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-6 294,40
PSV - PSV	-6 294,40
M23 - M23	-6 294,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 4 - IO 08, 003 Přípojka chladu

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 294,40	
D PSV PSV							-6 294,40	
D M23 M23							-6 294,40	
1	K	14710026	Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 125/225	m	2,00000	-1 700,00	-3 400,00	IO 08 003 Pol. 11
	PP		Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 125/225					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
2	K	230010377R00	Příplatek na svar 1. a 2. stupně 133 x 4,5	kus	26,00000	-50,00	-1 300,00	IO 08 003 Pol. 12
	PP		Příplatek na svar 1. a 2. stupně 133 x 4,5					
	VV		26		26,00000			
	VV		Součet		26,00000			
3	K	230013091R00	Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 225 mm,spoj po 6 m	m	2,00000	-500,00	-1 000,00	IO 08 003 Pol. 13
	PP		Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 225 mm,spoj po 6 m					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
4	K	230120047R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125	m	2,00000	-20,00	-40,00	IO 08 003 Pol. 16
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125					
5	K	230120081R00	Montáž štítku pro označení svaru	kus	26,00000	-19,40	-504,40	IO 08 003 Pol. 17
	PP		Montáž štítku pro označení svaru					
6	K	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	2,00000	-25,00	-50,00	IO 08 003 Pol. 19
	PP		Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125					

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice															
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	IO 07 - Areálové slaboproudé rozvody, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší revizi areálových slaboproudých rozvodů z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na akci „JU - RE Rekonstrukce auly JU“ a to z důvodu již probíhajících prací na stavbě "JU - ZF Pavilon chemie" v areálu JU. Dalším důvodem ZL je zahájení plánovaných projektových prací na rekonstrukci objektu v sousedním areálu Biologického centra AV ČR, kde je v nájmu v nebytových prostorech umístěna rozvodna IT služeb. Trasa v PD byla navržena tak, že stavba nepočítala s tím, že JU obdrží výpověď z nájmu z těchto prostor a bylo potřeba v rámci stavby zajistit napojení směrem k "JU - ZF Pavilon chemie". Vzhledem k tomu, že došlo k zahájení výstavby pavilonu chemie dříve, než byla dokončena rekonstrukce auly a jsou zahájeny projektové práce na objektu AV ČR, bylo nutné provést revizi PD a VV. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo jí tedy možné do PD zapracovat.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek															
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-479 743,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-478 243,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-100 431,03</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-578 674,03</td> </tr> </table>				Vícepráce:	1 500,00	Méněpráce:	-479 743,00	Celkem bez DPH	-478 243,00	DPH 21%	-100 431,03	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-578 674,03
Vícepráce:	1 500,00															
Méněpráce:	-479 743,00															
Celkem bez DPH	-478 243,00															
DPH 21%	-100 431,03															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-578 674,03															
Podpis navrhovatele:	Datum: 29.4.2024 STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.															
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>TDI:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podp:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podp:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum: 15.7.24</td> <td>podp:</td> <td></td> </tr> </table>				TDI:	datum: 30.4.2024	podp:		Projektant:	datum: 30.4.2024	podp:		Investor :	datum: 15.7.24	podp:	
TDI:	datum: 30.4.2024	podp:														
Projektant:	datum: 30.4.2024	podp:														
Investor :	datum: 15.7.24	podp:														
Přílohy:	samostatný r															

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 5 - IO 07 Areálové slaboproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023

IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Vícepráce 1 500,00
Méněpráce -479 743,00

Cena bez DPH		-478 243,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-478 243,00	21,00%	-100 431,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-578 674,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 5 - IO 07 Areálové slaboproudé rozvody

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-478 243,00

PSV - PSV

-478 243,00

A - Stažení stávající optiky

-5 720,00

B - Úprava stávajícího telefonního přívodu

-61 420,00

C - Vedení směr k rektorátu:

-305 602,00

D - Vedení rezervní pro případné umístění JU z BCAV 8xHDPE40+2xd=125mm směr JIH

-105 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 5 - IO 07 Areálové slaboproudé rozvody

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-478 243,00	
D	PSV	PSV					-478 243,00	
D	A		Stažení stávající optiky				-5 720,00	
1	K	101	Demontáž - stažení stávajícího MM optického kabelu do K4, odpojení na straně "Bobík", identifikace, konců	hod	8,00000	-715,00	-5 720,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 1
PP			Demontáž - stažení stávajícího MM optického kabelu do K4, odpojení na straně "Bobík", identifikace, konců					
D	B		Úprava stávajícího telefonního přívodu				-61 420,00	
2	K	201	Spojování kabelu 25x4 TCEPKFPLE, včetně dodávky přímé spojky	ks	1,00000	-6 600,00	-6 600,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 2
PP			Spojování kabelu 25x4 TCEPKFPLE, včetně dodávky přímé spojky					
22	K	201.2R	ukončení přerušného kabelu- izolování proti vnikání vody 25x4 TCEPKFPLE	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Cena dodavatele
PP			ukončení přerušného kabelu- izolování proti vnikání vody 25x4 TCEPKFPLE					
PP			dodatečně izolování stávajících vodičů zemního kabelu					
3	K	202	Kabel TCEPKFPLE 25x4x0,6	m	40,00000	-143,00	-5 720,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 3
PP			Kabel TCEPKFPLE 25x4x0,6					
4	K	203	Kabel TCEPKFPLE montáž - do výkopu	m	40,00000	-38,50	-1 540,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 4
PP			Kabel TCEPKFPLE montáž - do výkopu					
5	K	204	Skříň velikost 2, dodávka + montáž, včetně výbavy svorkovnicemi	ks	1,00000	-16 280,00	-16 280,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 5
PP			Skříň velikost 2, dodávka + montáž, včetně výbavy svorkovnicemi					
6	K	205	Ranžírování - převedení provozu na nový kabel	hod	8,00000	-715,00	-5 720,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 6
PP			Ranžírování - převedení provozu na nový kabel					
7	K	206	Výkop, zához, kyneta hl. 600mm	m	40,00000	-324,50	-12 980,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 7
PP			Výkop, zához, kyneta hl. 600mm					
8	K	207	Oddělení SLP a SILNO cihlou	m	40,00000	-66,00	-2 640,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 8
PP			Oddělení SLP a SILNO cihlou					
9	K	208	Vytyčení výkopu na stavbě	m	40,00000	-66,00	-2 640,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 9
PP			Vytyčení výkopu na stavbě					
10	K	209	Kabelové lože	m	40,00000	-71,50	-2 860,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 10
PP			Kabelové lože					
11	K	210	Výstražná folie	m	40,00000	-11,00	-440,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 11
PP			Výstražná folie					
12	K	211	Zatěsnění prostupu do budovy	ks	2,00000	-2 750,00	-5 500,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 12
PP			Zatěsnění prostupu do budovy					
D	C		Vedení směr k rektorátu:				-305 602,00	
13	K	301	Kabel TCEPKFPLE 100x4x0,6 (z toho 125m v rektorátu - materiál)	m	240,00000	-547,80	-131 472,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 13
PP			Kabel TCEPKFPLE 100x4x0,6 (z toho 125m v rektorátu - materiál)					
14	K	302	Kabel TCEPKFPLE 100x4x0,6 jen montáž - do výkopu, do stávajících tras v rektorátu - materiál je v minulém poloze	m	240,00000	-110,00	-26 400,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 14
PP			Kabel TCEPKFPLE 100x4x0,6 jen montáž - do výkopu, do stávajících tras v rektorátu - materiál je v minulém poloze					
15	K	303	Kabel SYKFY50x2x0,5 - vnitřní trasa v rektorátu dodávka (jsou potřeba 4 kabely paralelně - 4x125m)	m	500,00000	-148,50	-74 250,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 15
PP			Kabel SYKFY50x2x0,5 - vnitřní trasa v rektorátu dodávka (jsou potřeba 4 kabely paralelně - 4x125m)					
16	K	304	Kabel SYKFY50x2x0,5 - vnitřní trasa v rektorátu - montáž (jsou potřeba 4 kabely paralelně)	m	500,00000	-38,50	-19 250,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 16
PP			Kabel SYKFY50x2x0,5 - vnitřní trasa v rektorátu - montáž (jsou potřeba 4 kabely paralelně)					
17	K	305	Ukončení kabelu TCEPKFPLE v nové skříni velikost 2 v aule - práce	ks	1,00000	-6 600,00	-6 600,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 17
PP			Ukončení kabelu TCEPKFPLE v nové skříni velikost 2 v aule - práce					
18	K	306	Skříň velikost 2, dodávka + montáž, včetně výbavy svorkovnicemi v aule	ks	1,00000	-16 280,00	-16 280,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 18
PP			Skříň velikost 2, dodávka + montáž, včetně výbavy svorkovnicemi v aule					
19	K	307	Přesvorkování kabelu TCEPKFPLE v nové skříni velikost 2 v rektorátu - práce	ks	1,00000	-9 350,00	-9 350,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesvorkování kabelu TCEPKPFLE v nové skříni velikost 2 v rektorátu – práce					
20	K	308	Skříň velikost 2, dodávka + montáž, včetně výbavy svorkovnicemi pro přesvorkování v rektorátu	ks	1,00000	-16 280,00	-16 280,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 20
PP			Skříň velikost 2, dodávka + montáž, včetně výbavy svorkovnicemi pro přesvorkování v rektorátu					
21	K	309	Ranžírování - převedení provozu na nový kabel	hod	8,00000	-715,00	-5 720,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 21
PP			Ranžírování - převedení provozu na nový kabel					
D D			Vedení rezervní pro případné umístění JU z BCAV 8xHDPE40+2xd=125mm směr JIH					-105 501,00
23	K	401	Výkop, zához, kyneta hl. 600mm	m	65,00000	-324,50	-21 092,50	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 37
PP			Výkop, zához, kyneta hl. 600mm					
24	K	402	Oddělení SLP a SILNO cihlou	m	65,00000	-66,00	-4 290,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 38
PP			Oddělení SLP a SILNO cihlou					
25	K	403	Vytyčení výkopu na stavbě	m	65,00000	-66,00	-4 290,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 39
PP			Vytyčení výkopu na stavbě					
26	K	404	Kabelové lože	m	65,00000	-71,50	-4 647,50	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 40
PP			Kabelové lože					
27	K	405	Výstražná folie	m	65,00000	-11,00	-715,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 41
PP			Výstražná folie					
28	K	406	Zatěsnění prostupu do budovy	ks	2,00000	-2 750,00	-5 500,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 42
PP			Zatěsnění prostupu do budovy					
29	K	407	Prostup d=180mm, obetonovat, podbetonovat - pod budovou včetně vybudování průrazů	m	2,00000	-935,00	-1 870,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 43
PP			Prostup d=180mm, obetonovat, podbetonovat - pod budovou včetně vybudování průrazů					
30	K	408	Trubka vrapovaná, d=125mm, dodávka + montáž do výkopu	m	140,00000	-132,00	-18 480,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 44
PP			Trubka vrapovaná, d=125mm, dodávka + montáž do výkopu					
31	K	409	HDPE 40 dodávka	m	560,00000	-37,40	-20 944,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 45
PP			HDPE 40 dodávka					
32	K	410	Montáž HDPE	ks	560,00000	-33,00	-18 480,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 46
PP			Montáž HDPE					
33	K	411	Spojka na HDPE	ks	8,00000	-264,00	-2 112,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 47
PP			Spojka na HDPE					
34	K	412	Detekční marker pro HDPE	ks	8,00000	-385,00	-3 080,00	Dle SOD, IO 07 IO 07 Pol. 48
PP			Detekční marker pro HDPE					

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt : č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny: SO 01 - D.1.1. 0. - Střecha - vyrovnávací vrstva, § 222 ZZVZ odst. 6

Změnový list řeší výrazné nerovnosti stávajících střešních panelů. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby navržená parozábrana byla aplikována podle technologického předpisu na vyrovnaný povrch. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu střešních panelů předvídat, i když byl proveden STP, tuto skrytou vadu nebylo možné odhalit - při zpracování STP nebyla odhalena celá plocha střechy a nebylo tedy možné vyrovnání nerovností zapracovat do PD.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce: 200 060,70

Méněpráce: 0,00

Celkem bez DPH 200 060,70

DPH 21% 42 012,75

Zaokrouhlení

Celkem včetně DPH 242 073,45

Podpis navrhovatele:

Datum:

29.4.2024

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

podpis:

Projektant

datum:

30.4.2024

podpis:

Investor :

datum:

15.7.24

podpis:

Přílohy: samostatný rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 6 - SO 01, D. 1.1. 1. Střecha - vyrovnávací vrstva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce

200 060,70

Méněpráce

0,00

Cena bez DPH

200 060,70

DPH základní
snížená

Základ daně
200 060,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 012,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

242 073,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 6 - SO 01, D. 1.1. 1. Střecha - vyrovnávací vrstva

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 060,70

HSV - Práce a dodávky HSV

191 768,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

183 303,86

998 - Přesun hmot

8 464,54

PSV - Práce a dodávky PSV

8 292,30

767 - Konstrukce zámečnické

6 680,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 612,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 6 - SO 01, D. 1.1. 1. Střecha - vyrovnávací vrstva

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem 200 060,70

D HSV Práce a dodávky HSV 191 768,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 183 303,86

1	K	624631412	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 20 do 30 mm	m	288,00000	40,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20do 30 mm

2	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	364,08000	412,53	150 193,92	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm 364,08
VV 364,08
VV Součet 364,08000

3	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	364,08000	59,30	21 589,94	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

D 998 Přesun hmot 8 464,54

4	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	17,84000	474,47	8 464,54	SO 01 D.1.1.1 Pol. 247
---	---	--------------	--	---	----------	--------	----------	------------------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 8 292,30

D 767 Konstrukce zámečnické 6 680,00

5	K	767R3	Řezání plamenem	ks	8,00000	835,00	6 680,00	Cena dodavatele
---	---	-------	-----------------	----	---------	--------	----------	-----------------

PP Ostatní opravy řezání plamenem
zajištění řezací soupravy vč. plynu - 2 200,-
práce (svářeč) 2hod. - 800*2= 1 600,-
vynesení a snesení řezací soupravy - 1 680,-
doprava (20,-/km) - 1 200,-

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 612,30

6	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	352,80000	4,57	1 612,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením




Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	SO 01 D.1.1. 0. - Odstranění podkladu z betonu - demolice, § 222 ZZVZ odst. 6 Při zahájení demoličních prací bylo zjištěno, že stávající zpevněné plochy (zámková dlažba) jsou v celé ploše uloženy do betonového lože - desek namísto uvažovaného štěrkového lože. Betonové lože - podkladní desky bylo nutné odstranit v celé ploše. Změnový list řeší vybourání těchto podkladních betonových desek. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být betonové plochy odstraněny. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvidat, i když byl proveden STP, tuto skrytou vadu nebylo možné odhalit - při zpracování STP nebyly odhaleny všechny venkovní plochy a nebylo tedy možné zpracovat bourání ploch do PD.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>32 422,83</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-5 745,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>26 677,83</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>5 602,34</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>32 280,17</td> </tr> </table>			Vícepráce:	32 422,83	Méněpráce:	-5 745,00	Celkem bez DPH	26 677,83	DPH 21%	5 602,34	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	32 280,17
Vícepráce:	32 422,83														
Méněpráce:	-5 745,00														
Celkem bez DPH	26 677,83														
DPH 21%	5 602,34														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	32 280,17														
Podpis navrhovatele:	Datum: 29.4.														
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>TDI:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum: 15.7.24</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:	Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:	Investor :	datum: 15.7.24	podpis:			
TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:													
Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:													
Investor :	datum: 15.7.24	podpis:													
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 7 - SO 01, D.1. 1. 0. Odstranění podkladu z betonu - demolice

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	22. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:	60076658
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	DIČ:	CZ60076658
Zhotovitel:	IČ:	25172328
EDIKT a.s.	DIČ:	CZ25172328
Projektant:	IČ:	29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o.	DIČ:	CZ29263140
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:	Vícepráce	32 422,83
	Méněpráce	-5 745,00

Cena bez DPH		26 677,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 677,83	21,00%	5 602,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 280,17

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis: 30.4.2024	Datum a podpis: 15.7.24
Objednavatel	Zhotovitel
 	
Datum a podpis: 30.4.2024	Datum a podpis: 29.4.2024
	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 7 - SO 01, D.1. 1. 0. Odstranění podkladu z betonu - demolice

Místo:		Datum:	22. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel:	EDIKT a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	26 677,83
HSV - Práce a dodávky HSV	26 677,83
1 - Zemní práce	2 642,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 440,00
997 - Přesun sutě	2 595,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 7 - SO 01, D.1. 1. 0. Odstranění podkladu z betonu - demolice

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 677,83

D HSV Práce a dodávky HSV 26 677,83

D 1 Zemní práce 2 642, 70

2	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	28,72500	292,00	8 387,70	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
VV SO 01 D.1.1.0 Pol
VV skutečná výměra: 28,725*0,25
VV 28,725
VV Součet

28,72500
28,72500

7	K	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	-28,72500	200,00	-5 745,00	SO 01 D.1.1.0 Pol. 3
---	---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
VV -28,725
VV Součet

-28,72500
-28,72500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 440, 00

6	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	40,00000	536,00	21 440,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------	----------------

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm

D 997 Přesun sutě 2 595,13

3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,73400	170,00	634,78	SO 01 D.1.1.0 Pol. 90
---	---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----------------------

PP Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,01000	15,00	840,15	SO 01 D.1.1.0 Pol. 91
---	---	--------------	--	---	----------	-------	--------	-----------------------

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km
VV 3,734*15 "Přepočtené koeficientem množství"
VV Součet

56,01000
56,01000

5	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,73400	300,00	1 120,20	SO 01 D.1.1.0 Pol. 94
---	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------------------

PP Poplatek za skládku stavební sutí

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU

č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt :

č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

SO 02 D.2.1. - Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru, § 222 ZZVZ odst. 6

Při zahájení prací bylo zjištěno, že stávající zpevněné plochy (zámková dlažba) jsou v celé ploše uloženy do betonového lože namísto uvažovaného štrkového lože. Betonové desky bylo nutné odstranit v celé ploše. Změnový list řeší vybourání těchto podkladních betonových desek. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být betonové plochy odstraněny. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvidat, i když byl proveden STP, tuto skrytou vadu nebylo možné odhalit - při zpracování STP nebyly odhaleny všechny venkovní plochy a nebylo tedy možné zpracovat bourání ploch do PD.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	103 559,96
Méněpráce:	-25 586,00
Celkem bez DPH	77 973,96
DPH 21%	16 374,53
Zaokrouhlení	
Celkem včetně DPH	94 348,49

Podpis navrhovatele:

Datum:

29.4.

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

podpis:

Projektant:

datum:

30.4.2024

podpis:

Investor :

datum:

podpis:

Přílohy:

samostatný rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 8 - SO 02, D.2.1. Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vícepráce

103 559,96

Méněpráce

-25 586,00

Cena bez DPH

77 973,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 973,96	21,00%	16 374,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 348,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis:

29.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 8 - SO 02, D.2.1. Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 973,96
HSV - Práce a dodávky HSV	77 973,96
1 - Zemní práce	11 769,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 544,00
997 - Přesun sutě	50 660,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:

ZL. 8 - SO 02, D.2.1. Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 973,96

D HSV Práce a dodávky HSV 77 973,96

D 1 Zemní práce 11 769,56

2	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	127,93000	292,00	37 355,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP
VV
VV
VV
VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
SO 02 D.2.1 Pol
skutečná výměra: 127,93*0,25
127,93
Součet

127,93000
127,93000

7	K	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-127,93000	200,00	-25 586,00	SO 02 D. D.2.1. Pol. 2
---	---	--------------	---	----	------------	--------	------------	------------------------

PP
VV
VV
VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
DEM 061 : 129,85-0,4*0,4*8-0,4*0,8*2
(129,85-0,4*0,4*8-0,4*0,8*2)*(-1)
Součet

-127,93000
-127,93000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 544,00

6	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250mm	m	29,00000	536,00	15 544,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	----------------

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm

D 997 Přesun sutě 50 660,40

3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,21700	200,00	8 443,40	SO 02 D.2.1 Pol. 26
---	---	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------------------

PP
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	422,17000	50,00	21 108,50	SO 02 D.2.1 Pol. 27
---	---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------------------

PP
VV
VV
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
42,217*10 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

422,17000
422,17000

5	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	42,21700	500,00	21 108,50	SO 02 D.2.1 Pol. 30
---	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------------------

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice															
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 03 01 - Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy, § 222 ZZVZ odst. 6 Při zahájení prací bylo zjištěno, že stávající zpevněné plochy (zámková dlažba) jsou v celé ploše uloženy do betonového lože namísto uvažovaného šterkového lože. Betonové desky bylo nutné odstranit v celé ploše. Změnový list řeší vybourání těchto podkladních betonových desek. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být betonové plochy odstraněny. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat, i když byl proveden STP, tuto skrytou vadu nebylo možné odhalit - při zpracování STP nebyly odhaleny všechny venkovní plochy a nebylo tedy možné zpracovat bourání ploch do PD.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek															
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>339 167,48</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-60 489,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>278 678,48</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>58 522,48</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>337 200,96</td> </tr> </table>				Vícepráce:	339 167,48	Méněpráce:	-60 489,00	Celkem bez DPH	278 678,48	DPH 21%	58 522,48	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	337 200,96
Vícepráce:	339 167,48															
Méněpráce:	-60 489,00															
Celkem bez DPH	278 678,48															
DPH 21%	58 522,48															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	337 200,96															
Podpis navrhovatele:	Datum: 29.4.															
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>TDI:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum: 30.4. 2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum: 15.7.24</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>				TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:	Projektant:	datum: 30.4. 2024	podpis:	Investor :	datum: 15.7.24	podpis:			
TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:														
Projektant:	datum: 30.4. 2024	podpis:														
Investor :	datum: 15.7.24	podpis:														
Přílohy:	samostatný rozpočet															

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 9 - SO 03 01 Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce

339 167,48

Méněpráce

-60 489,00

Cena bez DPH

278 678,48

DPH základní
snížená

Základ daně

278 678,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

58 522,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

337 200,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko



s.r.o.

ství

822

5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:

ZL. 9 - SO 03 01 Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	278 678,48
HSV - Práce a dodávky HSV	278 678,48
1 - Zemní práce	115 408,88
997 - Přesun sutě	163 269,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:

ZL. 9 - SO 03 01 Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 278 678,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					278 678,48	
D	1	Zemní práce					115 408,88	
2	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	602,39000	292,00	175 897,88	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
	VV	SO 03 01 Pol						
	VV	45m2 stávající skladba						
	VV	647,39-45			602,39000			
	VV	Součet			602,39000			
7	K	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-424,55000	100,00	-42 455,00	SO 03 01 Pol. 2
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	B10 : 424,55						
	VV	-424,55			-424,55000			
	VV	Součet			-424,55000			
8	K	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-180,34000	100,00	-18 034,00	SO 03 01 Pol. 3
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	-225,34+45			-180,34000			
	VV	zůstává část, chodník 45m2						
	VV	Součet			-180,34000			
D	997	Přesun sutě					163 269,60	
3	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	204,08700	100,00	20 408,70	SO 03 01 Pol. 69
	PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
4	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	204,08700	100,00	20 408,70	SO 03 01 Pol. 70
	PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
5	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	204,08700	100,00	20 408,70	SO 03 01 Pol. 71
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
6	K	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	204,08700	500,00	102 043,50	SO 03 01 Pol. 73
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271										
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220										
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice												
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice												
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno												
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice												
Předmět změny:	SO 01 D1.1.1. - Sanace betonových kci, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší statické poruchy na stávajících nosných železobetonových kcih - sloupy, základové kce. Po odkrytí stávajících nosných kci MS 71 byly zjištěny závažné nedostatky kotvení (svary, odhalená výztuž a degradace betonu). Na základě vypracovaného statického posudku bylo třeba provést kompletní sanace těchto prvků. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být nedostatky v kotvení, na odhalené výztuži a degradovaném betonu podchyceny po celou dobu životnosti stavby. V době zpracování STP a PD, nebylo možné tuto skutečnost předvídat, vzhledem k tomu, že se jedná o skryté nosné kce..Na nosných kcih byly provedeny pouze dílčí sondy, které tuto skutečnost neodhalily.												
Odkaz na výkresy:													
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek												
Odkaz na jinou část smlouvy:													
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>988 044,47</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>988 044,47</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>207 489,34</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>1 195 533,81</td> </tr> </table>			Vícepráce:	988 044,47	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	988 044,47	DPH 21%	207 489,34	Celkem včetně DPH	1 195 533,81
Vícepráce:	988 044,47												
Méněpráce:	0,00												
Celkem bez DPH	988 044,47												
DPH 21%	207 489,34												
Celkem včetně DPH	1 195 533,81												
Podpis navrhovatele:	Datum: 29.4.												
Vyjádření:													
TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:											
Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:											
Investor :	datum: 15.7.24	podpis:											
Přílohy:	samostatný rozpočet												

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 10 - SO 01, D.1.1.1. Sanace betonových kcí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vícepráce

988 044.47

Méněpráce

0,00

Cena bez DPH

988 044,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	988 044,47	21,00%	207 489,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 195 533,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 10 - SO 01, D.1.1.1. Sanace betonových kcí
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		988 044,47
HSV - HSV		988 044,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		190 283,71
9.2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		127 158,84
9.3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 104,16
9.4 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		93 457,07
9.5 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		26 328,14
9.6 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		49 632,55
9.7 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		494 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 10 - SO 01, D.1.1.1. Sanace betonových kci
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 988 044,47

D	HSV	HSV					988 044,47	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 283,71	
1	K	1R	Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury	kus	42,00000	593,30	24 918,60	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
2	K	2R	Sanace paty sloupu - omytí tlakovou vodou	kus	42,00000	158,00	6 636,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
3	K	3R	Sanace paty sloupu - otryskání	kus	42,00000	1 518,30	63 768,60	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		42		42,00000			
	VV		pískování 350 Kč/ks					
	VV		písek 960 Kč/ks					
	VV		strojní vybavení 208,3 Kč/ks					
	VV		Součet		42,00000			
4	K	4R	Sanace paty sloupu - nátěr styčníků - 2x	kus	42,00000	757,98	31 835,16	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		42		42,00000			
	VV		1,4 (2050 Kč/kg) = 287,98 Kč					
	VV		aplikace 470 Kč					
	VV		Součet		42,00000			
5	K	5R	Sanace paty sloupu - spojovací můstek styčníků - 1 násobný	kus	42,00000	118,23	4 965,66	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		0,7 kg (68,90 Kč/kg) = 48,23 Kč					
	VV		aplikace 70 Kč					
	VV		42		42,00000			
	VV		Součet		42,00000			
6	K	6R	Sanace paty sloupu - ošetření reprofilační maltou	kus	42,00000	680,10	28 564,20	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		42		42,00000			
	VV		18 kg maty (23,20 Kč/kg) = 417,60 Kč					
	VV		aplikace 262,50 Kč					
	VV		1.NP = 24 ks, 2. NP = 24 ks					
	VV		Součet		42,00000			
7	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	9,26400	474,47	4 395,49	SOB SO 01 D1.1.1 Pol 247
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		SO 01. D.1.1.1 - položka 247					
	VV		9,264		9,26400			
	VV		Součet		9,26400			
8	K	8R	pracovní plošina	den	7,00000	3 600,00	25 200,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace paty sloupu - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		7		7,00000			
	VV		paty sloupů ve 2.NP z vnější strany (7 dní, 3600 den)					
	VV		Součet		7,00000			
D	9.2		Ostatní konstrukce a práce, bourání				127 158,84	
10	K	10R	Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu	ks	64,00000	150,00	9 600,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		64		64,00000			
	VV		Součet		64,00000			
11	K	11R	Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- otryskání	ks	64,00000	628,30	40 211,20	Cena dodavatele
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		pískování 350 Kč					
	VV		písek 240 Kč					
	VV		strojní vybavení 208,30 Kč					
	VV		64		64,00000			
	VV		Součet		64,00000			
12	K	12R	Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- nátěr styčníků - 2 násobný	ks	64,00000	475,50	30 432,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		64		64,00000			
	VV		0,61 kg (205,70 Kč/kg) = 125,50 Kč					
	VV		aplikace 350 Kč					
	VV		Součet		64,00000			
13	K	13R	Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- spojovací můstek styčníků - 1 násobný	ks	64,00000	71,10	4 550,40	Cena dodavatele
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		0,305 kg (68,90 Kč/kg) = 21,10 Kč					
	VV		aplikace 50 Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		64		64,00000			
	VV		Součet		64,00000			
14	K	14R	Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- ošetření reprofilační maltou	ks	64,00000	408,80	26 163,20	Cena dodavatele
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		64		64,00000			
	VV		9 kg maty (23,20 Kč/kg) = 208,80 Kč					
	VV		aplikace 200 Kč					
	VV		1.NP = 24 ks, 2. NP = 24 ks					
	VV		Součet		64,00000			
15	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	ks	3,79800	474,47	1 802,04	SOD SO 01 D1.1.1 Pol 247
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		SO 01. D.1.1.1 - položka 247					
	VV		3,798		3,79800			
	VV		Součet		3,79800			
16	K	16R	Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- jeřábnické práce (3.NP)	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace amatury na hraně předpjatých stropních panelů- odstranění distančního plechu					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	D	9.3	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 104,16	
17	K	17R	Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - omytí tlakovou vodou m2	m2	1,00000	76,30	76,30	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - omytí tlakovou vodou m2					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
18	K	18R	Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - zatření prasklin jemnou reprofilační maltou	kus	3,20000	1 067,50	3 416,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - omytí tlakovou vodou m2					
	VV		3,2		3,20000			
	VV		1,8 kg /m2 maty na 1 mm (30,70 Kč/kg) = 767,50 Kč					
	VV		aplikace 300 Kč					
	VV		lze zakoupit pouze pytel 25 kg					
	VV		Součet		3,20000			
19	K	19R	Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - pracovní plošina	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - omytí tlakovou vodou m2					
	VV		paty sloupů ve 2.NP z vnější strany (7 dní, 3 600 den)					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
20	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	kus	0,02500	474,47	11,86	SOD SO 01 D1.1.1 Pol 247
	PP		Sanace plochy monolitů (smršťovací praskliny) - omytí tlakovou vodou m2					
	VV		SO 01. D.1.1.1 - položka 247					
	VV		0,025		0,02500			
	VV		Součet		0,02500			
	D	9.4	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 457,07	
21	K	21R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury	kus	10,00000	1 186,60	11 866,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
22	K	22R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - otryskání	kus	10,00000	3 036,60	30 366,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		pískování 700 Kč/ks					
	VV		písek					
	VV		stroní vybavení 416,6 Kč /ks					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
23	K	23R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - nátěr styčnicků - 2 násobný	kus	10,00000	1 515,96	15 159,60	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		2,8 kg (205,70 Kč/kg) = 575,96 Kč					
	VV		aplikace 940 Kč					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
24	K	24R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - spojovací můstek styčnicků - 1 násobný	kus	10,00000	236,46	2 364,60	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		1,4 kg (68,90 Kč/kg) = 96,46 Kč					
	VV		aplikace 140 Kč					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
25	K	25R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - ošetření reprofilační maltou	kus	10,00000	1 360,20	13 602,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		36 kg maty (23,20 Kč/kg) = 835,20 Kč					
	VV		aplikace 525 Kč					
	VV		2. NP = 6 ks					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
26	K	26R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - ošetření reprofilační maltou	t	2,31600	474,47	1 098,87	Cena dodavatele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		přesun hmot pro budovy		2,3160			
	VV		Součet		2,31600			
27	K	27R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - pracovní plošina	den	4,00000	3 600,00	14 400,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		paty sloupů ve 2.NP z vnější strany (7 dní, 36000 den)		4,00000			
	VV		4		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
28	K	28R	Sanace nabetonované hlavy sloupů - pracovní věž hliníková	den	1,00000	4 600,00	4 600,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace nabetonované hlavy sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		1		1,00000			
	VV		nájem 450/den					
	VV		montáž, demontáž					
	VV		Součet		1,00000			
	D	9.5	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 328,14	
29	K	29R	Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury	kus	1,00000	1 578,20	1 578,20	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
30	K	30R	Sanace dobetonovaného sloupů - otryskání	kus	1,00000	4 038,68	4 038,68	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		pískování 700 Kč/ks					
	VV		písek					
	VV		stroní vybavení 554,08 Kč /ks					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
31	K	31R	Sanace dobetonovaného sloupů - nátěr styčnicků - 2 násobný	kus	1,00000	1 935,18	1 935,18	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		3,73 kg (205,70 Kč/kg) = 684,981 Kč					
	VV		aplikace 940 Kč					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
32	K	32R	Sanace dobetonovaného sloupů - spojovací můstek styčnicků - 1 násobný	kus	1,00000	318,84	318,84	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		1,87 kg (68,90 Kč/kg) = 128,843 Kč					
	VV		aplikace 190 Kč					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
33	K	33R	Sanace dobetonovaného sloupů - ošetření reprofilační maltou	kus	1,00000	1 813,60	1 813,60	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		1		1,00000			
	VV		48 kg maty (23,20 Kč/kg) = 1113,6 Kč					
	VV		aplikace 700 Kč					
	VV		2. NP = 1 ks					
	VV		Součet		1,00000			
34	K	34R	Sanace dobetonovaného sloupů - pracovní plošina	den	2,00000	3 600,00	7 200,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		paty sloupů ve 2.NP z vnější strany (7 dní, 3 600 den)		2,00000			
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
35	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	0,51350	474,47	243,64	SOD SO 01 D1.1.1 Pol 247
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		SO 01. D.1.1.1 - položka 247					
	VV		0,5135		0,51350			
	VV		Součet		0,51350			
36	K	36R	Sanace dobetonovaného sloupů - pracovní věž hliníková	t	2,00000	4 600,00	9 200,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace dobetonovaného sloupů - osekání a očištění zálivky armatury					
	VV		nájem 450/den					
	VV		montáž, demontáž					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	D	9.6	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 632,55	
37	K	37R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury	bm	10,00000	525,00	5 250,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
38	K	38R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - omytí tlakovou vodou	bm	10,00000	85,00	850,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
39	K	39R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - otryskání	bm	10,00000	1 188,30	11 883,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		pískování 260 Kč/bm					
	VV		písek 720 Kč/ks					
	VV		stroní vybavení 208,30 Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
40	K	40R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - nátěr styčníků - 2 násobný	bm	10,00000	578,27	5 782,70	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		1,1 kg (205,70 Kč/kg) = 226,27 Kč					
	VV		aplikace 353 Kč					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
41	K	41R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - spojovací můstek styčníků - 1 násobný	bm	10,00000	87,45	874,50	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		0,5 kg (68,90 Kč/kg) = 34,45 Kč					
	VV		aplikace 53 Kč					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
42	K	42R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - ošetření reprofilační maltou	bm	10,00000	510,20	5 102,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		13,5 kg maty (23,20 Kč/kg) = 313,2 Kč					
	VV		aplikace 197 Kč					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
43	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	bm	1,45500	474,47	690,35	SOD SO 01 D1.1.1 Pol 247
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		SO 01. D.1.1.1 - položka 247					
	VV		1,455		1,45500			
	VV		Součet		1,45500			
44	K	44R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - pracovní plošina	den	2,00000	3 600,00	7 200,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		paty sloupů ve 2.NP z vnější strany (7 dní, 3 600 den)					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
45	K	45R	Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - opatření BOZP pro 2.NP	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	Cena dodavatele
	PP		Sanace plochy monolitů (vydílná armatura) - osekání a očištění armatury					
	VV		mobylní sloupek zábradlí 5 Kč/den x 34 ks x 21 dní					
	VV		zábradlová tyč dřevěná 170 bm					
	VV		montáž, demontáž					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	9.7	Ostatní konstrukce a práce, bourání				494 080,00	
46	K	46R	Svářečské sanační práce - činnost svářečského inženýra (posudek před sanací)	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00	Cena dodavatele
	PP		Svářečské sanační práce - činnost svářečského inženýra (posudek před sanací)					
47	K	47R	Svářečské sanační práce - činnost svářečského inženýra (kontrola po sanaci)	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	Cena dodavatele
	PP		Svářečské sanační práce - činnost svářečského inženýra (posudek před sanací)					
48	K	48R	Svářečské sanační práce - práce odborného svářeče	ks	33,00000	13 260,00	437 580,00	Cena dodavatele
	PP		Svářečské sanační práce - činnost svářečského inženýra (posudek před sanací)					

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	SO D1.1.1. - Základové kce - doplnění betonovaných kci, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší odchylky v rozměrech základových kci, kdy na základě provedených prací v rozsahu dle PD byly doměřeny skutečné výměry betonovaných základových kci. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby byly nedostatky v objemu betonovaných kci doplněny. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předpokládat, i když byl proveden STP, tuto skrytou vadu nebylo možné odhalit - byly provedeny pouze dílčí sondy. Po odkrytí stávajících betonových základových kci byly zjištěny nedostatky v rozměrech a tím i v objemech zákl. kci.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>192 055,62</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-27 774,47</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>164 281,15</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>34 499,04</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>198 780,19</td> </tr> </table>			Vícepráce:	192 055,62	Méněpráce:	-27 774,47	Celkem bez DPH	164 281,15	DPH 21%	34 499,04	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	198 780,19
Vícepráce:	192 055,62														
Méněpráce:	-27 774,47														
Celkem bez DPH	164 281,15														
DPH 21%	34 499,04														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	198 780,19														
Podpis navrhovatele:	Datum: 29.9.														
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>TDI:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum: 30.4.2024</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum: 15.7.24</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:	Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:	Investor :	datum: 15.7.24	podpis:			
TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:													
Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:													
Investor :	datum: 15.7.24	podpis:													
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 11 - SO 01, D.1.1.1. Základové kce - doplnění betonovaných kcí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce

192 055,62

Méněpráce

-27 774,47

Cena bez DPH

164 281,15

DPH základní
snížená

Základ daně
164 281,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 499,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

198 780,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

30.4.2024

Razítko

Datum a podpis:

15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

30.4.2024

Datum a podpis:

29.4.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:

ZL. 11 - SO 01, D.1.1.1. Základové kce - doplnění betonovaných kcí

Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	164 281,15
HSV - Práce a dodávky HSV	164 281,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	70 245, 86
2 - Zakládání	78 363,69
998 - Přesun hmot	15 671,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 11 - SO 01, D.1.1.1. Základové kce - doplnění betonovaných kci

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 164 281,15

D HSV Práce a dodávky HSV 164 281,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 245,86

248	K	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	204,54800	55,00	11 250,14	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 248
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2					
	VV		Skutečnost		681,40128			
	VV		(440,892+48,531+20,988+50,088+15,54-5,9436-2,261)*1,2					
	VV		VV					
	VV		527,188		527,18800			
	VV		Rozdíl					
	VV		681,65-527,188		154,46200			
	VV		Detail - zdvojení rohů stávajících pasů HI					
	VV		250,44*0,2		50,08800			
	VV		Součet		1 413,13928			
	VV		154,46+50,088		204,54800			
	VV		Součet		204,54800			
249	K	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	50,08800	55,00	2 754,84	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 249
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2					
	VV		Detail - zdvojení rohů stávajících pasů HI		50,08800			
	VV		250,44*0,2		50,08800			
	VV		Součet					
251	K	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	204,54800	220,00	45 000,56	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 251
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	VV		Skutečnost		681,40128			
	VV		(440,892+48,531+20,988+50,088+15,54-5,9436-2,261)*1,2					
	VV		VV					
	VV		527,188		527,18800			
	VV		Rozdíl					
	VV		681,65-527,188		154,46200			
	VV		Detail - zdvojení rohů stávajících pasů HI					
	VV		250,44*0,2		50,08800			
	VV		Součet		1 413,13928			
	VV		154,46+50,088		204,54800			
	VV		Součet		204,54800			
253	K	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	50,08800	220,00	11 019,36	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 253
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	VV		Detail - zdvojení rohů stávajících pasů HI		50,08800			
	VV		250,44*0,2		50,08800			
	VV		Součet					
262	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,18413	1 200,00	220,96	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 262
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m					
D	2		Zakládání				78 363,69	
27	K	273323411R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	11,60120	3 200,00	37 123,84	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 27
	PP		Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy					
32	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,32815	38 869,00	12 754,86	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 32
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm					
39	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	64,59180	679,00	43 857,83	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 39
	PP		Bednění stěn základových patek zřízení					
	VV		Pa01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,7*0,3)*4*2		6,48000			
	VV		Pa02					
	VV		(3*0,3)*4*5		18,00000			
	VV		Pa03					
	VV		(4*0,3)*4		4,80000			
	VV		Pa04					
	VV		(3,5*0,3)*4*2		8,40000			
	VV		Pa05					
	VV		(10,1*0,3)*2+(3,35*0,3)*2		8,07000			
	VV		Pa06					
	VV		(4,053*0,3)*2+(7,1*0,3)*2		6,69180			
	VV		Pa07					
	VV		(3,7*0,3)*2+(3,75*0,3)*2		4,47000			
	VV		Pa08					
	VV		(8,3*0,3)*2+(4,5*0,3)*2		7,68000			
	VV		Součet		64,59180			
40	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	64,59180	192,00	12 401,63	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 40
	PP		Bednění stěn základových patek odstranění					
	VV		Pa01					
	VV		(2,7*0,3)*4*2		6,48000			
	VV		Pa02					
	VV		(3*0,3)*4*5		18,00000			
	VV		Pa03					
	VV		(4*0,3)*4		4,80000			
	VV		Pa04					
	VV		(3,5*0,3)*4*2		8,40000			
	VV		Pa05					
	VV		(10,1*0,3)*2+(3,35*0,3)*2		8,07000			
	VV		Pa06					
	VV		(4,053*0,3)*2+(7,1*0,3)*2		6,69180			
	VV		Pa07					
	VV		(3,7*0,3)*2+(3,75*0,3)*2		4,47000			
	VV		Pa08					
	VV		(8,3*0,3)*2+(4,5*0,3)*2		7,68000			
	VV		Součet		64,59180			
41	K	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované	m2	-64,59180	430,00	-27 774,47	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 41
	PP		Bednění stěn základových patek zabudované					
	VV		Pa01					
	VV		-(2,7*0,3)*4*2		-6,48000			
	VV		Pa02					
	VV		-(3*0,3)*4*5		-18,00000			
	VV		Pa03					
	VV		-(4*0,3)*4		-4,80000			
	VV		Pa04					
	VV		-(3,5*0,3)*4*2		-8,40000			
	VV		Pa05					
	VV		-(10,1*0,3)*2-(3,35*0,3)*2		-8,07000			
	VV		Pa06					
	VV		-(4,053*0,3)*2-(7,1*0,3)*2		-6,69180			
	VV		Pa07					
	VV		-(3,7*0,3)*2-(3,75*0,3)*2		-4,47000			
	VV		Pa08					
	VV		-(8,3*0,3)*2-(4,5*0,3)*2		-7,68000			
	VV		Součet		-64,59180			
D	998		Přesun hmot				15 671,60	
247	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	33,02969	474,47	15 671,60	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 247
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m					

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU

č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt :

č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
 Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.
 Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel:

EDIKT a.s.
 Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

SO D1.1.1. Střešní příčka - doplnění kce, § 222 ZZVZ odst. 6

Změnový list řeší doplnění svíslé příčky - chybějící stěna v aule v úrovni pod střešou. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohl být nedostatek chybějící stěny doplněn. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předpokládat, i když byl proveden STP, tuto skrytou vadu nebylo možné odhalit - v části rozdílných výšek střešy nebyla provedena sonda. Po provedené demolici byla zjištěna chybějící část kce střešní příčky.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	52 992,39
Méněpráce:	0,00
Celkem bez DPH	52 992,39
DPH 21%	11 128,40
Zaokrouhlení	
Celkem včetně DPH	64 120,79

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

podpis

Projektant:

datum:

30.4.2024

podpis

Investor :

datum:

15.7.24

podpis

Přílohy:

samostatný rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZI. 12 - SO 01, D.1.1.1. Střešní přička - doplnění kce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vícepráce

52 992,39

Méněpráce

0,00

Cena bez DPH

52 992,39

DPH základní
snížená

Základ daně

52 992,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 128,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 120,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZI. 12 - SO 01, D.1.1.1. Střešní příčka - doplnění kce
Misto:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupísu prací	52 992,39
HSV - Práce a dodávky HSV	2 736,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 736,00
998 - Přesun hmot	0,47
PSV - Práce a dodávky PSV	50 255,92
762 - Konstrukce tesařské	34 919,02
763 - Konstrukce suché výstavby	15 336,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZI. 12 - SO 01, D.1.1.1. Střešní přička - doplnění kce
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 992,39

D		HSV	Práce a dodávky HSV			2 736,47		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 736,00		
1	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	19,00000	144,00	2 736,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm						
D		998	Přesun hmot			0,47		
2	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	0,00100	474,47	0,47	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 247
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			50 255,92		
D		762	Konstrukce tesařské			34 919,02		
3	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	10,00000	71,90	719,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg						
4	M	54825511	kování tesařské úhelník 90° typ1 55x70x70x2,0mm	kus	60,00000	19,20	1 152,00	CS ÚRS 2023 01
PP		kování tesařské úhelník 90° typ1 55x70x70x2,0mm						
5	K	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	78,48750	158,00	12 401,03	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 100 cm2						
VV		1,375*30			41,25000			
VV		9			9,00000			
VV		18			18,00000			
VV		Součet			68,25000			
VV		68,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			78,48750			
VV		Součet			78,48750			
6	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,49140	9 840,00	4 835,38	CS ÚRS 2023 01
PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m						
VV		68,25*0,0072 "Přepočtené koeficientem množství			0,49140			
VV		Součet			0,49140			
7	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,49100	561,00	275,45	CS ÚRS 2023 01
PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna						
VV		0,491			0,49100			
VV		Součet			0,49100			
8	K	762341016	Bednění střeš rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	27,36000	531,00	14 528,16	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm						
VV		18*1,52			27,36000			
VV		Součet			27,36000			
9	K	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,67200	1 500,00	1 008,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 331
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m						
D		763	Konstrukce suché výstavby			15 336,90		
10	K	763121612	Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená	m2	9,00000	371,00	3 339,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD						
VV		0,5*18			9,00000			
VV		Součet			9,00000			
11	K	411-99-C15	Podhled SDK protipožární, kovová.kce CD. EI 60, 2x deska RF 15 mm	m2	12,15000	950,00	11 542,50	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 169
PP		Podhled SDK protipožární, kovová.kce CD. EI 60, 2x deska RF 15 mm						
VV		18*0,675			12,15000			
VV		Součet			12,15000			
12	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,33000	1 380,00	455,40	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m						

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice															
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO D1.1.1. - Strop nad 1 np, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší změnu části stropní kce nad 1 np, která spojuje starou a novou část objektu. Při realizaci této části stropní kce bylo zjištěno, že stropní panely s ozubem již nejsou na trhu a byla ukončena jejich výroba, musely být nahrazeny jiným výrobkem se stejnými parametry jako stanovila PD. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předpokládat. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohla být stropní kce zaměněna za jinou se stejnými parametry.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek															
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>605 304,22</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-247 910,65</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>357 393,57</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>75 052,65</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>432 446,22</td> </tr> </table>				Vícepráce:	605 304,22	Méněpráce:	-247 910,65	Celkem bez DPH	357 393,57	DPH 21%	75 052,65	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	432 446,22
Vícepráce:	605 304,22															
Méněpráce:	-247 910,65															
Celkem bez DPH	357 393,57															
DPH 21%	75 052,65															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	432 446,22															
Podpis navrhovatele:			Datum:	29.4.2024												
Vyjádření:			STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. IČO: 25028222													
TDI:			datum:	30.4.2024 pod												
Projektant:			datum:	30.4.2024 pod												
Investor :			datum:	15.7.24 pod												
Přílohy:	samostatný r															




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 13 - SO 01, D.1.1.1. Strop nad 1 np

KSO:
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:
Vicepráce 605 304,22
Méněpráce -247 910,65

Cena bez DPH			357 393,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	357 393,57	21,00%	75 052,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			432 446,22

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis: 30.4.2024	Raz	Datum a podpis: 15.7.24	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis: 30.4.2024		Datum a podpis: 29.4.2024	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 13 - SO 01, D.1.1.1. Strop nad 1 np

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	357 393,57
4 - Vodorovné konstrukce	338 251,98
998 - Přesun hmot	5 579,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 562,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 13 - SO 01, D.1.1.1. Strop nad 1 np

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357 393,57

D 4		Vodorovné konstrukce			338 251,98			
1	K	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	15,09900	3 100,00	46 806,90	SOD D.1.1.1 Pol 121
	PP	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37						
	VV	CB02-CB03						
	VV	14,24*5,1*0,25						
	VV	14,24*5,1*0,03						
	VV	0,38*1*0,16*112						
	VV	18,156-2,179-6,810						
	VV	CB08						
	VV	4,8*0,89*0,25						
	VV	4,8*0,89*0,03						
	VV	1,25*0,265*0,16*6						
	VV	1,068-0,128-0,318						
	VV	CB04-CB07						
	VV	(6,105*6,6*0,25)-(0,4*0,4*0,25)						
	VV	6,105*6,6*0,03						
	VV	(0,38*0,88*0,16*64)+(0,38*0,64*0,16)+(0,38*0,84*0,16)						
	VV	10,033-1,209-3,514						
	VV	Součet						
	VV	9,167+0,622+5,31						
	VV	Součet						
2	K	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	113,27300	800,00	90 618,40	SOD D.1.1.1 Pol 122
	PP	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení						
	VV	CB02-CB03						
	VV	14,24*(5,1-0,15-0,125)						
	VV	CB08						
	VV	4,8*0,89						
	VV	CB04-CB07						
	VV	6,105*6,6						
	VV	Součet						
3	K	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	113,27300	238,00	26 958,97	SOD D.1.1.1 Pol 123
	PP	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění						
	VV	CB02-CB03						
	VV	14,24*(5,1-0,15-0,125)						
	VV	CB08						
	VV	4,8*0,89						
	VV	CB04-CB07						
	VV	6,105*6,6						
	VV	Součet						
4	K	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	21,60000	552,00	11 923,20	SOD D.1.1.1 Pol 126
	PP	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení						
	VV	CB02-CB03						
	VV	5,1*2						
	VV	CB08						
	VV	4,8						
	VV	CB04-CB07						
	VV	6,6						
	VV	Součet						
5	K	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	21,60000	151,00	3 261,60	SOD D.1.1.1 Pol 127
	PP	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění						
	VV	CB02-CB03						
	VV	5,1*2						
	VV	CB08						
	VV	4,8						
	VV	CB04-CB07						
	VV	6,6						
	VV	Součet						
6	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,88900	38 869,00	151 161,54	SOD D.1.1.1 Pol 131
	PP	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)						
28	K	411133901R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	-3,00000	3 000,00	-9 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 119
	PP	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez závěsných háků CB 06 : 1 CB 07 : 1 CB 08 : 1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	411133902R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	-17,00000	3 200,00	-54 400,00	SOD D.1.1.1 Pol 120
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m					
	P		Poznámka k položce: bez závrtných háků CB 02 : 11 CB 03 : 1 CB 04 : 3 CB 05 : 2					
8	K	59346V02	Panel stropní železobetonový předpjatý 1200/250/5100 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB02	ks	-11,00000	8 000,00	-88 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 182
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 1200/250/5100 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB02					
9	K	59346V03	Panel stropní železobetonový předpjatý 1040/250/5100 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB03	ks	-1,00000	9 000,00	-9 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 183
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 1040/250/5100 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB03					
10	K	59346V04	Panel stropní železobetonový předpjatý 1020/250/6600 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB04	ks	-3,00000	11 000,00	-33 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 184
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 1020/250/6600 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB04					
11	K	59346V05	Panel stropní železobetonový předpjatý 1200/250/6600 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB05	ks	-2,00000	11 000,00	-22 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 185
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 1200/250/6600 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB05					
12	K	59346V06	Panel stropní železobetonový předpjatý 600/200/1000 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB06	ks	-1,00000	1 600,00	-1 600,00	SOD D.1.1.1 Pol 186
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 600/200/1000 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB06					
13	K	59346V07	Panel stropní železobetonový předpjatý 600/250/5200 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB07	ks	-1,00000	13 000,00	-13 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 187
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 600/250/5200 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB07					
14	K	59346V08	Panel stropní železobetonový předpjatý 890/200/4800 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB08	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	SOD D.1.1.1 Pol 188
	PP		Panel stropní železobetonový předpjatý 890/200/4800 mm, v uložení ozub, v PD ozn. CB08					
30	K	389361001R00	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S	t	-0,13585	39 000,00	-5 298,15	SOD D.1.1.1 Pol 99
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S					
	P		Poznámka k položce: výztuž dobetonovávký stropních panelů CB - 260kg/m3 : 0,5225*0,26					
31	K	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	-0,52250	5 000,00	-2 612,50	SOD D.1.1.1 Pol 100
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30					
	P		Poznámka k položce: se zřízením a odstraněním bednění dobetonovávký stropních panelů CB : 6,6*0,02*0,25*6+5,1*0,02*0,25*11+4,8*0,02*0,25*0,4*0,2*0,25					
18	K	R.1.1	Stropní lehčené kazety na dřevocementové bázi	m2	113,27300	2 103,52	238 272,02	Cena dodavatele
	PP		Stropní lehčené kazety na dřevocementové bázi					
	VV		CB02-CB03					
	VV		14,24*(5,1-0,15-0,125)		68,70800			
	VV		CB08					
	VV		4,8*0,89		4,27200			
	VV		CB04-CB07					
	VV		6,105*6,6		40,29300			
	VV		Součet		113,27300			
19	K	R.1.2	Montáž stropní lehčené kazety na dřevocementové bázi	m2	113,27300	151,49	17 160,00	Cena dodavatele
	PP		Montáž stropní lehčené kazety na dřevocementové bázi					
	P		Poznámka k položce: poznámka: práce byly kalkulovány na 4 lidi (1pracovník 429,-/hod.) - 10 hod = 4*10*429					
	VV		CB02-CB03					
	VV		14,24*(5,1-0,15-0,125)		68,70800			
	VV		CB08					
	VV		4,8*0,89		4,27200			
	VV		CB04-CB07					
	VV		6,105*6,6		40,29300			
	VV		Součet		113,27300			
D	998		Přesun hmot				5 579,29	
21	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	11,75900	474,47	5 579,29	SOD D.1.1.1 Pol 247
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m					
	VV		Beton					
	VV		37,778		37,77800			
	VV		Kazetový strop (60kg/m2)					
	VV		6,796		6,79600			
	VV		Výztuž					
	VV		4,105		4,10500			
	VV		Bednění					
	VV		0,604		0,60400			
	VV		Odpčet předpjatých panelů dle PD					
	VV		-36		-36,00000			
	VV		Výztuž pro prefabrikované panely					
	VV		-0,141		-0,14100			
	VV		Dobetonování prefabrikovaných panelů					
	VV		-1,383		-1,38300			
	VV		Součet		11,75900			
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 562,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	8,49400	55,00	467,17	SOD D.1.1.1 Pol 248
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2					
	VV		CB02-CB03					
	VV		(14,24*0,2)*2		5,69600			
	VV		CB08					
	VV		(0,89*0,2)*2		0,35600			
	VV		CB04-CB07					
	VV		(6,105*0,2)*2		2,44200			
	VV		Součet		8,49400			
23	K	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	8,49400	55,00	467,17	SOD D.1.1.1 Pol 249
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2					
	VV		CB02-CB03					
	VV		(14,24*0,2)*2		5,69600			
	VV		CB08					
	VV		(0,89*0,2)*2		0,35600			
	VV		CB04-CB07					
	VV		(6,105*0,2)*2		2,44200			
	VV		Součet		8,49400			
24	K	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	8,49400	220,00	1 868,68	SOD D.1.1.1 Pol 251
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	VV		CB02-CB03					
	VV		(14,24*0,2)*2		5,69600			
	VV		CB08					
	VV		(0,89*0,2)*2		0,35600			
	VV		CB04-CB07					
	VV		(6,105*0,2)*2		2,44200			
	VV		Součet		8,49400			
25	K	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	8,49400	220,00	1 868,68	SOD D.1.1.1 Pol 253
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	VV		CB02-CB03					
	VV		(14,24*0,2)*2		5,69600			
	VV		CB08					
	VV		(0,89*0,2)*2		0,35600			
	VV		CB04-CB07					
	VV		(6,105*0,2)*2		2,44200			
	VV		Součet		8,49400			
27	K	R.1.3	Opracování ve stížených podmínkách	m	42,47000	208,97	8 875,00	Cena dodavatele
	PP		Opracování ve stížených podmínkách					
	P		Poznámka k položce: poznámka: práce byly kalkulovány na 2 lidi (1pracovník 355,-/hod.) - 12,5 hod. = 2*12,5*355					
	VV		CB02-CB03					
	VV		14,24*2		28,48000			
	VV		CB08					
	VV		0,89*2		1,78000			
	VV		CB04-CB07					
	VV		6,105*2		12,21000			
	VV		Součet		42,47000			
26	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,01300	1 200,00	15,60	SOD D.1.1.1 Pol 262
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m					





Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	SO 01 D1.4.7.1. - Prostupy hromosvodů - opracování detailu, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší upřesnění opracování detailů při průchodu obvodovou stěnou z LOP z interiéru do exteriéru. Po vypracování VTD bylo zjištěno, že detail prostupu nelze provést obvyklým způsobem, a proto bylo nutné přistoupit k přeřešení nestandardního detailu. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohl být nestandardní vstup realizován. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl řešení nestandardního detailu předpokládat. Bylo proto nutné doplnit PD o doplňující část prostupu na základě doplněné VTD.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table><tr><td>Vícepráce:</td><td>8 415,00</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkem bez DPH</td><td>8 415,00</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>1 767,15</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td>Celkem včetně DPH</td><td>10 182,15</td></tr></table>			Vícepráce:	8 415,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	8 415,00	DPH 21%	1 767,15	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	10 182,15
Vícepráce:	8 415,00														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	8 415,00														
DPH 21%	1 767,15														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	10 182,15														
Podpis navrhovatele:		Datum:	29												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	00.4.2024 pod												
Projektant:		datum:	30.4.2024 pod												
Investor :		datum:	15.7.24 pod												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 14 - SO 01, D.1.4.7.1. Prostup hromosvodů - opracování detailu

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	22. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:	60076658
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	DIČ:	CZ60076658
Zhotovitel:	IČ:	25172328
EDIKT a.s.	DIČ:	CZ25172328
Projektant:	IČ:	29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o.	DIČ:	CZ29263140
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:	Vícepráce	8 415,00
	Méněpráce	0,00

Cena bez DPH			8 415,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 415,00	21,00%	1 767,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 182,15

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis: 30.4.2024	Datum a podpis: 15.7.24
Objednavatel	Zhotovitel
 	
Datum a podpis: 30.4.2024	Datum a podpis: 29.4. 2024
	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 14 - SO 01, D.1.4.7.1. Prostup hromosvodů - opracování detailu

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 415,00
N00 - PSV	8 415,00
N01 - Ostatní práce	8 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 14 - SO 01, D.1.4.7.1. Prostup hromosvodů - opracování detailu

Místo: Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 415,00

D N00 PSV 8 415,00

D N01 Ostatní práce 8 415,00

1	K	R.1	Opracování detailu - prostup hromosvodu skz izolaci spodní stavbu	ks	11,00000	765,00	8 415,00	Cena dodavatele
---	---	-----	---	----	----------	--------	----------	-----------------

PP Opracování detailu - prostup hromosvodu skz izolaci spodní stavbu
Poznámka k položce:
P vyvrtání otvoru skrz skladbu LOP ve spodní části - 110,- provedení těsnícího límce - 350,- oizolování instalace v prostupu - 210,-

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice															
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 04 - Retenční nádrž, § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší upřesnění tonáže armatury kompletního provedení retenční nádrže v návaznosti na VTD a statický výpočet, a dále řeší technologii provedení stropní konstrukce v návaznosti na nízkou světlostou výšku v PD. Po vypracování VTD bylo zjištěno, že původní monolitická nádrž není ze statického hlediska dostatečující a z hlediska BOZP není proveditelná její stropní konstrukce dle PD. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohla být retenční nádrž realizována. Jedná se o částečnou chybu PD.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek															
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>312 417,01</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-87 105,43</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>225 311,58</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>47 315,43</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>272 627,01</td> </tr> </table>				Vícepráce:	312 417,01	Méněpráce:	-87 105,43	Celkem bez DPH	225 311,58	DPH 21%	47 315,43	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	272 627,01
Vícepráce:	312 417,01															
Méněpráce:	-87 105,43															
Celkem bez DPH	225 311,58															
DPH 21%	47 315,43															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	272 627,01															
Podpis navrhovatele:			Datum:	29.4.2024												
Vyjádření:																
TDI:			datum:	30.4.2024												
Projektant:			datum:	30.4.2024												
Investor :			datum:	15.7.24												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:
ZL. 15 - SO 04 Retenční nádrž

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:
EDIKT a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023

IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Vícepráce 312 417,01
Méněpráce -87 105,43

Cena bez DPH			225 311,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	225 311,58	21,00%	47 315,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	272 627,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 15 - SO 04 Retenční nádrž

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 311,58
2 - Základy a zvláštní zakládání	218 591,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	415,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 304,96
998 - Přesun hmot	2 607,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 697,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt: ZL. 15 - SO 04 Retenční nádrž

Místo: Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 225 311,58

D 2		Základy a zvláštní zakládání					218 591,62	
5	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	6,60000	690,00	4 554,00	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 29
P		Poznámka k položce: Bednění stěn základových desek zřízení						
VV		Poznámka k položce: Obednění pref. panelů (5,5*4)*0,3						
VV		Součet						
6	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	6,60000	192,00	1 267,20	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 30
P		Poznámka k položce: Bednění stěn základových desek odstranění						
VV		Poznámka k položce: Odbednění pref. panelů (5,5*4)*0,3						
VV		Součet						
1	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	7,20049	38 869,00	279 875,85	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 31
VV		Nové řešení						
VV		R6						
VV		(668,8*0,222)/1000						
VV		R12						
VV		(4999,15*0,888)/1000						
VV		R16						
VV		(1655,75*1,578)/1000						
VV		Součet						
11	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	-2,24100	38 869,00	-87 105,43	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 31
4	K	R.01	Manipulace jeřábem - osazení pref. panelů	kpl.	1,00000	20 000,00	20 000,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: nájezd a rozbalení jeřábu - 7 000,- doprava do 15 km - 100,-/km = 15*100 = 1 500,- jeřábnické práce - 2 500,-/hod = 1750*4 = 7 000,- vazačské prostředky - 1 500,- složení jeřábu - 2 000,- vazačské práce - 1 000,-						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					415,00	
7	K	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,08300	5 000,00	415,00	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 100
P		Poznámka k položce: Spáry mezi panelama						
D HSV		Práce a dodávky HSV					6 304,96	
D 998		Přesun hmot					2 607,21	
8	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	5,49500	474,47	2 607,21	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 247
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					3 697,75	
2	K	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	13,25000	55,00	728,75	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 248
P		Poznámka k položce: Přetěžení spár mezi panelama						
VV		(6,5*0,5)*3						
VV		3,5*0,5*2						
VV		Součet						
3	K	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	13,25000	220,00	2 915,00	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 251
P		Poznámka k položce: Přetěžení spár mezi panelama						
VV		(6,5*0,5)*3						
VV		3,5*0,5*2						
VV		Součet						
9	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04500	1 200,00	54,00	SOD, SO D.1.1.1 Pol. 262

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice															
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D1.1.1. - Stěna 4.NP, § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší doplnění ztužujících prvků pro kompletní realizaci 4.NP, a to v souladu se statickým výpočtem. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být ztužující prvky stěny realizovány. Jedná se o částečnou chybu PD.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek															
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>210 623,61</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>210 623,61</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>44 230,96</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>254 854,57</td> </tr> </table>				Vícepráce:	210 623,61	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	210 623,61	DPH 21%	44 230,96	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	254 854,57
Vícepráce:	210 623,61															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	210 623,61															
DPH 21%	44 230,96															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	254 854,57															
Podpis navrhovatele:			Datum:	29.4.												
Vyjádření:			datum:	30.4.2024												
TDI:			podpis:													
Projektant:			datum:	30.4.2024												
Investor :			podpis:													
Přílohy:	samostatný rozpočet															

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 16 - SO 01, D.1.1.1. Stěny 4. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce

210 623,61

Méněpráce

0,00

Cena bez DPH

210 623,61

DPH základní
snížená

Základ daně
210 623,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
44 230,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

254 854,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 16 - SO 01, D.1.1.1. Stěny 4. NP

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	210 623,61
HSV - HSV	210 623,61
01 - Stěna Z1	73 453,49
02 - Stěna Z2	88 893,41
05 - Ostatní práce	45 286,60
998 - Přesun hmot	2 990,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce Auly JU
Objekt: ZL. 16 - SO 01, D.1.1.1. Stěny 4. NP

Místo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Datum: 22. 11. 2023
Zadavatel: EDIKT a.s.
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 623,61	
D HSV HSV							210 623,61	
D 01 Stěna Z1							73 453,49	
139	K	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	0,638	3 500,00	2 233,00	SOD D.1.1.1 Pol 139
	vv		8,5*0,3*0,25		0,638			
140	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,250	650,00	2 762,50	SOD D.1.1.1 Pol 140
	vv		8,5*0,25*2		4,250			
141	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,250	250,00	1 062,50	SOD D.1.1.1 Pol 141
	vv		8,5*0,25*2		4,250			
142	K	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,044	39 000,00	1 716,00	SOD D.1.1.1 Pol 142
	vv		průměr 12					
	vv		(8,5*4*0,89)/1000		0,030			
	vv		průměr 6					
	vv		(33*1*0,222)/1000		0,007			
	vv		trny					
	vv		(0,65*12*0,89)/1000		0,007			
	vv		Součet		0,044			
2	K	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru	kus	12,000	487,00	5 844,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		kotvy do věnce v úrovni 4m					
	vv		4*4		8,000			
	vv		kotvy atikového věnce do monolit šachty					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		12,000			
104	K	33032141V5060	Beton sloupů a pilířů železový C 50/60 XC1 Dmax 22, S4	m3	0,954	3 500,00	3 339,00	SOD D.1.1.1 Pol 104
	vv		5,3*0,3*0,3*2		0,954			
86	K	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	9,540	673,00	6 420,42	SOD D.1.1.1 Pol 86
	vv		(5,3*0,3*3)*2		9,540			
87	K	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	9,540	198,00	1 888,92	SOD D.1.1.1 Pol 87
	vv		(5,3*0,3*3)*2		9,540			
88	K	331351108R00	Bednění hranatých sloupů příplatek za vzepření celé výměry při výšce 4 - 6 m	m2	9,540	772,00	7 364,88	SOD D.1.1.1 Pol 88
	vv		(5,3*0,3*3)*2		9,540			
89	K	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,143	38 869,00	5 558,27	SOD D.1.1.1 Pol 89
	vv		průměr 16					
	vv		(5,3*6*1,58*2)/1000		0,100			
	vv		průměr 8					
	vv		(1*17*0,4*2)/1000		0,014			
	vv		trny					
	vv		R8					
	vv		(1*32*0,4*2)/1000		0,026			
	vv		(0,65*6*0,4*2)/1000		0,003			
	vv		Součet		0,143			
4	K	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru	kus	152,000	232,00	35 264,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		stěna					
	vv		32*2		64,000			
	vv		podlaha					
	vv		6*2		12,000			
	vv		poznámka:					
	vv		dorovnání cen pro větší hloubku kotvy					
	vv		76*2		152,000			
D 02 Stěna Z2							88 893,41	
104	K	33032141V5060	Beton sloupů a pilířů železový C 50/60 XC1 Dmax 22, S4	m3	0,765	3 500,00	2 677,50	SOD D.1.1.1 Pol 104
	vv		4,25*0,3*0,3*2		0,765			
86	K	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	7,650	673,00	5 148,45	SOD D.1.1.1 Pol 86
	vv		(4,25*0,3*3)*2		7,650			
87	K	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	7,650	198,00	1 514,70	SOD D.1.1.1 Pol 87
	vv		(4,25*0,3*3)*2		7,650			
88	K	331351108R00	Bednění hranatých sloupů příplatek za vzepření celé výměry při výšce 4 - 6 m	m2	7,650	772,00	5 905,80	SOD D.1.1.1 Pol 88
	vv		(4,25*0,3*3)*2		7,650			
89	K	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,124	38 869,00	4 819,76	SOD D.1.1.1 Pol 89
	vv		průměr 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,25*6*1,58*2)/1000		0,081			
	VV		průměr 8					
	VV		(1*17*0,4*2)/1000		0,014			
	VV		tmy					
	VV		R8					
	VV		(1*32*0,4*2)/1000		0,026			
	VV		(0,65*6*0,4*2)/1000		0,003			
	VV		Součet		0,124			
6	K	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdva z děrovaných cihel s pouzdrzem a vyvrtáním otvoru	kus	152,000	232,00	35 264,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		stěna					
	VV		32*2		64,000			
	VV		podlaha					
	VV		6*2		12,000			
	VV		poznámka:					
	VV		dorovnání cen pro větší hloubku kotvy					
	VV		76*2		152,000			
7	K	R1.1	Montážní plošina	kpl.	1,000	12 200,00	12 200,00	cena dodavatele
	P		Poznámka k položce: - přívaz, odvoz (5 000,-) - pronájem plošiny 2 dny (3 600,- /den = 3600*2 = 7 200,-) - cena dle platného ceníku DEK					
578	K	1361124V01	Patní plech hladký jakost S235 pro kotvení sloupů, včetně výztuh	t	0,096	45 000,00	4 320,00	SOD D.1.1.1 Pol 578
	VV		(2,65*0,25*0,08*832*2)/1000		0,088			
	VV		(0,25*0,25*0,08*780*2)/1000		0,008			
	VV		Součet		0,096			
255	K	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdva z děrovaných cihel s pouzdrzem a vyvrtáním otvoru	kus	32,000	487,00	15 584,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		16		16,000			
	VV		poznámka:					
	VV		dorovnání cen pro větší hloubku kotvy					
	VV		16*2		32,000			
15	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	16,000	91,20	1 459,20	CS ÚRS 2023 01
D	05		Ostatní práce				45 286,60	
12	K	R.1	Příměsy do betonu pro zimní opatření	m3	2,164	150,00	324,60	cena dodavatele
	P		Poznámka k položce: - cena dodavatele dle platného ceníku MANE BETON, České Budějovice pro rok 2023					
13	K	R1.2	Transport betonu do 4.NP - vñec	kpl.	1,000	16 919,00	16 919,00	cena dodavatele
	P		Poznámka k položce: - nájezd a odvoz čerpadla - 1 500,- - provoz čerpadla - 13 300,- (5 hod. * 2 660,-/hod.) - Použití přísady pro njetí čerpadla 500,-/m3 - 0,638*500 = 319,- - použití zpomalovacího nástavce 200,- - údržba čerpadla po betonáži 1 600,- Provozovaná doba čerpadla = 1hod. zprovoznění čerpadla, 1hod. sbalení a údržba čerpadla, 3hod. betonáž					
14	K	R1.3	Transport betonu do 4.NP - sloupy	kpl.	1,000	14 703,00	14 703,00	cena dodavatele
	P		Poznámka k položce: - nájezd a odvoz čerpadla - 1 500,- - provoz čerpadla - 10 640,- (4 hod. * 2 660,-/hod.) - Použití přísady pro njetí čerpadla 500,-/m3 - 1,526*500 = 763,- - použití zpomalovacího nástavce 200,- - údržba čerpadla po betonáži 1 600,- Provozovaná doba čerpadla = 1hod. zprovoznění čerpadla, 1hod. sbalení a údržba čerpadla, 4hod. betonáž					
234	K	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3.5 m	m2	66,700	200,00	13 340,00	SOD D.1.1.1 Pol 234
	VV		stěna Z1					
	VV		8,5*4,6		39,100			
	VV		stěna Z2					
	VV		6*4,6		27,600			
	VV		Součet		66,700			
D	998		Přesun hmot				2 990,11	
247	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	6,302	474,47	2 990,11	SOD D.1.1.1 Pol 247

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice			
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno		
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny:	SO 01 D1.1.1. - Ocelové konstrukce, § 222 ZZVZ odst. 6		
Změnový list řeší úpravu ocelových konstrukcí. Po odkrytí stávajících nosných železobetonových kcí - sloupy, stropní kce, základové kce bylo zjištěno, že na stávajícím objektu jsou statické poruchy. Po kontrole statikem byly stanoveny nutné sanační práce, které řeší ZL č. 10 a zároveň bylo doporučeno, aby zatížení stávajících kcí bylo co nejmenší, aby nedocházelo k přetěžování stávajících kcí. Tato skutečnost v době zpracování PD a provedení STP nebyla známa a tedy projektant ani investor nemohl tuto skutečnost předvídat. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby přetížení stávajícího objektu bylo eliminováno.			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
Vícepráce:		2 248 602,70	
Méněpráce:		-3 404 522,75	
Celkem bez DPH		-1 155 920,05	
DPH 21%		-242 743,21	
Zaokrouhlení			
Celkem včetně DPH		-1 398 663,26	
Podpis navrhovatele:	Datum: 29. 4.		
Vyjádření:			
TDI:	datum: 30.4.2024	podpis:	
Projektant:	datum: 30.4.2024	podpis:	
Investor :	datum: 15.7.24	podpis:	
Přílohy:	samostatný rozpočet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL.17 - SO 01, D.1.1.1. Ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vícepráce

2 248 602,70

Méněpráce

-3 404 522,75

Cena bez DPH

-1 155 920,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 155 920,05	21,00%	-242 743,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 398 663,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.4.2024

Datum a podpis: 29.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL.17 - SO 01, D.1.1.1. Ocelové konstrukce

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 155 920,05
4 - Vodorovné konstrukce	15 014,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	100 565,68
99 - Staveništní přesun hmot	624,40
713 - Izolace tepelné	-176 345,66
767 - Konstrukce zámečnické	-1 068 199,80
783 - Nátěry	-45 347,95
784 - Malby	17 768,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL.17 - SO 01, D.1.1.1. Ocelové konstrukce

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 155 920,05

D		4	Vodorovné konstrukce				15 014,40	
1	K	411-99-C.10	Dodávka + montáž podhled sádrokartonový, zavěšený, opláš. 1x12,5mm, protipožární EI 45, vč. 2-úrov. roštu, podrobněji viz C.10 dle PD	m2	12,51200	1 200,00	15 014,40	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 164
	PP		Dodávka + montáž podhled sádrokartonový, zavěšený, opláš. 1x12,5mm, protipožární EI 45, vč. 2-úrov. roštu, podrobněji viz C.10 dle PD					
	VV		C.10					
	VV		18,4*0,68		12,51200			
	VV		Součet		12,51200			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				100 565,68	
2	K	954111102R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm	m	42,25000	1 611,00	68 064,75	RTS II/2023
	PP		SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm					
	VV		OB 10					
	VV		3,25*13		42,25000			
	VV		Součet		42,25000			
3	K	954111202R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.12,5 mm	m	3,25000	1 305,00	4 241,25	RTS II/2023
	PP		SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.12,5 mm					
	VV		OB 10					
	VV		3,25		3,25000			
	VV		Součet		3,25000			
4	K	954312202R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm	m	27,76000	1 018,00	28 259,68	RTS II/2023
	PP		Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm					
	VV		OB 10					
	VV		22,16+5,6		27,76000			
	VV		Součet		27,76000			
D		99	Staveništní přesun hmot				624,40	
5	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	1,31600	474,47	624,40	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 247
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou					
D		713	Izolace tepelné				-176 345,66	
6	K	713511371RU6	Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, nosník I a H, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 315	m2	-3,84249	902,00	-3 465,93	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 279
	PP		Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, nosník I a H, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 315					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: (vč. krycí vrstvy)					
	VV		SS 05 :					
	VV		IPE 180 :					
	VV		-0,698*1,835*3		-3,84249			
	VV		Součet		-3,84249			
7	K	71351137V04522	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav.nosníků, R 45, poměr Am/V do 216	m2	-4,53202	741,00	-3 358,23	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 283
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav.nosníků, R 45, poměr Am/V do 216					
	VV		SS 05 :					
	VV		SHS 50/4 :					
	VV		-0,186*(1,545+1,6*6)		-2,07297			
	VV		SHS 140/5 :					
	VV		-0,526*(1,12+3,555)		-2,45905			
	VV		Součet		-4,53202			
8	K	71351137V04527	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav.nosníků, R 45, poměr Am/V do 270	m2	-13,76000	823,00	-11 324,48	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 284
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav.nosníků, R 45, poměr Am/V do 270					
	VV		SS 04 - svařenec :					
	VV		-1,0*3,44*4		-13,76000			
	VV		Součet		-13,76000			
9	K	71351137V04534	Nátěr protipož. třívrstvý nosníků I a H, R 45, poměr Am/V do 340	m2	-35,92318	1 069,00	-38 401,88	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 285
	PP		Nátěr protipož. třívrstvý nosníků I a H, R 45, poměr Am/V do 340					
	VV		SS 05 :					
	VV		IPE 140					
	VV		-0,551*(0,925+1,12*10+3,52*11+3,555+17,77)		-39,76567			
	VV		IPE 180					
	VV		0,698*1,835*3		3,84249			
	VV		Součet		-35,92318			
10	K	71351137V04590	Nátěr protipož. třívrstvý nosníků I a H, R 45, poměr Am/V do 390	m2	-43,30264	1 169,00	-50 620,79	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 286
	PP		Nátěr protipož. třívrstvý nosníků I a H, R 45, poměr Am/V do 390					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SS 05 - IPE 100 :					
	VV		0,4*(0,895+1,1+1,12+3,625+4,645*3+5,495*3+9,115*2+9,12+17,77+18,8*2+18,805+18,81)		-62,99800			
	VV		IPE 200					
	VV		0,768*(3,295+7,45*3)		19,69536			
	VV		Součet		-43,30264			
11	K	71351137V45110	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 110	m2	-7,20300	741,00	-5 337,42	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 287
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 110					
	VV		SS 01 :					
	VV		-0,98*3,675*2		-7,20300			
	VV		Součet		-7,20300			
12	K	71351137V45125	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 125	m2	-7,20300	823,00	-5 928,07	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 288
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 125					
	VV		SS 01 :					
	VV		-0,98*3,675*2		-7,20300			
	VV		Součet		-7,20300			
13	K	71351137V45140	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 140	m2	-9,07500	823,00	-7 468,73	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 289
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 140					
	VV		SS 01 :					
	VV		-0,5*3,63*5		-9,07500			
	VV		Součet		-9,07500			
14	K	71351137V45215	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 215	m2	-9,42039	741,00	-6 980,51	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 290
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 45, poměr Am/V do 215					
	VV		SS 04 - ocelový svařenec :					
	VV		-(0,12+0,35)*2*2,4*4		-9,02400			
	VV		SS 05 :					
	VV		-0,543*(0,295+0,435)		-0,39639			
	VV		Součet		-9,42039			
15	K	71351137V45345	Nátěr protipož. třívrstvý sloupů I a H, R 45, poměr Am/V do 345	m2	-4,57985	560,00	-2 564,72	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 291
	PP		Nátěr protipož. třívrstvý sloupů I a H, R 45, poměr Am/V do 345					
	VV		SS 05 :					
	VV		IPE 100 :					
	VV		-0,4*(0,295*3+0,44)		-0,53000			
	VV		-0,551*(0,295*10+0,44*10)		-4,04985			
	VV		Součet		-4,57985			
16	K	71351137V60140	Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 60, poměr Am/V do 140	m2	-68,13732	560,00	-38 156,90	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 292
	PP		Nátěr protipož. 3vrs. uzav.prav. sloupů, R 60, poměr Am/V do 140					
	VV		SS 01 :					
	VV		-(0,446*(3,63*5+3,72*6))		-18,04962			
	VV		SS 02 :					
	VV		-(0,446*(3,25*8+3,7)+0,54*3,25*5)		-22,02120			
	VV		SS 03 :					
	VV		-(0,446*3,645*10+0,54*3,645*6)		-28,06650			
	VV		Součet		-68,13732			
17	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-1,36900	2 000,00	-2 738,00	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 314
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
	D	767	Konstrukce zámečnické				-1 068 199,80	
18	K	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-2 793,50833	210,00	-586 636,75	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 461
	PP		Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	VV		původně					
	VV		svařence v ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(1244,34+331,66+1394,32+381,89)/1,2		-2 793,50833			
	VV		nově					
	VV		v hmotnosti p.č. níže					
	VV		Součet		-2 793,50833			
19	K	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	-1 686,82480	210,00	-354 233,21	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 462
	PP		Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg					
	VV		původně					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 dle projektu statiky :					
	VV		-(5871,35+6096,31+521)		-12 488,66000			
	VV		ocel. konstrukce SS 02 dle projektu statiky :					
	VV		-(5809,74+824,88+264)		-6 898,62000			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 dle projektu statiky :					
	VV		-(6150,07+5408,29+318)		-11 876,36000			
	VV		ocel. konstrukce SS 04 dle projektu statiky mimo svařence :					
	VV		-(2538,13+5246,29+230)		-8 014,42000			
	VV		ocel. konstrukce SS 05 dle projektu statiky :					
	VV		-(531,33+6498,38)		-7 029,71000			
	VV		Mezisoučet		-46 307,77000			
	VV		nově					
	VV		SS 01					
	VV		(474,0+3665,05+6096,41)*1,08		11 054,29680			
	VV		SS 02					
	VV		(65,0+4095,43+2287,77)*1,08		6 964,05600			
	VV		SS 03					
	VV		(240,0+2180,38+5468,88)*1,08		8 520,40080			
	VV		SS 04					
	VV		(206,0+4820,05+5949,15)*1,08		11 853,21600			
	VV		SS 05					
	VV		(5341,32+426,25)*1,08		6 228,97560			
	VV		Mezisoučet		44 620,94520			
	VV		Součet		-1 686,82480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	OK235	ocelové profily S235 viz výpis v PD	t	31,28400	45 000,00	1 407 780,00	cena dle SOD
	PP		ocelové profily S235 viz výpis v PD					
21	M	OKS355	ocelové profily S355 viz výpis v PD	t	13,33678	53 000,00	706 849,34	Cena na základě dorovnání ceny dle SoD ocel S235 a ocel S355 dle ceníku Ferona
	PP		ocelové profily S355 viz výpis v PD					
	VV		SS 01					
	VV		(94,32+31,72+11,14)*1,08/1000		0,14815			
	VV		(761,12)*1,08/1000		0,82201			
	VV		(5,49+6,62+7,61+7,62+7,78+55,61+15,93+7,81+8,18)*1,08/1000		0,13246			
	VV		(259,16+388,99+392,83)*1,08/1000		1,12426			
	VV		(556,41+142,41+260,0)*1,08/1000		1,03553			
	VV		SS 02					
	VV		(4412,43)*1,08/1000		4,76542			
	VV		(409,66)*1,08/1000		0,44243			
	VV		SS 03					
	VV		(151,47)*1,08/1000		0,16359			
	VV		(592,54)*1,08/1000		0,63994			
	VV		(5,04+4,96+7,49+7,78+16,47+7,9+8,25+8,01+57,29)*1,08/1000		0,13305			
	VV		(80,41+81,37+244,11)*1,08/1000		0,43836			
	VV		SS 04					
	VV		(3232,94)*1,08/1000		3,49158			
	VV		SS 05					
	VV		Mezisoučet		13,33678			
	VV		Součet		13,33678			
22	M	13330310R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,19205	45 000,00	-8 642,25	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 566
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		(3,06*(1,64+1,695+1,705*2+1,715+1,72*2+1,735+1,86+1,875*2+1,965+2,255+2,44)*0,001)		-0,07927			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		(3,06*(1,675+1,73+1,735+1,74*2+1,76+1,85+1,89*2+1,895*3+2,34+2,36)*0,001)		-0,08077			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,16004			
	VV		-0,16*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,19205			
	VV		Součet		-0,19205			
23	M	1333173V4	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 4 mm, 11375	t	-0,72442	45 000,00	-32 598,90	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 567
	PP		Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 4 mm, 11375					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		(3,62*(1,255+1,4+1,5+1,515+1,6+1,61+1,64+1,69*3+1,745+1,755+1,765+1,78+1,785+1,79*2)*0,001)		-0,10136			
	VV		(3,62*(2,105+2,145+2,195+2,22+2,225+2,255*4+2,265+2,365+2,475+2,52*2+23,53)*0,001)		-0,20122			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		(3,62*(1,055+1,215+1,7*6+1,725*5+1,74+1,745+1,75+1,905+2,16+2,195+2,205+2,22*2)*0,001)		-0,14203			
	VV		(3,65*(2,225+2,245*2+2,25+2,255+2,28*2+2,325+2,33+23,145)*0,001)		-0,15907			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,60368			
	VV		-0,60368*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,72442			
	VV		Součet		-0,72442			
24	M	13335552R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 75,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,52802	45 000,00	-23 760,90	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 568
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 75,0 mm; b = 50,0 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		(5,65*(0,4*8+0,55*8+1,555*6+1,6*2+1,755*6+1,8+1,815)*0,001)		-0,19365			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		(5,65*(0,4*10+0,55*10+1,555*2+1,595*3+1,6*2+1,605+1,755*3+1,79*6+1,8*3)*0,001)		-0,24637			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,44002			
	VV		-0,44*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,52802			
	VV		Součet		-0,52802			
25	M	13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm	t	-2,62124	45 000,00	-117 955,80	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 569
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(8,01*(6,85+7,105+8,42+13,105+13,115+13,23)*0,001)		-0,49522			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		-(8,01*(6,715+6,96+12,725+12,775+12,805)*0,001)		-0,41636			
	VV		ocel. konstrukce SS 05 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,01*(0,895+1,1+1,2+3,625+4,645*3+5,495*3+9,115*2+9,12+17,77+18,8*2+18,805+18,81)*0,001)		-1,26218			
	VV		-(8,01*(0,295*3+0,44)*0,001)		-0,01061			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-2,18437			
	VV		-2,18437*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-2,62124			
	VV		Součet		-2,62124			
26	M	13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm	t	-2,05729	45 000,00	-92 578,05	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 570
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(12,9*(3,15*2+3,37*14)*0,001)		-0,68989			
	VV		ocel. konstrukce SS 05 :					
	VV		-(12,9*(0,925+1,11*10+3,52*11+3,555+17,77)*0,001)		-0,92970			
	VV		-(12,9*(0,295*10+0,44*10)*0,001)		-0,09482			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-1,71441			
	VV		-1,71441*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-2,05729			
	VV		Součet		-2,05729			
27	M	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	-1,48391	45 000,00	-66 775,95	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 571
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(15,8*(5,92+8,58+9,11)*0,001)		-0,37304			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		-(15,8*23,145*0,001)		-0,36569			
	VV		ocel. konstrukce SS 05 :					
	VV		-(15,8*(2,0+5,57+7,98*3)*0,001)		-0,49786			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-1,23659			
	VV		-1,23659*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-1,48391			
	VV		Součet		-1,48391			
28	M	13388125R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 100 mm	t	-0,54502	45 000,00	-24 525,90	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 572
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 100 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(17,1*(13,16+13,4)*0,001)		-0,45418			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,45418			
	VV		-0,45418*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,54502			
	VV		Součet		-0,54502			
29	M	13388135R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 140 mm	t	-6,81370	45 000,00	-306 616,50	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 573
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 140 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(25,3*(2,665*14+1,965*14)*0,001)		-1,63995			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		-(25,3*(2,665*14+1,8*5+1,9+1,925*3+1,93*5)*0,001)		-1,60997			
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(25,3*(1,09*9+3,38+3,575+3,775+3,975+4,175+4,575+4,775+4,975+5,16)*0,001)		-1,21883			
	VV		-(25,3*(2,845+3,16+3,38*8+14,755)*0,001)		-1,20934			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-5,67808			
	VV		-5,67808*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-6,81370			
	VV		Součet		-6,81370			
30	M	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm	t	-0,12419	45 000,00	-5 588,55	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 574
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 05 :					
	VV		-(18,8*1,835*3*0,001)		-0,10349			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,10349			
	VV		-0,10349*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,12419			
	VV		Součet		-0,12419			
31	M	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	-3,34777	45 000,00	-150 649,65	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 575
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 05 :					
	VV		-(22,4*(3,295+5,7*2+6,0+6,1*11+7,45*3+0,9*16)*0,001)		-2,78981			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-2,78981			
	VV		-2,79*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-3,34777			
	VV		Součet		-3,34777			
32	M	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm	t	-0,44136	45 000,00	-19 861,20	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 576
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(61,3*(1,74+4,26)*0,001)		-0,36780			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,36780			
	VV		-0,368*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,44136			
	VV		Součet		-0,44136			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	13611248R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 20,00 mm	t	-0,04775	45 000,00	-2 148,75	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 577
	PP		plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 20,00 mm					
	VV		Stýčné plechy SS 04 :					
	VV		-(0,02*0,32*0,22*7,85*4*1,08)		-0,04775			
	VV		Součet		-0,04775			
34	M	1361124V01	Patní plech hladký jakost S235 pro kotvení sloupů, včetně výztuh	t	-1,33213	45 000,00	-59 945,85	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 578
	PP		Patní plech hladký jakost S235 pro kotvení sloupů, včetně výztuh					
	VV		SS 01 :					
	VV		SP 01.1 :					
	VV		-(19,0*5*0,001)		-0,09500			
	VV		SP 01.2 :					
	VV		-(18,455*11*0,001)		-0,20301			
	VV		SP 01.3 :					
	VV		-(56,5*2*0,001)		-0,11300			
	VV		SP 01.5 :					
	VV		-(54,5*2*0,001)		-0,10900			
	VV		SS 02 :					
	VV		SP 01.2 :					
	VV		-(18,455*9*0,001)		-0,16610			
	VV		SP 01.7 :					
	VV		-(19,4*5*0,001)		-0,09700			
	VV		SS 03 :					
	VV		SP 01.1 :					
	VV		-(19,7*10*0,001)		-0,19700			
	VV		SP 01.7 :					
	VV		-(20,17*6*0,001)		-0,12102			
	VV		SS 04 :					
	VV		SP 01.4 :					
	VV		-(61,67*3*0,001)		-0,18501			
	VV		SP 01.6 :					
	VV		-(46*1*0,001)		-0,04600			
35	M	1361124V04	Plech hladký jakost S235 1000x2000 mm, různé tloušťky	t	-3,35221	45 000,00	-150 849,45	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 579
	PP		Plech hladký jakost S235 1000x2000 mm, různé tloušťky					
	VV		svařence v ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(1244,34+331,66+1394,32+381,89)*0,001		-3,35221			
	VV		Součet		-3,35221			
36	M	13890204R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstruk od 100 kg do 500 kg	kg	-1 438,31667	35,00	-50 341,08	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 580
	PP		příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstruk od 100 kg do 500 kg					
	VV		svařence v ocel. konstrukci SS 04 :					
	VV		-(331,66+1394,32)/1,2		-1 438,31667			
	VV		Součet		-1 438,31667			
37	M	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,12660	45 000,00	-5 697,00	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 581
	PP		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 05 :					
	VV		-(5,64*(1,26*6+1,545+1,6*6)*0,001)		-0,10550			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,10550			
	VV		-0,105*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,12660			
	VV		Součet		-0,12660			
38	M	14587272R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	t	-0,10315	45 000,00	-4 641,75	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 582
	PP		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 02 :					
	VV		-(5,29*1,25*13*0,001)		-0,08596			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,08596			
	VV		-0,086*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,10315			
	VV		Součet		-0,10315			
39	M	1458727V204	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm	t	-0,90916	45 000,00	-40 912,20	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 583
	PP		Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 02 :					
	VV		-(6,908*(0,38+1,0+1,73+1,995)*13*0,001)		-0,45845			
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(6,908*(1,56*3+1,74*2+1,815*3+1,865+2,0+2,07+2,235+2,45)*0,001)		-0,16735			
	VV		-(6,908*(2,51+2,535+2,665+2,685+2,865+2,885+2,94)*0,001)		-0,13184			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,75764			
	VV		-0,757*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,90916			
	VV		Součet		-0,90916			
40	M	14587292R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	-0,63636	45 000,00	-28 636,20	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 584
	PP		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-					
			VV (9,41*(1,435+1,525+1,585*2+2,885+2,96+2,995+3,0+3,3+3,55)*0,001)		-0,23356			
			VV ocel. konstrukce SS 03 :					
			VV -(9,41*(3+3,035+3,09+3,095)*0,001)		-0,11499			
			VV ocel. konstrukce SS 04 :					
			-					
			VV (9,41*(1,035*3+1,275*2+1,28+1,34+2,73+2,745+2,765+2,8)*0,001)		-0,18175			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,53030			
			VV -0,531*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,63636			
			VV Součet		-0,63636			
41	M	14587296R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	-2,33327	45 000,00	-104 997,15	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 585
			PP profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 01 :					
			VV -(11,92*(10,42+10,45+11,41+11,505)*0,001)		-0,52192			
			-					
			VV (11,92*(1,495+1,64+1,655+1,67*5+1,685+1,73+1,735*2+1,74+1,81+1,84+1,945*2)*0,001)		-0,34932			
			VV ocel. konstrukce SS 02 :					
			VV -(11,92*18,3*0,001)		-0,21814			
			VV ocel. konstrukce SS 03 :					
			-					
			VV (11,92*(1,575*12+1,595+1,605+1,625+1,645+1,67+10,835*2+11,485+11,535)*0,001)		-0,85502			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-1,94440			
			VV -1,944*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-2,33327			
			VV Součet		-2,33327			
42	M	1458729V08	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 160 x 8 mm	t	-0,48188	45 000,00	-21 684,60	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 586
			PP Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 160 x 8 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 01 :					
			VV -(35,412*(2,67+2,72)*0,001)		-0,19087			
			VV ocel. konstrukce SS 04 :					
			VV -(35,412*5,95*0,001)		-0,21070			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,40157			
			VV -0,402*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,48188			
			VV Součet		-0,48188			
43	M	1458729V145	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 140 x 5 mm	t	-0,13028	45 000,00	-5 862,60	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 587
			PP Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 140 x 5 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 05 :					
			VV -(20,087*(1,12+3,555+0,295+0,435)*0,001)		-0,10857			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,10857			
			VV -0,109*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,13028			
			VV Součet		-0,13028			
44	M	1458749V08	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 8 mm	t	-0,09095	45 000,00	-4 092,75	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 588
			PP Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 8 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 01 :					
			VV -(45,114*0,84*2*0,001)		-0,07579			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,07579			
			VV -0,076*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,09095			
			VV Součet		-0,09095			
45	M	14587793R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 100,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,33122	45 000,00	-14 904,90	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 589
			PP profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 100,0 mm; b = 50,0 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 01 :					
			VV -(6,71*(2,33+4,635+12,85)*0,001)		-0,13296			
			VV ocel. konstrukce SS 03 :					
			VV -(6,71*(2,33+4,8+12,85)*0,001)		-0,13407			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,26703			
			VV -0,267*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,33122			
			VV Součet		-0,33122			
46	M	1458779V04	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 150x100x8 mm	t	-0,07418	45 000,00	-3 338,10	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 590
			PP Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 150x100x8 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 04 :					
			VV -(26,879*2,3*0,001)		-0,06182			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,06182			
			VV -0,062*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,07418			
			VV Součet		-0,07418			
47	M	1458779V05	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 160x80x5 mm	t	-0,10799	45 000,00	-4 859,55	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 591
			PP Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 160x80x5 mm					
			VV Začátek provozního součtu					
			VV ocel. konstrukce SS 01 :					
			VV -(16,98*5,3*0,001)		-0,08999			
			VV Konec provozního součtu					
			VV Součet		-0,08999			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,09*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,10799			
	VV		Součet		-0,10799			
48	M	1458779V08	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 160x80x8 mm	t	-11,26187	45 000,00	-506 784,15	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 592
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 160x80x8 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-					
	VV		(25,611*(3,43*5+5,275+8,515*5+0,69*2+0,695*7+0,715+0,745+1,11*5)*0,001)		-2,00419			
	VV		ocel. konstrukce SS 02 :					
	VV		-(25,611*9,05*13*0,001)		-3,01313			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		-					
	VV		(25,611*(3,37+3,4*10+3,645*10+8,515*6+0,735+0,75*16)*0,001)		-3,52523			
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(25,611*(5,8*2+6,49)*0,001)		-0,46330			
	VV		ocel. sloupky monolitického schodiště :					
	VV		-(25,611*3,7*4*0,001)		-0,37904			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-9,38489			
	VV		-9,384*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-11,26187			
	VV		Součet		-11,26187			
49	M	1458781V08	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 180x80x8 mm	t	-2,42609	45 000,00	-109 174,05	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 593
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 180x80x8 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(28,812*(3,63*5+3,72*6)*0,001)		-1,16602			
	VV		ocel. konstrukce SS 02 :					
	VV		-(28,812*(3,25*8+3,7)*0,001)		-0,85572			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-2,02174			
	VV		-2,022*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-2,42609			
	VV		Součet		-2,42609			
50	M	1458789V08	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 200x80x8 mm	t	-1,99316	45 000,00	-89 692,20	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 594
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 200x80x8 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(30,942*0,76*3*0,001)		-0,07055			
	VV		ocel. konstrukce SS 02 :					
	VV		-(30,942*3,25*5*0,001)		-0,50281			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		-(30,942*(3,645*6+0,225*2+1,91*3)*0,001)		-0,86792			
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(30,942*(1,455+5,645)*0,001)		-0,21969			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-1,66097			
	VV		-1,662*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-1,99316			
	VV		Součet		-1,99316			
51	M	1458789V1012	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 200x100x12 mm	t	-0,47477	45 000,00	-21 364,65	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 595
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 200x100x12 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(49,332*(0,92*2+3,09*2)*0,001)		-0,39564			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,39564			
	VV		-0,396*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,47477			
	VV		Součet		-0,47477			
52	M	1458791V06	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 250x100x6 mm	t	-1,71764	45 000,00	-77 293,80	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 596
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 250x100x6 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(30,185*(0,75+23,525)*0,001)		-0,73274			
	VV		ocel. konstrukce SS 03 :					
	VV		-(30,185*23,145*0,001)		-0,69863			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-1,43137			
	VV		-1,432*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-1,71764			
	VV		Součet		-1,71764			
53	M	1458795V08	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 300x100x8 mm	t	-1,01777	45 000,00	-45 799,65	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 597
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 300x100x8 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(45,114*3,675*2*0,001)		-0,33159			
	VV		ocel. konstrukce SS 04 :					
	VV		-(45,114*(5,69+5,76)*0,001)		-0,51656			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,84815			
	VV		-0,849*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-1,01777			
	VV		Součet		-1,01777			
54	M	1458798V10	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 300x200x10 mm	t	-0,69238	45 000,00	-31 157,10	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 598
	PP		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 300x200x10 mm					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		ocel. konstrukce SS 01 :					
	VV		-(78,5*3,675*2*0,001)		-0,57698			
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		Součet		-0,57698			
	VV		-0,577*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,69238			
	VV		Součet		-0,69238			
55	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	-4,11400	2 000,00	-8 228,00	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 599

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D		783	Nátěry				-45 347,95	
56	K	783173520R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí středních "B", dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	-251,93306	180,00	-45 347,95	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 638
PP			Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí středních "B", dvojnásobné s 2 x emailováním					
VV			L50/50/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-					
VV			0,2*(1,64+1,695+1,705*2+1,715+1,72*2+1,735+1,86+1,875*2+1,965+2,255+2,44)		-5,18100			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-					
VV			0,2*(1,675+1,73+1,735+1,74*2+1,76+1,85+1,89*2+1,895*3+2,34+2,36)		-5,27900			
VV			L 60/60/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-					
VV			0,24*(1,255+1,4+1,5+1,515+1,6+1,61+1,64+1,69*3+1,745+1,755+1,765+1,78+1,785+1,79*2)		-6,72000			
VV			-					
VV			0,24*(2,105+2,145+2,195+2,22+2,225+2,255*4+2,265+2,365+2,475+2,52*2+23,53)		-13,34040			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-					
VV			0,24*(1,055+1,215+1,7*6+1,725*5+1,74+1,745+1,75+1,905+2,16+2,195+2,205+2,22*2)		-9,41640			
VV			-					
VV			0,24*(2,225+2,245*2+2,25+2,255+2,28*2+2,325+2,33+23,145)		-10,45920			
VV			L 75/50/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-0,265*(0,4*8+0,55*8+1,555*6+1,6*2+1,755*6+1,8+1,815)		-9,08288			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-					
VV			(0,265*(0,4*10+0,55*10+1,555*2+1,595*3+1,6*2+1,605+1,755*3+1,79*6)+0,265*1,8*3)		-11,55533			
VV			IPE 100 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,4*(6,85+7,105+8,42+13,105+13,115+13,23))		-24,73000			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,4*(6,715+6,96+12,725+12,775+12,805))		-20,79200			
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-					
VV			(0,4*(0,895+1,1+1,2+3,625+4,645*3+5,495*3+9,115*2+9,12+1,777+1,88*2+1,8805+1,81+0,295*3+0,44))		-30,05700			
VV			IPE 140 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,551*(3,15*2+3,37*14))		-29,46748			
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-					
VV			(0,56*(0,925+1,11*10+3,52*11+3,555+17,77+0,295*10+0,44*10))		-44,47520			
VV			IPE 160 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,623*(5,92+8,58+9,11))		-14,70903			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,623*23,145)		-14,41934			
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-(0,64*(2+5,57+7,98*3))		-20,16640			
VV			IPE 180 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-(0,72*(1,835*3))		-3,96360			
VV			IPE 200 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-(0,8*(3,295+5,7*2+6+6,1*11+7,45*3+0,9*16))		-99,63600			
VV			HEA 100 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,6*(13,16+13,4))		-15,93600			
VV			HEA 140 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,84*(2,665*14+1,965*14))		-54,44880			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,84*(2,665*14+1,8*5+1,9+1,925*3+1,93*5))		-53,45340			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-					
VV			(0,84*(1,09*9+3,38+3,575+3,775+3,975+4,175+4,575+4,775+4,975+5,16))		-40,46700			
VV			-(0,84*(2,845+3,16+3,38*8+14,755))		-40,15200			
VV			HEB 200 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(1,2*(1,74+4,26))		-7,20000			
VV			svařence v ocel. konstrukci SS 04 :					
VV			-(1,26*3,25+1,1*(2,445+2,57*4))		-18,09250			
VV			SHS 50/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-(0,2*(1,26*6+1,545+1,6*6))		-3,74100			
VV			SHS 60/3 :					
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-(0,23*1,25*13)		-3,73750			
VV			SHS 60/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-(0,23*(0,38+1,0+1,73+1,995)*13)		-15,26395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,23*(1,56*3+1,74*2+1,815*3+1,865+2,0+2,07+2,235+2,45))		-5,57175			
VV			-0,23*(2,51+2,535+2,665+2,685+2,865+2,885+2,94)		-4,38955			
VV			SHS 80/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			=(0,306*(1,435+1,525+1,585*2+2,885+2,96+2,995+3,0+3,3+3,55))		-7,59492			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,306*(3+3,035+3,09+3,095))		-3,73932			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,306*(1,035*3+1,275*2+1,28+1,34+2,73+2,745+2,765+2,8))		-5,91039			
VV			SHS 100/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,386*(10,42+10,45+11,41+11,505))		-16,90101			
VV			=(0,386*(1,495+1,64+1,655+1,67*5+1,685+1,73+1,735*2+1,74+1,81+1,84+1,945*2))		-11,31173			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-0,386*18,3		-7,06380			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			=(0,386*(1,575*12+1,595+1,605+1,625+1,645+1,67+10,835*2+11,485+11,535))		-27,68778			
VV			SHS 140/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-(0,56*(1,12+3,555+0,295+0,435))		-3,02680			
VV			SHS 160/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,606*(2,67+2,72))		-3,26634			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,606*5,95)		-3,60570			
VV			SHS 180/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			-(0,72*(1,09+1,32+3,895))		-4,53960			
VV			SHS 200/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,766*0,84*2)		-1,28688			
VV			RHS 100/50/3 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,29*(2,33+4,635+12,85))		-5,74635			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,29*(2,33+4,8+12,85))		-5,79420			
VV			RHS 150/100/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,466*2,3)		-1,07180			
VV			RHS 160/80/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,463*5,3)		-2,45390			
VV			RHS 160/80/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			=(0,463*(3,63*5+5,275+8,515*5+0,69*2+0,695*7+0,715+0,745+1,11*5))		-36,69507			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-(0,463*9,05*13)		-54,47195			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,463*(3,37+3,4*10+3,645*10+8,515*6+0,735+0,75*16))		-63,72964			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,463*(5,8*2+6,49))		-8,37567			
VV			RHS 180/80/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,52*(3,63*5+3,72*6))		-21,04440			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-(0,52*(3,25*8+3,7))		-15,44400			
VV			RHS 200/80/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,562*0,76*3)		-1,28136			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-(0,562*3,25*5)		-9,13250			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,562*(0,225*2+1,91*3+3,505*6))		-15,29202			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,562*(1,455+5,645))		-3,99020			
VV			RHS 200/100/12 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,58*(0,92*2+3,09*2))		-4,65160			
VV			RHS 250/100/6 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,679*(0,75+23,525))		-16,48273			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,679*23,145)		-15,71546			
VV			RHS 300/100/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,8*3,675*2)		-5,88000			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,8*(5,69+5,76))		-9,16000			
VV			RHS 300/200/10 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(1*3,675*2)		-7,35000			
VV			HEB 280 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(1,68*2,305)		-3,87240			
VV			ocelový styčný plech :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,32*0,22*2*4)		-0,56320			
VV			Patní plech :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			-(0,32*0,22*(5+11)+0,4*0,5*(2+2))*2)		-3,85280			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			-(0,32*0,22*9+0,34*0,22*5)*2)		-2,01520			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			-(0,32*0,22*10+0,34*0,22*6)*2)		-2,30560			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,35*0,6*3+0,245*0,6)*2)		-1,55400			
VV			Mezisoučet		-1 049,76403			
VV			L 60/60/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,24*32,194		7,72656			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,24*33,024		7,92576			
VV			L 75/50/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,265*21,757		5,76561			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,265*14,00		3,71000			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,265*21,725		5,75713			
VV			IPE 100 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,4*(83,717+20,358)		41,63000			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,4*(81,688+21,455)		41,25720			
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			0,4*(168,694+4,262)		69,18240			
VV			IPE 140 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,551*47,180		25,99618			
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			0,551*(62,078+4,694)		36,79137			
VV			IPE 160 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			0,64*5,505		3,52320			
VV			IPE 180 :					
VV			IPE 200 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			0,8*14,4		11,52000			
VV			HEA 100 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,6*24,859		14,91540			
VV			HEA 140 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,84*17,551		14,74284			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,84*18,306		15,37704			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,84*(19,429+47,087)		55,87344			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,84*44,914		37,72776			
VV			HEB 200 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			1,2*5,992		7,19040			
VV			svařence v ocel. konstrukci SS 04 :					
VV			(1,26*3,25+1,1*(2,445+2,57*4))		18,09250			
VV			SHS 50/3 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,2*24,689		4,93780			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,2*26,377		5,27540			
VV			SHS 60/3 :					
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,23*14,566		3,35018			
VV			SHS 60/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,23*65,302		15,01946			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,23*87,064		20,02472			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,23*76,632		17,62536			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,23*43,569		10,02087			
VV			SHS 80/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,32*6,151		1,96832			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,32*19,305		6,17760			
VV			SHS 100/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,386*27,514		10,62040			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,386*21,533		8,31174			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,386*71,608		27,64069			
VV			SHS 140/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 05 :					
VV			0,56*3,555		1,99080			
VV			SHS 160/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,606*5,482		3,32209			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,606*5,949		3,60509			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			SHS 180/8 :					
VV			SHS 200/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,766*1,609		1,23249			
VV			RHS 100/50/3 :					
VV			RHS 150/100/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,466*2,3		1,07180			
VV			RHS 160/80/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,463*5,3		2,45390			
VV			RHS 160/80/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,463*47,837		22,14853			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,463*130,695		60,51179			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,463*51,077		23,64865			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,463*19,395		8,97989			
VV			RHS 180/80/8 :					
VV			RHS 200/80/4 :					
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,562*6,173		3,46923			
VV			RHS 200/80/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,562*23,268		13,07662			
VV			RHS 200/80/6 :					
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,562*13,522		7,59936			
VV			RHS 200/80/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,562*1,946		1,09365			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			0,562*7,104		3,99245			
VV			RHS 200/100/6 :					
VV			0,6*23,268		13,96080			
VV			RHS 200/100/12 :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,6*8,016		4,80960			
VV			RHS 250/100/6 :					
VV			RHS 250/150/5 :					
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			0,8*3,354		2,68320			
VV			RHS 250/150/10 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,8*16,77		13,41600			
VV			RHS 300/100/8 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			0,8*7,35		5,88000			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			0,8*11,435		9,14800			
VV			RHS 300/200/10 :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			1,0*7,35		7,35000			
VV			SVARENEC 180/350/25					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			1,1*7,35		8,08500			
VV			HEB 280 :					
VV			ocelový styčný plech :					
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			-(0,32*0,22*2*4)		-0,56320			
VV			Patní plech :					
VV			ocel. konstrukce SS 01 :					
VV			(0,4*0,5*2+0,5*0,4*2+0,43*0,46*6)*2		3,97360			
VV			(0,06*0,5*10)*2		0,60000			
VV			ocel. konstrukce SS 02 :					
VV			(0,34*0,22*4)*2		0,59840			
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			(0,43*0,46*5)*2		1,97800			
VV			(0,06*0,5*5)*2		0,30000			
VV			ocel. konstrukce SS 04 :					
VV			(0,275*0,6*1+0,38*0,6*3)*2		1,69800			
VV			(0,32*0,22*4)*2		0,56320			
VV			SVARENEC					
VV			ocel. konstrukce SS 03 :					
VV			(0,18*2+0,13*2)*15,285		9,47670			
VV			Součet		-251,93306			

D	784	Malby				17 768,88		
57	K	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	102,12000	55,00	5 616,60	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 644
PP			Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná					
58	K	784165921R00	Malby z malířských směsí pro sádrokarton, hrubozrné, , barevné, jednonásobné	m2	102,12000	119,00	12 152,28	SOD SO 01 D1.1.1 Pol. 646
PP			Malby z malířských směsí pro sádrokarton, hrubozrné, , barevné, jednonásobné					
VV			2 vrst vy:					
VV			obklady					
VV			51,06*2		102,12000			
VV			Součet		102,12000			

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	SO 01 D1.1.1. - Záměna materiálu atik, § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší změnu materiálu a konstrukčního řešení povrchu atik - střešní hydroizolace. Po vypracování VTD bylo zjištěno, že na výšku atik stanovenou PD je nutné použít jiný materiál, než ten, který byl navržen projektantem. Dle výrobce uvedená povlaková krytina z PD nevyhovuje na navrženou výšku atik z hlediska teplot, kdyby docházelo ke stékání povrchové vrstvy modifikovaného asfaltu. Jedná se o částečnou chybu PD. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby na svislé stěny byla stanovena povlaková krytina vhodná do tohoto prostředí.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table><tr><td>Vícepráce:</td><td>277 930,98</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-242 408,96</td></tr><tr><td>Celkem bez DPH</td><td>35 522,02</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>7 459,62</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td>Celkem včetně DPH</td><td>42 981,64</td></tr></table>			Vícepráce:	277 930,98	Méněpráce:	-242 408,96	Celkem bez DPH	35 522,02	DPH 21%	7 459,62	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	42 981,64
Vícepráce:	277 930,98														
Méněpráce:	-242 408,96														
Celkem bez DPH	35 522,02														
DPH 21%	7 459,62														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	42 981,64														
Podpis navrhovatele:		Datum:	29.4												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	30.4.2024 podpis:												
Projektant:		datum:	30.4.2024 podpis:												
Investor :		datum:	15.7.24 podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 18 - SO 01, D.1.1.1. Záměna materiálu atik

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 522,02

PSV - Práce a dodávky PSV

35 522,02

712 - Powlakové krytiny

35 522,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 18 - SO 01, D.1.1.1. Záměna materiálu atik
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 22. 11. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 522,02	
D PSV Práce a dodávky PSV							35 522,02	
D 712 Povlakové krytiny							35 522,02	
266	K	71235111V01	Povlaková krytina střech do 10°, mechanicky kotvená přes TI do betonu, plechu, 1 vrstva - modifikovaný pás ve specifikaci	m2	-381,14600	350,00	-133 401,10	SOD D1.1.1 Pol 266
PP			Povlaková krytina střech do 10°, mechanicky kotvená přes TI do betonu, plechu, 1 vrstva - modifikovaný pás ve specifikaci					
267	M	628522530R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	-419,26100	260,00	-109 007,86	SOD D1.1.1 Pol 267
PP			pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm					
1	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	190,25000	232,00	44 138,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m					
2	K	712363445	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	158,43000	269,00	42 617,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 18 m					
3	K	712391176R	Příplatek za zvýšené kotvení svislých ploch	m2	348,68000	137,54	47 957,45	Cena dodavatele
PP			Příplatek za zvýšené kotvení svislých ploch					
4	M	62855031	pás asfaltový mechanicky kotvený modifikovaný SBS tl 4,8mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé systémy	m2	419,26100	341,00	142 968,00	CS ÚRS 2023 01
PP			pás asfaltový mechanicky kotvený modifikovaný SBS tl 4,8mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé systémy - protispékavý 120 °C					
269	K	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,16657	1 500,00	249,86	SOD D1.1.1 Pol 269
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m					

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno		
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 Dodatečné kotvy IP nosníků nad 4.NP, § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší doplnění dodatečných kotev pro upevnění IPE nosníků pro kompletní realizaci 4.NP, a to v souladu se statickým výpočtem. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být kotvení IPE nosníků realizováno. Jedná se o částečnou chybu PD.		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
Vícepráce:		51 208,00	
Méněpráce:		0,00	
Celkem bez DPH		51 208,00	
DPH 21%		10 753,68	
Zaokrouhlení			
Celkem včetně DPH		61 961,68	
Podpis navrhovatele:		Datum:	29.9.
Vyjádření:			
TDI:		datum:	30.1.2021 podpis:
Projektant:		datum:	30.4.2024 podpis:
Investor :		datum:	15.7.24 podpis:
Přílohy:	samostatný rozpočet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt:
ZL. 19 - SO 01, D.1.1.1 Dodatečné kotvy IP nosníků nad 4.NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel:
EDIKT a.s.
Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:
vícepráce: 51 208,00
méněpráce: 0,00

Cena bez DPH			51 208,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 208,00	21,00%	10 753,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			61 961,68
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.4.2024 Razítko

Datum a podpis: 15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 30.4.2024 Razítko

Datum a podpis: 29.4.2024 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 19 - SO 01, D.1.1.1 Dodatečné kotvy IP nosníků nad 4.NP
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 05.03.2024
Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	51 208,00
N00 - Ostatní práce	51 208,00
N01 - Ostatní práce	51 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt: ZL. 19 - SO 01, D.1.1.1 Dodatečné kotvy IP nosníků nad 4.NP

Místo:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 05.03.2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 208,00	
D		N00	Ostatní práce				51 208,00	
D		N01	Ostatní práce				51 208,00	
1	K	R.1.1	Dodatečná kotva pro uchycení již zabudovaných nosníků IP nad 4.NP	ks	10,000	3 297,40	32 974,00	cena dodavatele
PP			Dodatečná kotva pro uchycení již zabudovaných nosníků IP nad 4.NP					
P			Poznámka k položce: - ocelová konstrukce dle výkresové dokumentace zasláné GP - vyvrtání otvoru do IP nosníku 4ks + spojovací materiál					
6	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	67,30	1 346,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
2	K	R.1.2	Kotva pro uchycení následně zabudovaných nosníků IP nad 4.NP	ks	10,000	1 545,40	15 454,00	cena dodavatele
PP			Kotva pro uchycení následně zabudovaných nosníků IP nad 4.NP					
P			Poznámka k položce: - navaření kotevního plechu na IP profil					
7	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	67,30	1 346,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
5	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,044	2 000,00	88,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
VV			1 prvek váha 2,2kg = (2,2*20/1000)					
VV			2,2*20/1000					
					0,044			

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU

č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt :

č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

Vedlejší rozpočtové náklady, § 222 ZZVZ odst.6

Změnový list řeší doplnění VRN s ohledem na prodloužení termínu stavby. Prodloužení termínu stavby bylo vyvoláno nutnou změnou projektové dokumentace. Revize projektové dokumentace byla nutná v návaznosti na odhalení nepředvídatelných skutečností, mající dopad na statiku stávajícího objektu, následné sanace a nalezení vhodného konstrukčního a systémového řešení fasády objektu. Výše uvedené nebylo možné v době zpracování PD předvídat.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	625 148,33
Méněpráce:	0,00
Celkem bez DPH	625 148,33
DPH 21%	131 281,15
Zaokrouhlení	
Celkem včetně DPH	756 429,48

Podpis navrhovatele:

Datum:

29.4.

Vyjádření:

TDI:

datum:

30.4.2024

podpis

Projektant:

datum:

30.4.2024

podpis

Investor :

datum:

15.7.24

podpis

Přílohy:

samostatný ro

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 20 - Vedlejší a rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

vícepráce:

625 148,33

méněpráce:

0,00

Cena bez DPH

625 148,33

DPH základní
snížená

Základ daně
438 148,33
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
92 011,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

717 159,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

30.4.2024

Raz

Datum a podpis:

15.7.24

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

30.4.2024

Datum a podpis:

29.4.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 20 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	18.04.2024
Zadavatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel:	EDIKT a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	625 148,33
VN - Vedlejší náklady	438 148,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	187 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce auly JU
Objekt: ZL. 20 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo: Datum: 18.04.2024
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 625 148,33

D		VN	Vedlejší náklady	438 148,33				
3	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	284 675,0650	284 675,07	SOD VO 001 Pol. 3

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Případné i s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště. Zajištění vybudování zařízení staveniště i pro podzhotovitele.

Odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební suti spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku

- Celková cena (973 814,24,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů)
- vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů)
(973 814,24/691)*202= 284 675,065,-

4	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	29 232,9950	29 233,00	SOD VO 001 Pol. 4
---	---	------------	----------------------------	--------	-------	-------------	-----------	-------------------

Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- Celková cena (100 000,00,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů)
- vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů)
(100 000/691)*202= 29 232,995,-

5	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	29 232,9950	29 233,00	SOD VO 001 Pol. 5
---	---	------------	--------------------------------	--------	-------	-------------	-----------	-------------------

Poznámka k položce:
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště i stavba samotná provozována.
Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, travní porosty, oplocení včetně podezdívky, konfigurace terénu atd.)

- Celková cena (100 000,00,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů)
- vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů)
(100 000/691)*202= 29 232,995,-

6	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	14 616,4980	14 616,50	SOD VO 001 Pol. 6
---	---	----------	----------------	--------	-------	-------------	-----------	-------------------

Poznámka k položce:
Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
Náklady spojené s provedením měření hluku souvisejícího s provozem. Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru tj. v prostoru ploch staveniště a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády.
Náklady na zabezpečení provozu okolních objektů - vstupů.
Náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a okolí stavby (budov i ploch) tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí a okolí stavby před zahájením realizace stavby, fotodokumentace.

- Celková cena (50 000,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů)
- vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů)
(50000/691)*202= 14 616,498,-

7	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	14 616,4980	14 616,50	SOD VO 001 Pol. 7
---	---	------------	---------------------	--------	-------	-------------	-----------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Provádění průběžných přejímek prací od vlastních pracovníků a pracovníků podzhotovitelů před jejich předáním ke kontrole TDI.								
P	- Celková cena (50 000,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů) - vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů) (50 000/691)*202= 14 616,498,-							
9	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	29 232,9950	29 233,00	SOD VO 001 Pol. 9
Poznámka k položce: Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dočasná dopravní značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
P	- Celková cena (100 000,00,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů) - vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů) (100 000/691)*202= 29 232,995,-							
10	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	14 616,4980	14 616,50	SOD VO 001 Pol. 10
Poznámka k položce: Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných i soukromých ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
P	- Celková cena (50 000,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů) - vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů) (50 000/691)*202= 14 616,498,-							
11	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	7 308,2590	7 308,26	SOD VO 001 Pol. 11
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Oplotení staveniště. Zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště, denní úklid v průběhu provádění stavebních prací.								
P	- Celková cena (25 000,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů) - vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů) (25 000/691)*202= 7 308,259,-							
19	K	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,000	14 616,4980	14 616,50	SOD VO 001 Pol. 19
Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								
P	- Celková cena (50 000,-)/počet dnů dle SoD (691 dnů) - vynásobeno počtem dnů v návaznosti na prodloužení termínu stavby (202 dnů) (50 000/691)*202= 14 616,498,-							
D	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						187 000,00	
1	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	hod	220,000	850,0000	187 000,00	Cena dodavatele