

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2023

ke stavbě

„Lavičky – výstavba IS, lokalita Za školou, novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 38708
(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu zjištění odlišných tříd těžitelnosti oproti PD na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

A. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu nového začlenění tříd těžitelnosti na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 7.7.2023 se mění o dodatečné stavební práce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 7.7.2023 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	3 364 444,00 Kč
Dodatek č 1	288 336,56 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 652 780,56 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	4 419 864,48 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 7.7.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/21/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatel zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet víceprací/méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.