

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2749/2024

"Zabezpečení stavby - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Silnice LK a.s.

se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 28746503

DIČ: CZ28746503

osoba oprávněná podepsat dodatek:

Ing. Petr Správka, předseda představenstva,

Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9618960207/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/2749/2024, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Zabezpečení stavby - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se ponížeje o částku 202.430,00 Kč bez DPH, tj. 244.940,30 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.974.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce	182.200,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	384.630,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1.771.570,00 Kč
DPH	372.029,70 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	2.143.599,70 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1442/24/mRK ze dne 15. 7. 2024.

V Liberci dne 17. 7. 2024

V Jablonci nad Nisou dne 16. 7. 2024

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....
Ing. Petr Správka
předseda představenstva

.....
Zdeněk Sameš
místopředseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Zabezpečení stavby - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Zabezpečení stavby - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO - Zabezpečení stavby

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Vícepráce a méněpráce vznikly chybou v soupisu prací, kdy došlo k úpravě rozsahu Dopravně-inženýrského opatření, a to tak, že původní chybná položka se odečítá a správná položka se přičítá.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
4	Dopravně inženýrské opatření	kpl/30 dní	1,500	54 000,00	81 000,00
CELKEM					81 000,00 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
4	Dopravně inženýrské opatření (převzato od Savoz)	kpl	-1,000	54 000,00	-54 000,00
CELKEM					-54 000,00 Kč

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změnu v technickém řešení, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO - Zabezpečení stavby

Odůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikly na základě skutečně provedených prací, přičemž příprava území pro pokládku asfaltové vrstvy byla vzhledem k bourání neodfrézovaných částí původního asfaltového souvrství pracnější, než se předpokládalo. Z důvodu větší bezpečnosti bylo osazeno o čtyři metry více betonových svodidel.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
1	Ochrana beton svodidly (příprava, osazení)	M	4,000	2 800,00	11 200,00
2	Zemní práce - příprava pro balení (doprava, nakladač, válec)	den	3,000	30 000,00	90 000,00
CELKEM					101 200,00 Kč

Odůvodnění méněprací:

Méněpráce u pokládky obrusné vrstvy vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací. Plocha byla snížena na základě provedených prací městem Rokytnice nad Jizerou. Izolaci u mostu provedl ještě původní dodavatel B R E X, spol. s.r.o. a tudíž se odečítá.

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
3	Beton asfalt. ACO 11, tl.5 cm	M2	-470,200	650,00	-305 630,00
5	Izolace mostu - u Kroupů, (Turbo + geotextilie)	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00
CELKEM					-330 630,00 Kč

„Zabezpečení stavby - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 974 000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-54 000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	81 000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-330 630,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	101 200,00 Kč
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH	6,84 %

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Zabezpečení stavby - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Silnice LK a.s. Josef Chudomel

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace Vojtěch Vacátko, DiS.

Dne:

Zabezpečení stavby - Rokytnice nad Jizerou

		plánované množství SoD	Množství ve změně	Množství v dodatku č. 1	jednotka	jednotková cena bez DPH	Dodatek č. 1 celkem bez DPH	Dodatek č. 1 celkem s DPH
1	Ochrana beton svodidly (příprava, osazení)	100	4	104	m	2 800,00 Kč	291 200,00 Kč	352 352,00 Kč
2	Zemní práce - příprava pro balení (doprava, nakladač, válec)	4	3	7	den	30 000,00 Kč	210 000,00 Kč	254 100,00 Kč
3	Beton asfalt. ACO 11, tl.5 cm	2300	-470,2	1829,8	m2	650,00 Kč	1 189 370,00 Kč	1 439 137,70 Kč
4.1	Dopravně inženýrské opatření	0	1,5	1,5	kpl/30dní	54 000,00 Kč	81 000,00 Kč	98 010,00 Kč
4	Dopravně inženýrské opatření (převzato od Savoz)	1	-1	0	kpl	54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Izolace mostu - u Kroupů, (Turbo + geotextilie)	1	-1	0	kpl	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
							1 771 570,00 Kč	2 143 599,70 Kč