

III/39610 Branišovice most 39610-1

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1277

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 503/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 230210

DODATEK Č.1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/39610 BRANIŠOVICE MOST 39610-1“

DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena [REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]
vedoucí společník

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
společník

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 12. 12. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se upravuje doba plnění. Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny až při výkonu inženýrské činnosti. Odbor dopravy v Pohořelicích si namísto objektu demolice mostu požadoval samostatnou dokumentaci bouracích prací, která bude následně rozeslána na vyjádření dotčeným orgánům.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. DOBY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Konečná DUSP	do 15 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 90 dnů od předání konceptu DUSP
Koncept PDPS, SP	do 90 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento dodatek č.1 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne *viz elektronický podpis*
16.7.2024

V Brně, dne 16.7.2024



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje