



Agendové číslo smlouvy: S/0413/2024/ODK/1

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

a

TPP Design and Building s.r.o.

tř. 17. listopadu 2359/23, 734 01 Karviná - Mizerov

IČO: 14202891
DIČ: CZ 14202891
Peněžní ústav: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 88259

dále jen zhotovitel

čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2795/RMOB-JIH/2226/52 ze dne 11.07.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0413/2024/ODK ze dne 08.04.2024.

čl. II. Předmět dodatku

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0413/2024/ODK:

čl. III., odstavec 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Realizace Pumtracku, ul. Z. Chalabaly, p. č. 126/1, k. ú. Dubina u Ostravy	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD	3 715 670,16	780 290,73	4 495 960,89
Dodatek č. 1	- 30 000,00	407 501,90	377 501,90	79 275,40	456 777,30
Cena díla – CELKEM vč. dodatku č. 1			4 093 172,06	859 566,13	4 952 738,19

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0413/2024/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je opatřen uznávaným elektronickým podpisem, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby (Změnové listy)

Za objednatele


Datum: _____ 15 -07- 2024 _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____ 15.7. 2024 _____

Místo: Karviná



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: ZL 1

Zhotovitel: TPP Design and Building s.r.o.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 12.6.2024

Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 01 Pumptrack Ostrava - Jih

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu hrozících případných poruch okrajů asfaltového povrchu byla rozšířena pojezdová plocha na klopených zatáčkách, což by vznik poruch mělo eliminovat. Zároveň toto rozšíření také přispěje k zajištění vyšší bezpečnosti a vyššího uživatelského komfortu. Za tímto účelem byly také rozšířeny límcové plochy na okrajích klopených zatáček.

Již během výstavby bylo zjišťováno, že bude o pumptrack zájem a tudíž se předpokládá vyšší návštěvnost. Pumptrack je díky širším asfaltovým plochám bezpečnější a pro uživatele komfortnější.

Původní asfaltová plocha dle projektu – 518,00 m²

Skutečná asfaltová plocha - 702,39 m² dle geodetického zaměření skutečného provedení.

V rámci změnového listu č. ZL 1 se uplatňuje navýšení asfaltového povrchu oproti předpokladu o výměru 184,39 m² (neuplatňují se podkladní ani konstrukční vrstvy).

V rámci méněprací nebude provedeno:

- 8,22 m² přístupové cesty
- 2 ks laviček
- U provozního řádu nebude dodán dřevěný masivní rám z odolného dřeva. Provozní řád bude uchycen na stávající konstrukci.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 166/2023 Sb., kterým se mění zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Cena méněprací bez DPH:

-30 000,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

407 501,90 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

377 501,90 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

14. 7. 2024

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů [REDACTED]

Podpis z [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet - VÍCE_MÉNĚ PRÁCE OSTRAVA JIH
- 2) Geodetické zaměření skutečného provedení asfaltových povrchů
- 3) Situační výkres původního řešení
- 4) Situační výkres skutečného provedení na základě geodetického zaměření
- 5) Situační výkres porovnání mezi původním řešením a skutečným provedením



Stanovisko AD:

AD souhlasí s navrženými změnami.

NA TOTO ZAMĚŘENÍ AD NEBYL

Stanovisko TDS:

TDS souhlasí s navrženými změnami.



**PUMPTRACK
Ostrava Jih**

ostrý rozpočet - více_méně práce

Vypracoval	Ing. Václav Vrzgula		
Datum	6/2024		
Stavitel			
Název	TPP Design and Building s.r.o.		
Adresa	Tř. 17. Listopadu 2359/23		
IČO: / DIČ:	14202891 / CZ14202891		
pumptrack			3 460 770,16
okolní úpravy, mobiliář			234 900,00
celkem			3 695 670,16
VRN (zařízení, staveniště -vybudování, převoz a likvidace)	kpl	1,00	20 000,00
cena celkem		Kč	3 715 670,16
DPH 21%		Kč	780 290,73
cena celkem s DPH		Kč	4 495 960,89

VÍCEPRÁCE	Kč	407501,90
MÉNĚPRÁCE		30 000,00
CELKEM bez DPH (víceplnění)	Kč	
CELKEM s DPH	Kč	456777,299

popis činnosti				
M.J.	množství	jedn. cena	cena Kč	
vyčištění dráhy - geodetické práce	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00
stržení ornice v mocnosti, 0,15-0,2 m, přesun materiálu na pozemku úprav, následně zpětné využití ohumusování okolních ploch dráhy	m2	673,40	65,20	43 905,68
pumptrack SO01				
dodávka materiálu pro modelaci trati štěrkofr. f 0-32 (nákup, naložení, doprava, složení, přesun hmot), alt. použití stavající zeminy, hlinitopískité, dobře hutitelné (v koš. přesuny) - zhutnění stav	m3	75,00	1 500,00	112 500,00
modelace základu trati dle PD	m2	621,60	850,30	528 546,48
hutnění konstrukčních vrstev p.c. tl. 0,20 m	m2	621,60	980,00	609 168,00
dodávka šterkové vrstvy, šterk frakce 0-32 mm, tl. 100 mm	m3	51,80	950,00	49 210,00
finální modelace povrchu podkladu vrstvy šterkové	m2	518,00	790,00	409 220,00
hutnění povrchu vibrační deskou	m2	518,00	755,00	391 090,00
pokládka asfaltové vrstvy - asfaltu tl. 4 - 8cm (ACO 8), včetně dodávky materiálu (Asf.) a hutnění	m2	518,00	2 210,00	1 144 780,00
Betonová street překážka - Beton C25, včetně armování.	ks	1,00	89 600,00	89 600,00
odvodnění				
VSAKOVACÍ PLOCHA - Vlakovací koš ze šterkového lože 32-64, v balu z geotextilie. Napojen na přeřadové potrubí v hloubce min. 0,1m. Horní vrstva - překryv koše kulatým říčním kamenivem 8-32 (kačírek) Velikost koše min. 0,5m3 - hloubka uložení 0,6m	ks	6,00	7 500,00	45 000,00
drenážní potrubí DN150mm - položení, obsyp, zasypaní zhutnění	m	25,00	810,00	20 250,00
celkem pumptrack	Kč			3 460 770,16

2025.01.15 10:15:15

VÍCEPRÁCE (vhodné pro zlepšení vlastností díla)		184,39 m2 navíc pojezdových asfaltových ploch, vyšší bezpečnost a variabilita jízdních vlastností dráhy pro uživatele	
pokládka asfaltové vrstvy - asfaltu tl. 4 - 8cm (ACO 8), včetně dodávky materiálu (Asf.) a hutnění	m2	184,39	2210
			407 501,90

popis činnosti	měrná jednotka	množství	jedn. cena	cena
zatravnění, zpevněné plochy				
zatravnění - rovná plocha pumpracku, založení trávníku včetně přípravy podkladu (osetí semene)	m2	260,00	130,00	33 800,00
zatravnění - šikmé části dráh (osetí semene)	m2	470,00	210,00	98 700,00
přístupové cesty, mlátová zpevněná plocha - celk včetně podkladu - štěrk - skladba - stávající srovnání terén, zhutněná štěrková vrstva 15 cm f 0-32	m2	20,00	850,00	17 000,00
mobilní - žlábkování	ks	2,00	6500,00	13 000,00
mobilní - lavička	kpl	1,00	56800,00	56 800,00
směrovací nástřiky				
Provozní řád - cedule včetně stojanu (dřevěný masivní rám z odolného dřeva), dibondová cedule s potiskem a ochranou UV	ks	1,00	15600,00	15 600,00
celkem	KČ			234 900,00

přístupové cesty, mlátová zpevněná plocha - celk včetně podkladu - štěrk - skladba - stávající srovnání terén, zhutněná štěrková vrstva 15 cm f 0-32	m2	8,22	850,00	7 000,00	0,00	7000
mobilní - lavička	ks	2,00	6500,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Provozní řád - cedule včetně stojanu , dibondová cedule s potiskem a ochranou UV	ks	1,00	9000,00	9 000,00	0,00	10000