



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVBY č. 17/23/0033

na provedení stavebních prací

„Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubica, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru
dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení
investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Integra stavby a.s.
Sídlo: Hrádecká 156, 460 01 Liberec
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Huškem, při výkonu funkce zastupuje OPTILEAD s.r.o.,
člena správní rady
IČ: 25014391
DIČ: CZ25014391
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, č. ú.: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/23/0033 uzavřené dne 1. 9. 2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla z důvodů uvedených níže dle změnových listů č. 1 a 2 v příloze.
3. Navýšení smluvní ceny díla spočívá ve vícenákladech, které musí zhotovitel vynaložit z důvodu kolize s potrubím stávajícího vodovodu, které se nachází v jiné hloubce, než předpokládala PDPS, bylo nutné zahлубit úsek mezi šachtami D2 a D3, v tomto úseku se také nacházel velmi nevhodný materiál do zpětných zásypů a na základě doporučení geologa byl částečně nahrazen nakupovaným materiálem, vzhledem ke špatnému technickému stavu stávajícího slaboproudého kolektoru bylo nutné změnit trasu v úseku D6-D7 a zkrátit křížení na nejmenší možný úsek, aby nedošlo k zborcení kolektoru vlivem dlouhého diagonálního křížení. Další navýšení ceny díla spočívá ve vícenákladech,

které musí zhotovitel vynaložit z důvodu zastižení nevhodného podloží v místě základové spáry pro založení retenční nádrže, na základě doporučení geologa, rozhodnuto o prohloubení výkopu až na únosné podloží a sanaci kamenivem v tl. 1200mm.

4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Dále je ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. V případě provedení více změn je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. XI. odst. 1. SOD, a to na jejím celkovém navýšení o částku **809.899,99 Kč bez DPH** (979.978,99 Kč včetně DPH).

Celkový objem víceprací dle změnového listu č. 1 bez DPH:	640.363,99 Kč
Celkový objem víceprací dle změnového listu č. 2 bez DPH:	169.536,00 Kč

Původní cena za dílo činí:	
Celková cena za dílo bez DPH:	33.646.225,28 Kč
DPH 21%:	7.065.707,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	40.711.932,59 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:	
Celková cena za dílo bez DPH:	34.456.125,27 Kč
DPH 21%:	7.235.786,31 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	41.691.911,58 Kč

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. XVII. SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na navýšení ceny díla z důvodu skutečností popsanych v článku I. odst. 3 tohoto dodatku. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyplynuly v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení díla.

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 711/2024 ze dne 18. 6. 2024.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a 2

V Liberci... dne: - 8 -07- 2024

V Liberci... dne: 10. 7. 2024

Mgr. Ondřej Hušek

ZMĚNOVÝ LIST – INFRASTRUKTURA

Navrhovatel změny Integra stavby a.s.	Index navrhovatele: GD	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL) :
	Číslo smlouvy: 17/23/0033	SO 300.2	ZL1
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDS...technický dozor J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	ANO/NE	
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	ANO/NE	
Název změny: SO 300.2 – úpravy trasy a hloubky trubního vedení			
Položka, popis: Výšková úprava trubního vedení v úseku D2-D3, úprava trasy v úseku D6-D7, výměna zásypového materiálu v úseku D2-D4			
Důvod změny: Z důvodu kolize s potrubím stávajícího vodovodu , které se nachází v jiné hloubce, než předpokládala PDPS, bylo nutné zahлубit úsek mezi šachtami D2 a D3, v tomto úseku se také nacházel velmi nevhodný materiál do zpětných zásypů a na základě doporučení geologa byl částečně nahrazen nakupovaným materiálem, vzhledem ke špatnému technickému stavu stávajícího slaboproudého kolektoru bylo nutné změnit trasu v úseku D6-D7 a zkrátit křížení na nejmenší možný úsek, aby nedošlo k zborcení kolektoru vlivem dlouhého diagonálního křížení.			
Přílohy: Aktuální rozpočet pro celý stavební objekt SO300.2, zápis geologa			
Vliv na cenu: 640.363,99 CZK bez DPH			Vyplní GD
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	ANO/NE	Vyplní GP / PM	
Dopady do HMG GD:	celkový počet dní:	ANO/NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis:	 26/6/26
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyřádění zástupce PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyřádění zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní O):			
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 1. TDS, 1. GP, 1. GD			

ZMĚNOVÝ LIST – INFRASTRUKTURA

Navrhovatel změny Integra stavby a.s.	Index navrhovatele: GD	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL) :
	Číslo smlouvy: 17/23/0033	SO 300.1	ZL2
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDS...technický dozor J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	ANO/NE	
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	ANO/NE	
Název změny: SO 300.1 – sanace základové spáry pod retenční nádrž			
Položka, popis: Prohloubení výkopu pod retenční nádrží z důvodu sanace nevhodného stavu základové spáry			
Důvod změny: Z důvodu zastižení nevhodného podloží v místě základové spáry pro založení retenční nádrže bylo, na základě doporučení geologa, rozhodnuto o prohloubení výkopu až na únosné podloží a sanaci kamenivem v tl. 1200mm.			
Přílohy: Kalkulace v cenách SOD, zápis geologa, foto			
Vliv na cenu: 169.536,00 CZK bez DPH		Vyplní GD	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO/NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:	ANO/NE
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	 26/6/24
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní O):			
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 1. TDS, 1. GP, 1. GD			