

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo: č. objednatele 18/2021, č. zhotovitele 2021/017

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Obec Loučná nad Desnou se sídlem Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou
zastoupena: starostkou Petrou Harazímovou, MBA

IČ: 00302953

DIČ: CZ00302953

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu: 582 084 1/0100

Pověřen jednat:

Ve věcech technických: Ing. Hana Procházková
e-mail: Cablova123@seznam.cz
tel.: 777 69 30 98, 736 756 498

Ve věcech smluvních: Petra Harazímová, MBA
e-mail: starostka@loucna-nad-desnou.cz
tel.: 602 578 449, 724 192 480

2) Zhotovitel:

AQOL s.r.o. se sídlem Tovární1059/41, 779 00 Olomouc

zastoupen: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti

DIČ: 05109469

IČ: CZ05109469

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4304899359/0800

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289

Pověřen jednat:

Ve věcech technických: Ing. Jana Pešoutová Ing. Pavel Klásek
e-mail: pesoutova@aqol.cz e-mail: klasek@visso.cz
tel.: +420 739 721 575 tel.: +420 777 218 640

Ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann
e-mail: zimmermann@aqol.cz
tel.: +420 605 307 525
Ing. Lukáš Zimmermann
e-mail: zimmermann@aqol.cz
tel.: +420 605 307 525

Smluvní strany se dohodly následovně:

Čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ odst 2. se mění takto:

2. Čistopis prvotního dílčího plnění, které nazýváme pro účely této smlouvy "Majetkoprávními podklady" se všemi náležitostmi do **30.9.2023**

a

Čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ odst 3. se mění takto:

3. Čistopis projektové dokumentace pro společné povolení stavby se všemi zpracovanými podmínkami a připomínkami z projednávání dle č. VII odst. 5 bude předán objednateli do **31.12.2023**. Do téhož termínu zhotovitel podá k povolujícímu orgánu žádost o společné povolení, včetně případně další nutné zvláštní žádosti o povolení dopravní části. Podání žádosti o tato povolení bude provedeno se všemi doklady, jejichž soupis má možnost zpracovatel získat od povolujícího orgánu, včetně konzultací jejich obsahu již během zpracovávání projektové dokumentace. V tomto odstavci je uvedený termín platný jen v případě, že objednatel vydá první následující den po odevzdání prvotního dílčího plnění své rozhodnutí k pokračování prací na díle. Rozhodnutí je specifikováno v čl. VII, odst. 4. V opačném případě se termín odevzdání díla prodlužuje o stejnou dobu, po kterou objednatel nevydal své rozhodnutí dle čl. VII, odst. 4 této smlouvy.

Na výzvu povolujícího orgánu doplní zhotovitel dokladovou část a také případné úpravy projektu vyplývajícího z doplnění, a to bez zbytečného prodlení.

Závěrečná ujednání:

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

8. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou konaného dne 4. května 2023 usnesením č. 193/4.

Za objednatele:

V Loučné nad Desnou dne 26.7.2023
Petra Harazimová, MBA
starostka

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:
Ing. Lukášem Zimmermann
jednatel společnosti

