



KUJCP01GB9J8

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Petr Nachtigal, závod Č. Budějovice, tel. č. 606 633 836

Jiří Němeček, závod Č. Krumlov, tel. č. 602 838 379

Ludvík Vojta, závod J. Hradec, tel. č. 602 156 957

Ing. Rudolf Pešta, závod Písek, tel. č. 721 968 873

Bc. Karel Plánek, závod Prachovice, tel. č. 606 614 121

Robert Vavřík, závod Strakonice, tel. č. 724 033 889

Miloš David, závod Tábor, tel. č. 606 633 829

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 2642920/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ tel.č. 602 319 111

Ve věcech technických: Ing. Václav Princ tel.č. 602 319 111

Odpovědný geodet: Ing. Libuše Horová tel.č. 388 319 890

Vedením stavby je pověřen: Ing. Ivo Grabmüller tel.č. 602 108 685

e-mail: i.grabmuller@tiscali.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Zdeněk Harant tel.č. 724 275 399

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Ivo Grabmüller tel.č. 602 108 685

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - osazení silničních svodidel. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé akce.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 2017“

3. Druh akce: Dodávka, osazení a montáž ocelových silničních svodidel, demontáž a likvidace stávajících kamenných a betonových patníků
4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
6. Práce budou prováděny za částečné uzavírky. Ohlášení stavebních prací zajistí investor, vypracování dopravně inženýrských opatření (DIO), povolení uzavírek a povolení zvláštních užívání dotčených komunikací ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vytyčení inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
7. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek** a to pod pokutou ve výši **25%** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předmětných úseků silnic k osazení svodidel)
Výstavba bude dokončena: **délka doby realizace nepřesáhne 90 kalendářních dnů** od předání staveniště (předmětných úseků silnic k osazení svodidel)
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

cena díla bez DPH	4 073 230,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 073 230,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>855 378,- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	4 928 608,- Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce ve smyslu odst. 2 písm. b) a c), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále jen OTSKP) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány (pokud nebude řešená položka v OTSKP obsažena, lze použít jinou cenovou soustavu odsouhlasenou objednatelem). Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
 - a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Při fakturaci bude zaplacen 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1. a 2.) v případě, že na díle budou zjištěny drobné vady a nedodělky. Zbývajících 10% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Pokud bude dílo jako celek předáno kompletně bez vad a nedodělků, může být fakturována a uhrazena po odsouhlasení TDS částka ve výši 100 % skutečných nákladů.
7. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77627231/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 60071346 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště (předmětné úseky silnic k osazení svodidel) bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Ohlášení stavby, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude

uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamacce

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamacce v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamacce je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamacce budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamacce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zadávací dokumentace
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídík stavebních konstrukcí a prací staveb PK
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházet. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v **4** výtiscích, z nichž **2** obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
5. Smlouva obsahuje **8** stran textu.

V Českých Budějovicích dne 29.6.2017


Ve VI. Březí dne 1. 6. 2017


za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Václav Princ
předseda představenstva



Příloha: oceněný soupis prací dle článku X., odst. 2

ASPE 9

3.1.3

Rekapitulace stavby celkem

**Stavba : Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2017 -**

Odbytová cena VZ [Kč]: 4 073 230,00
Odbytová cena VZ+DPH [Kč]: 4 928 608,30

Popis	OC	DPH	OC+DPH
CELKEM	4 073 230,00	855 378,30	4 928 608,30
100 CB	607 240,00	127 520,40	734 760,40
200 CK	520 640,00	109 334,40	629 974,40
300 JH	508 175,00	106 716,75	614 891,75
400 PI	761 935,00	160 006,35	921 941,35
500 ST	545 620,00	114 580,20	660 200,20
600 ST	505 260,00	106 104,60	611 364,60
	624 360,00	131 115,60	755 475,60

BENO ŠUMAVA a.s.
č. 320
Chovo Březi
Fax: 388 311 284
DIČ: CZ0071346

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2017 -
okres České Budějovice

Odbytová cena [Kč]: 607 240,00
Odbytová cena+DPH [Kč]: 734 760,40

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
100	České Budějovice	607 240,00	127 520,40	734 760,40
105		51 730,00	10 863,30	62 593,30
106		144 930,00	30 435,30	175 365,30
107		216 770,00	45 521,70	262 291,70
108		193 810,00	40 700,10	234 510,10

III/1461 v Hluboké nad Vltavou
II/603 mezi Borkem a Choťčany
III/1415 v obci Lhota pod Horami
II/12219 mezi Týnem nad Vltavou a Bohunicemi

ASPE 9 Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **M9** **Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje**
 číslo a název SO: **100** **České Budějovice**
 číslo a název rozpočtu: **105**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	2 000,00	2 000,00
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	850,00	850,00
							2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
	39113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	44.000	1 100,00	48 400,00
	491235		dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	6.000	80,00	480,00
							48 880,00

9 **Ostatní konstrukce a práce** včetně osazení na svodidlo **48 880,00**

Celkem **51 730,00**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	51 730,00

ASPE 9 Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **M9** Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: **100** České Budějovice
 číslo a název rozpočtu: **106**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00	
0 Všeobecné konstrukce a práce							2 850,00	

9 Ostatní konstrukce a práce								
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	128,000	1 100,00	140 800,00	
dle návrhu dodavatele								
491235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	16,000	80,00	1 280,00	
včetně osazení na svodidlo								
9 Ostatní konstrukce a práce							142 080,00	
Celkem							144 930,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00
Celkem							144 930,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

100

České Budejovice

číslo a název rozpočtu:

107

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
							2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	192,000	1 100,00	211 200,00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMĚROVÉ ODRAŽKY	KUS	24,000	80,00	1 920,00
včetně osazení na svodidlo							
5	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	250,00	500,00
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00
							213 920,00

Celkem 216 770,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

9 Ostatní konstrukce a práce							
Celkem 216 770,00							
Vícepráce							
							0,00
Méněpráce							
							0,00
							0,00
Celkem							
							216 770,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

číslo a název SO:

100

číslo a název rozpočtu:

108

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
České Budějovice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANI RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0			Všobecné konstrukce a práce				2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	172,000	1 100,00	189 200,00
491235			dle návrhu dodavatele SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	22,000	80,00	1 760,00
9			včetně osazení na svodidlo Ostatní konstrukce a práce				190 960,00

Celkem 193 810,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				193 810,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2017 -
okres Český Krumlov

Stavba :

Odbytová cena [Kč] : 520 640,00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 629 974,40

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
200	Český Krumlov	520 640,00	109 334,40	629 974,40
204		206 990,00	43 467,90	250 457,90
208		313 650,00	65 866,50	379 516,50
				II/160 v Nahofanech
				II/160 mezi Větřní a obcí Dobrné

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9
 číslo a název SO: 200
 číslo a název rozpočtu: 204

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 Český Krumlov

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
							2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
391133R			NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODIDLO	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
49113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	180,000	1 100,00	198 000,00
dle návahu dodavatele							
591235			SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	23,000	80,00	1 840,00

včetně osazení na svodidlo							
6914162			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	250,00	500,00
7914163			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00
8966821			ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	8,000	250,00	2 000,00

bude fakturováno dle skutečnosti

9 **Ostatní konstrukce a práce** **204 140,00**

Celkem **206 990,00**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							206 990,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

200

Český Krumlov

číslo a název rozpočtu:

208

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
Všeobecné konstrukce a práce							2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	280,000	1 100,00	308 000,00
dle návrhu dodavatele							
4191235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	35,000	80,00	2 800,00
včetně osazení na svodidlo							
Ostatní konstrukce a práce							310 800,00
Celkem							313 650,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							313 650,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2017 -
okres Jindřichův Hradec

Stavba :

Odbytová cena [Kč] : 508 175,00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 614 891,75

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
300	Jindřichův Hradec	508 175,00	106 716,75	614 891,75
308		165 255,00	34 703,55	199 958,55
309		342 920,00	72 013,20	414 933,20

III/12858 u Lhoty u Nové Bystřice
II/135 v úseku před Biezinou

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

300

Jindřichův Hradec

číslo a název rozpočtu:

308

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 850,00	

9 Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,000	1 100,00	158 400,00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	18,000	80,00	1 440,00
včetně osazení na svodidlo							
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	27,000	95,00	2 565,00
kamenných nebo betonových							
9 Ostatní konstrukce a práce						162 405,00	

C e l k e m 165 255,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem						0,00	
Méněpráce						0,00	
Méněpráce celkem						0,00	
Celkem						165 255,00	

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO: M9 300

číslo a název rozpočtu: 309

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Jindřichův Hradec

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

9			Ostatní konstrukce a práce				
3	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	300,000	1 100,00	330 000,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	38,000	80,00	3 040,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	74,000	95,00	7 030,00
			kamenných nebo betonových				
9			Ostatní konstrukce a práce				340 070,00

Celkem 342 920,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				342 920,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2017 -
okres Písek

Stavba :

Odbytová cena [Kč] : 761 935,00

Odbytová cena+DPH [Kč] : 921 941,35

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
400	Písek	761 935,00	160 006,35	921 941,35
408		119 145,00	25 020,45	144 165,45
409		284 530,00	59 751,30	344 281,30
410		358 260,00	75 234,60	433 494,60

144 165,45 III/02024 mezi Pískem a obcí Topělec

344 281,30 III/02024 mezi Pískem a obcí Topělec

433 494,60 III/02024 v obci Topělec

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

400

Písek

číslo a název rozpočtu:

408

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
102710			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					2 850,00

		9	Ostatní konstrukce a práce					
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	104,000	1 100,00	114 400,00	
			dle návrhu dodavatele					
4	91235		SMĚROVÉ ODRAŽKY	KUS	13,000	80,00	1 040,00	
			včetně osazení na svodidlo					
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	9,000	95,00	855,00	
			kamenných nebo betonových					
		9	Ostatní konstrukce a práce					116 295,00

Celkem 119 145,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0,00
			Měněpráce					
			Měněpráce celkem					0,00
			Celkem					0,00
			Celkem					119 145,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

400

Píseck

číslo a název rozpočtu:

409

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	252,000	1 100,00	277 200,00
			dle návrhu dodavatele				
491235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	32,000	80,00	2 560,00
			včetně osazení na svodidlo				
5914162			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	250,00	250,00
6914163			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	150,00	150,00
796686			ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	16,000	95,00	1 520,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				281 680,00
			Celkem				284 530,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				284 530,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **M9** Dopavné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: **400** Písek
 číslo a název rozpočtu: **410**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	312,000	1 100,00	343 200,00	
			dle návrhu dodavatele					
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	40,000	80,00	3 200,00	
			včetně osazení na svodidlo					
5	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	
7	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	78,000	95,00	7 410,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce					355 410,00
			Celkem					358 260,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce								
			Vícepráce celkem				0,00	
			Méněpráce				0,00	
			Méněpráce celkem				0,00	
			Celkem					358 260,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Stavba :



Odbytová cena [Kč] : 545 620,00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 660 200,20

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
500	Prachatice	545 620,00	114 580,20	660 200,20
518		89 890,00	18 876,90	108 766,90
519		455 730,00	95 703,30	551 433,30

III/14128 v Prachaticích u vlakového nádraží
III/14130 úsek za obcí Oseky

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

číslo a název SO:

500

číslo a název rozpočtu:

518

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	64,000	1 100,00	70 400,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	8,000	80,00	640,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	64,000	250,00	16 000,00
			bude fakturováno dle skutečnosti				
9			Ostatní konstrukce a práce				87 040,00
			Celkem				89 890,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				89 890,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

500

číslo a název rozpočtu:

519

Pof. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1 02710			POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

9							
Ostatní konstrukce a práce							
3 9113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	408,000	1 100,00	448 800,00
4 91235			dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	51,000	80,00	4 080,00
9			Ostatní konstrukce a práce				452 880,00

Celkem 455 730,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

9							
Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				455 730,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích III. třídy
na území Jihočeského kraje 2017
okres Strakonice

Stavba :

Odbytová cena [Kč] : 505 260,00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 611 364,60

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
600	Strakonice	505 260,00	106 104,60	611 364,60
610		105 960,00	22 251,60	128 211,60
615 + 616		207 570,00	43 589,70	251 159,70
619		191 730,00	40 263,30	231 993,30

III/1399 mezi obcemi Lažánky a Blatenska

III/144 u Račí u Volyně

III/139 v úseku Hlupín hranice kraje

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

číslo a název SO:

600

číslo a název rozpočtu:

610

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Silniční křiž

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	92,000	1 100,00	101 200,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	12,000	80,00	960,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	10,000	95,00	950,00
			kamenných nebo betonových				

9			Ostatní konstrukce a práce				103 110,00
			Celkem				105 960,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				105 960,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

600

Silniční síť

číslo a název rozpočtu:

615+616

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

9							
Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	184,000	1 100,00	202 400,00
4	91235		dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	24,000	80,00	1 920,00
5	914162		včetně osazení na svodidlo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	250,00	250,00
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	150,00	150,00
9			Ostatní konstrukce a práce				204 720,00
Celkem						207 570,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem						207 570,00	

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

číslo a název SO:

600

číslo a název rozpočtu:

619

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							2 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	168,000	1 100,00	184 800,00
dle návrhu dodavatele							
4191235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	22,000	80,00	1 760,00
včetně osazení na svodidlo							
5914162			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	2,000	250,00	500,00
PŘEMÍSTĚNÍM							
6914163			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00
7196686			ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	16,000	95,00	1 520,00
kamenných nebo betonových							
9 Ostatní konstrukce a práce							188 880,00

Celkem 191 730,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							191 730,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby



Stavba :

Odbytová cena [Kč]: 624 360,00
Odbytová cena+DPH [Kč]: 755 475,60

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
700	Úbor	624 360,00	131 115,60	755 475,60
708		316 730,00	66 513,30	383 243,30
709		136 850,00	28 738,50	165 588,50
717		170 780,00	35 863,80	206 643,80

III/120 mezi obcemi Nemyší a Horní Sítřež
III/124 u obce Františkov
III/1229 mezi obcemi Stádlec a Křída u stávajícího rybníka

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

číslo a název rozpočtu:

708

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	280,000	1 100,00	308 000,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	36,000	80,00	2 880,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	966812R		ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNO - BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	12,000	250,00	3 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				313 880,00
			Celkem				316 730,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				316 730,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

číslo a název rozpočtu:

709

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	120,000	1 100,00	132 000,00
4	91235		dle návrhu dodavatele SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	15,000	80,00	1 200,00
5	914162		včetně osazení na svodidlo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	250,00	500,00
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00
9			Ostatní konstrukce a práce				134 000,00
			CELKEM				136 850,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

136 850,00

0,00

0,00

0,00

136 850,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

číslo a název rozpočtu:

717

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,000	1 100,00	162 800,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	19,000	80,00	1 520,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	38,000	95,00	3 610,00
			kamenných nebo betonových, vč. odvozu				
	9		Ostatní konstrukce a práce				167 930,00
			Celkem				170 780,00
			Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				170 780,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

číslo a název rozpočtu:

717

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02710			POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

	9		Ostatní konstrukce a práce				
3 9113A1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,000	1 100,00	162 800,00
			dle návrhu dodavatele				
4 91235			SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	19,000	80,00	1 520,00
			včetně osazení na svodidlo				
5 96686			ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	38,000	95,00	3 610,00
			kamenných nebo betonových, vč. odvozu				
	9		Ostatní konstrukce a práce				167 930,00

Celkem 170 780,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				170 780,00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Stavba : M9
číslo a název SO: 700
číslo a název rozpočtu: 717

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02710			POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 850,00

	9		Ostatní konstrukce a práce				
3 9113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,000	1 100,00	162 800,00
			dle návrhu dodavatele				
4 91235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	19,000	80,00	1 520,00
			včetně osazení na svodidlo				
5 96686			ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	38,000	95,00	3 610,00
			kamenných nebo betonových, vč. odvozu				
	9		Ostatní konstrukce a práce				167 930,00

Celkem 170 780,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				170 780,00

ASPE 9 Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **M9** Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: **700**
 číslo a název rozpočtu: **717**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	850,00	850,00	
0	Všeobecné konstrukce a práce							2 850,00

9	Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,000	1 100,00	162 800,00	
4	91235		dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	19,000	80,00	1 520,00	
5	96686		včetně osazení na svodidlo ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových, vč. odvozu	KUS	38,000	95,00	3 610,00	
9	Ostatní konstrukce a práce							167 930,00

C e l k e m **170 780,00**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							170 780,00