

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3048/045 ze dne 9.2.2024 na zpracování PD k akcím

**„Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst
– Chudobín u Litovle“**

a

**„Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst
– Rozvadovice u Litovle“**

OBJEDNATEL:

se sídlem:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Tel. :

E-mail :

IČ :

DIČ :

(dále jen objednatel)

Město Litovel

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Viktor Kohout, starosta města

585153133, 721528697

starosta@mestolitovel.cz

00299138

CZ00299138

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Tel.:

E-mail:

IČO:

DIČ:

(dále jen zhotovitel)

AGPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

+420 585208458

agpol@agpol.cz

28597044

CZ28597044

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 řeší posun termínů plnění vypracování projektových dokumentací a inženýrské činnosti pro vydání společného povolení z důvodu doplnění provedení inženýrskogeologického průzkumu a řešení vyvolaných investic v k.ú. Rozvadovice u Litovle, které zahrnují přeložku sloupu VO a přeložku přípojky plynu pro parcelu p.č. 380/1 v k.ú. Rozvadovice u Litovle.

Dále z důvodu, že uzavřená smlouva o dílo neobsahuje zpracování soupisu prací a výkazu výměr je cena inženýrské činnosti navýšena o zpracování soupisu prací a výkazu výměr.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Původní změni:

Čl.4. DOBA PLNĚNÍ:

Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy objednateli ve lhůtě :

etapa a) - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně geodetického zaměření **do 150 dnů od podpisu SoD**

etapa b) – Inženýrská činnost k DUR **do 90 dnů od předání DUSP, tj. etapy a) a c)**

Tato lhůta je dodržena, bylo-li posledního dne této lhůty dílo předáno veřejnému přepravci k přepravě do sídla objednatele. Zhotovitel je oprávněn plnit i před výše uvedeným termínem.

Čl.5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

5.1 Cena je stanovena dohodou ve smyslu Zákona o cenách č.526/90 Sb.

dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně geometrovského zaměření „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Chudobín u Litovle“ – cena je stanovena na **135 000,-Kč bez DPH**

(slovy: Stotřicetpět tisíc korun českých).

dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Inženýrská činnost k DUSP „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Chudobín u Litovle“ – cena je stanovena na **44 000,- Kč bez DPH**

(slovy: Čtyřicet čtyři tisíc korun českých).

dle etapy c) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně geometrovského zaměření „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Rozvadovice u Litovle“ – cena je stanovena na **148 000,-Kč bez DPH**

(slovy: Sto čtyřicet osm tisíc korun českých).

dle etapy d) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Inženýrská činnost k DUSP „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Rozvadovice u Litovle“ – cena je stanovena na **44 000,- Kč bez DPH**

(slovy: Čtyřicet čtyři tisíc korun českých).

Nové znění

(Prodloužení termínů plnění čl. 4 a navýšení ceny čl. 5 etapy b) o 4 800,- Kč bez DPH a etapy d) o 7.800 Kč bez DPH za zpracování soupisu prací a výkazu výměr a etapy c) o 16.000,- Kč bez DPH za přeložku přípojky plynu a o 8.000,- Kč bez DPH za přeložku sloupu VO:

Čl.4. DOBA PLNĚNÍ:

Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy objednateli ve lhůtě :

etapa a) - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně geodetického zaměření **do 8.8.2024**

etapa b) – Inženýrská činnost k DUR **do 7.11.2024**

Tato lhůta je dodržena, bylo-li posledního dne této lhůty dílo předáno veřejnému přepravci k přepravě do sídla objednatele. Zhotovitel je oprávněn plnit i před výše uvedeným termínem.

Čl.5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

5.1 Cena je stanovena dohodou ve smyslu Zákona o cenách č.526/90 Sb.

dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně geometrovského zaměření „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Chudobín u Litovle“ – cena je stanovena na **135 000,-Kč bez DPH**

(slovy: Stotřicetpět tisíc korun českých).

dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Inženýrská činnost k DUSP včetně soupisu prací a výkaz výměr „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Chudobín u Litovle“ – cena je stanovena **na 48 800,- Kč bez DPH** (slovy: Čtyřicet osm tisíc osm set korun českých).

dle etapy c) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně geometrovského zaměření včetně přeložky přípojky plynu a přeložky sloupu VO „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Rozvadovice u Litovle“ – cena je stanovena na **172 000,- Kč bez DPH** (slovy: Stosedmdesát dvátisíc korun českých).

dle etapy d) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Inženýrská činnost k DUSP včetně soupisu prací a výkaz výměr „Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Rozvadovice u Litovle“ – cena je stanovena na **51 800,- Kč bez DPH** (slovy: Padesát jednat tisíc osm set korun českých).

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3048/045 ze dne 9.2.2024.

Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Litovel dne 27.6.2024 pod č. usnesení RM/1108/37/2024

V Litovli dne: 3.7.2024

V Olomouci dne: 4.7.2024

.....
Viktor Kohouta
starosta města Litovel

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AGPOL s.r.o.