




## DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ PŘESTAVBY VOZIDEL

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)







### Článek 1. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR)  
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01 Praha 414  
Zastoupené: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA,  
ředitelem odboru provozního a správy majetku MV-GŘ HZS ČR  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
ID datové schránky: 84faiur  
(dále jen „objednatel“)

a

#### Jíša s.r.o.

se sídlem: Kolčavka 1/68, 190 00 Praha 9  
zapsána u Městského soudu v Praze C 89713  
IČO: 26724332  
DIČ: CZ26724332  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 5664487002/5500  
ID datové schránky: wihd2gm  
Zastoupená: Josefem Jíšou, jednatelem společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
Telefon:   
Email:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   
Telefon:   
Email:   
(dále jen „zhotovitel“)

(dále také jako „smluvní strany“).

### Článek 2. Základní ustanovení

1. Tento dodatek upravuje podmínky plnění provedení přestaveb **6 (šesti) ks osobních automobilů Volkswagen Caravelle na požární vozidla.**

2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti o prodloužení termínu, kterou zhotovitel doručil objednateli dne 10. 7. 2024 z důvodů průtahů se schválením vizualizace ze strany objednatel.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky na straně objednatel, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.

### **Článek 3. Předmět dodatku**

1. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s čl. 13 odst. 9 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na novém znění věty první článku 4. odst. 1 smlouvy, která nově zní:


*„Zhotovitel je povinen dodat bezvadný předmět plnění nejpozději do 31. srpna 2024“*

### **Článek 4. Závěrečná ustanovení**

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis  
Za objednatele:

Mgr.  
Martin  
Kučera




Digitálně podepsal  
Mgr. Martin Kučera  
Datum: 2024.07.17  
13:19:43 +02'00'

.....  
**plk. Mgr. Martin Kučera, MBA**  
ředitel odboru provozního a správy  
majetku MV-GR HZS ČR

V Praze, viz el. podpis  
Za zhotovitele:

Josef  
Jíša



Digitally signed  
by Josef Jíša  
Date: 2024.07.17  
12:01:01 +02'00'

.....  
**Josef Jíša**  
jednatel společnosti Jíša s.r.o.