

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na straně jedné: **Obec Koclířov**
IČO: 002 76 839
se sídlem č.p. 123, 569 11 Koclířov
zastoupena starostou Jiřím Tesařem
bankovní účet číslo: 1283344309/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **DOLESTAV SY s.r.o.**
IČO: 27785874, DIČ: CZ27785874
se sídlem Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 23973
zastoupen Jaroslavem Dolečkem, jednatelem
bankovní účet číslo: 1218080319/0800
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.2.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla
„Revitalizace veřejného prostranství, parkoviště, chodníku před kulturním domem č.p. 134 Koclířov a v areálu zdraví“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1.146.695,87 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -877.020 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3.897.205,57 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Obce Koclířov dne 12.7.2024, č.usnesení³

V Koclířově dne 12.7.2024


Ve Svitavách dne 12.7.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jiří Tesař
starosta Obce Koclířov



Jaroslav Doleček, jednatel
DOLESTAV SY s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **37_16_20** **REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV**

Objednatel: **Obec Kocířov** IČO: **276839**
Kocířov č.p. 123, 56911 Kocířov DIČ: **CZ00276839**

Zhotovitel: **DOLESTAV SY s.r.o.** IČO: **27785874**
Hlavní 413/17a, 56802 Svitavy DIČ: **CZ27785874**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-858 020,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-19 000,00
Celkem	-877 020,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-877 020,00 CZK
Základní DPH	21 %	-184 174,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 061 194,20 CZK

ve Svitavách

dne 11.07.2024



 Za zhotovitele



 Za objednatele



KOCLÍŘOV
 569 11 KOCLÍŘOV 123
 IČ: 276839 DIČ: CZ00276839

