

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo čj. 9273-11/2024-VLRZ/R/KR**

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená Ing. Liborem Tejnilem
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz
jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Renova Praha, spol. s r.o.

se sídlem Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10
zapsaná v OR rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2073
zastoupená Ing. Stanislavem Tulpou
IČO: 18629512, DIČ: CZ18629521

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10
jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s článkem 9.2 smlouvy o dílo čj. 9273-11/2024-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“) dohodly na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“), a to zejména s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně nepředpokladatelné okolnosti, primárně spočívající ve změně ukotvení a uchycení nosné konstrukce rehabilitačního přístroje, jehož dodání není předmětem této smlouvy ale předmětem samostatné veřejné zakázky, a proto je nutné přistoupit nad rámec původně předpokládaných úprav předmětu díla (místnosti pro umístění rehabilitačního přístroje) také k úpravám rozvodů elektroinstalace, ÚT a VZT:

1. Dosavadní znění článku 1.3.3 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.3 soupis prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy po změnách provedených na základě změnového listu č. 01, který je jako příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě, a dále po změnách provedených na základě změnového listu č. 02, který je jako příloha č. 2 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 4 k této smlouvě, (dále jen „soupis prací, dodávek a služeb“).“

2. Dosavadní znění článku 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši **987 710,39 Kč bez DPH** (slovy: devět set osmdesát sedm tisíc sedm set deset korun českých třicet devět haléřů). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např.*

náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy, po změnách provedených na základě změnového listu č. 01, který je jako příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě, a na základě změnového listu č. 02, který je jako příloha č. 2 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 4 k této smlouvě“.

3. Ke smlouvě se jako:

- 1) příloha č. 3 připojuje změnový list č. 01 vč. změnového rozpočtu, tento změnový list se změnovým rozpočtem je rovněž jako příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy; a
- 2) příloha č. 4 připojuje změnový list č. 02 vč. změnového rozpočtu; tento změnový list se změnovým rozpočtem je rovněž jako příloha č. 2 připojen k dodatku č. 1 smlouvy.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Změnový list č. 01 vč. změnového rozpočtu
2. Změnový list č. 02 vč. změnového rozpočtu

V Praze, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tejnil
ředitel

.....
Ing. Stanislav Tulpa
jednatel

Předmět díla: **VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj**

Popis změny	Úprava rozvodů elektroinstalace a provedení podomítkových tras. Demontáž těles ÚT a úprava rozvodů ÚT. Úprava trasy VZT. Výměna rozvodů ZTI - voda.		
REKAPITULACE			
ZL č.1	méněpráce		0,00 Kč
	vícepráce		146 385,00 Kč
	cena dle SoD (bez DPH):		789 422,39 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		146 385,00 Kč
	cena SoD po ZL č.1(bez DPH):		935 807,39 Kč
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum
	Zhotovitel: Ing. Stanislav Tulpa		
	Objednatel:		
přílohy	č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Předmět díla:	VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj	ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:	1
---------------	---	---------------------------------	---

MĚNĚPRÁCE									
PČ	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE									
PČ	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
10	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	20,000	32	12,000	130,00 Kč	2 600,00 Kč	4 160,00 Kč	1 560,00 Kč
x1	demontáž původní (nefunkční) kabeláže elektro	kpl	0,000	1	1,000	3 500,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
x2	nové rozvody elektroinstalace do vysekaných rýh pro zazdění	m	0,000	87	87,000	60,00 Kč	0,00 Kč	5 220,00 Kč	5 220,00 Kč
x3	dodávka a montáž nových prvků rozvodu VZT (2x etáž, 3x přímé potrubí)	kpl	0,000	1	1,000	18 366,00 Kč	0,00 Kč	18 366,00 Kč	18 366,00 Kč
x4	vypuštění systému ÚT	kpl	0,000	1	1,000	3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
x5	zamražení/odpojení okruhu ÚT	kpl	0,000	2	2,000	5 300,00 Kč	0,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč
x6	demontáž původních rozvodů ÚT	kpl	0,000	1	1,000	9 600,00 Kč	0,00 Kč	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
x7	D+M nových Cu rozvodů ÚT	m	0,000	26	26,000	981,00 Kč	0,00 Kč	25 506,00 Kč	25 506,00 Kč
x8	demontáž ÚT těles	ks	0,000	5	5,000	900,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
x9	přerušení systému rozvodů vody	kpl	0,000	1	1,000	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
x10	demontáž rozvodů vody	m	0,000	63	63,000	110,00 Kč	0,00 Kč	6 930,00 Kč	6 930,00 Kč
x11	D+M rozvodů vody včetně izolace	m	0,000	63	63,000	631,00 Kč	0,00 Kč	39 753,00 Kč	39 753,00 Kč
x12	drobný montážní a kotvicí materiál	kpl	0,000	1	1,000	4 500,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
69	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1,15	0,150	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	46 000,00 Kč	6 000,00 Kč
70	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,15	0,150	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	28 750,00 Kč	3 750,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:							67 600,00 Kč	213 985,00 Kč	146 385,00 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]: 146 385,00 Kč

Předmět díla: VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj

Popis změny	Výměna otopných těles ÚT a náhrada za nová včetně porvedení nových rozvodů a napojení.		
REKAPITULACE			
ZL č.1	méněpráce		0,00 Kč
	vícepráce		51 903,00 Kč
	cena dle SoD a ZL1 (bez DPH):		935 807,39 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		51 903,00 Kč
	cena SoD po ZL č.2(bez DPH):		987 710,39 Kč
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum
	Zhotovitel:	Ing. Stanislav Tulpa	
	Objednatel:		
přílohy	č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 2		

Předmět díla:	VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj	ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:	2
---------------	---	---------------------------------	---

MĚNĚPRÁCE									
PČ	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
						CELKEM:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE									
PČ	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
x13	D+M nových Cu rozvodů ÚT	m	0,000	13	13,000	981,00 Kč	0,00 Kč	12 753,00 Kč	12 753,00 Kč
x14	D+M ÚT tělesa 700/1000 včetně napojení	ks	0,000	1	1,000	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
x15	D+M ÚT tělesa 700/2000 včetně napojení	ks	0,000	1	1,000	16 300,00 Kč	0,00 Kč	16 300,00 Kč	16 300,00 Kč
x16	tlaková zkouška ÚT	kpl	0,000	1	1,000	4 600,00 Kč	0,00 Kč	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
x17	drobný montážní a kotvicí materiál	kpl	0,000	1	1,000	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
69	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1,05	0,050	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	42 000,00 Kč	2 000,00 Kč
70	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,05	0,050	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 250,00 Kč	1 250,00 Kč
					0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
						CELKEM:	65 000,00 Kč	116 903,00 Kč	51 903,00 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]:									51 903,00 Kč
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------