

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2023

ke stavbě

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu v ul. Vodárenská“

Čl. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo č. 09/23/SIH/1602 – zhotovitel

č. SIH/9/2023 – objednatel

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků je oprávněn:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

43383513

CZ43383513

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

pověřený stavbyvedoucí:

osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

bankovní spojení:

(dále jen **zhotovitel**)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/I56, Lesná, 638 00 Brno

[redacted]

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

[redacted]

[redacted]

494 55 842

CZ49455842

KS Brno odd. B, vl. 1181

[redacted]

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikovaných projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a položkovým rozpočtem na změně předmětu plnění.

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny předmětu plnění:

SO 001 - Více práce -

- zahrnují skutečné provedení osazení trubních armatur dle DSPS;
- částečnou výměnu výkopové zeminy, která nebyla vhodná k zpětnému zásypu za kam. 0-63 mm;
- kompletní výměnu obsypového materiálu potrubí na kamenivo 11-22 mm, z důvodu vysoké hladiny podzemní vody.

SO 002 - Méně práce -

- zahrnují odpočet neprovedených tvarovek dle DSPS;
- odpočet lože pod potrubím z 0-63 mm a obsypu z 0-22 mm.

SO 003 – Vícepráce 2 -

- zahrnují dopočet skutečně provedených asfaltových ploch v úseku ul. Studentská - po staničení 120 m (konec stávajícího asfaltu).

SO 004 – Vícepráce 3-

- zahrnují provedení dokončení asfaltových ploch, stávající asfalty mezi VAS a SVK, podrovnáním štěrkodrtí 0,1 m, provedení krajnic, úpravu okolního terénu a odstranění stávajících silničních panelů.

SO 005 – Ponižení ceny díla

Dohodou smluvních stran dochází k ponížení ceny díla o částku ve výši 400 000,- Kč. Důvodem ponížení původní ceny díla je omezení předmětu plnění a vyjmutí objektu SO 004 (dokončení asfaltových ploch) ze standardní záruční doby 60 měsíců na 12 měsíců.

A. Předmět plnění

Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo č. **09/23/SIH/1602 – zhotovitel, č. SIH/9/2023 – objednatel** ze dne 31.8.2023 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce, které jsou specifikovány v příloze číslo 1 tohoto dodatku.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu dle přílohy číslo 1 na změně ceny díla.
2. Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 31.8.2023 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet mění následovně:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	5 186 953,81 Kč
SO 001- Vícepráce bez DPH	782 806,95 Kč
SO 002- Méněpráce bez DPH	279 014,26 Kč
SO 003- Vícepráce 2 bez DPH	58 199,01 Kč
SO 004- Vícepráce 3- komunikace bez DPH	549 945,11 Kč
SO 005- Ponižení ceny díla bez DPH	400 000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5 898 890,62 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH	7 137 657,65 Kč

Čl. 3 – Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Změna článku 8.1.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla, vyjma stavebního objektu SO 004, kde nebyly provedeny konstrukční vrstvy pod asfaltovou plochou a zhotovitel se dohodl s objednatelem na snížení ceny díla. Záruční doba na objekt SO 004 je stanovena nově na 12 měsíců.

Čl. 4 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 31.8.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **09/23/SIH/1602 – zhotovitel, č. SIH/9/2023 – objednatel**, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 odst.6, č. 134/2016 Sb
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 21.5.2024

V Brně, dne 24.4.2024

Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.