

Dodatek č. 2

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavenišťe po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I.

Smluvní strany

1. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace

se sídlem: č.p. 1, 739 49 Metylovice
zastoupen: MUDr. Radimem Dudkem, MBA, ředitelem
IČO: 00534200
DIČ: CZ00534200
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 29739781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 912.

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“).

2. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava Poruba
zastoupena: Ing. arch. David Kotek, jednatel
IČO: 27787443
DIČ: CZ27787443
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 489110036/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. C zn. 29685.

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavenišťe po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na „Modernizaci Odborného léčebného ústavu Metylovice“ (dále jen „smlouva“), a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2024.
2. Po dokončení a převzetí 3. části díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba níže uvedených prací (dále též „vícepráce“), a to aktualizace DUR spočívající v úpravě dispozice stavebního objektu SO 112 wellness a umístění nového venkovního bazénu a s tím související potřebu aktualizace dílčích profesí.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že zhotovitel na základě tohoto dodatku provede aktualizaci DUR jakožto 8. část díla (dále jen „**aktualizovaná DUR**“) a s tím navazující úpravy dalších částí díla.

3. Sjednané vícepráce doplňují smlouvu o 8. část a činí:
a) 8. část

bez DPH	739.250,00 Kč
DPH 21 %	155.242,50 Kč
cena víceprací včetně DPH	894.492,50 Kč

4. V důsledku sjednaných víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

- Aktualizovaná DUR se stává součástí předmětu plnění dle smlouvy.
- Aktualizovaná DUR bude objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na elektronickém nosiči ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí (případně souhlasů) objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem.
- Čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o písm. g), které zní takto:

g) „**aktualizovanou DUR** v rozsahu dle čl. II odst. 2 dodatku č. 2 (8. část díla) **do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 k této smlouvě.“
- Vzhledem k doplnění 8. části díla a ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací specifikovaných v čl. II odst. 3 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	180.000	37.800,00	217.800,00
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	a) stavebně-technický průzkum	280.000	58.800,00	338.800,00
	b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	480.000	100.800,00	580.800,00
	c) radonový průzkum	50.000	10.500,00	60.500,00
	d) průzkum pro kácení stávajících dřevin	90.000	18.900,00	108.900,00
	e) průzkum stavu stávajících přípojek inženýrských sítí	120.000	25.200,00	145.200,00
	f) průzkum přítomnosti azbestu	150.000	31.500,00	181.500,00
	1. část celkem	1.350.000	283.500,00	1.633.500,00
2. část	Oznámení ve smyslu „zákona č. 100/2001 Sb.“ (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	200.000	42.000,00	242.000,00

3. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.4b smlouvy)	9.040.000	1.898.400,00	10.938.400,00
4. část	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	9.020.000	1.894.200,00	10.914.200,00
5. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	7.010.000	1.472.100,00	8.482.100,00
6. část	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	1.000.000	210.000,00	1.210.000,00
7. část	Dokumentace bouracích prací (čl. III odst. 2 bod 2.4a smlouvy)	110.000	23.000,00	133.1000,00
8. část	Aktualizovaná DUR (čl. II odst. 2 dodatku č. 2)	739.250	155.242,50	894.492,50
Cena celkem		28.469.250	5.978.542,50	34.447.792,50

3. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje o bod, který zní takto:

- „po předání aktualizované DUR dle čl. II odst. 2 dodatku č. 2 této smlouvy bude uhrazena cena za tuto 8. část díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy.“

4. V prvním bodě čl. XIII odst. 1 smlouvy se 3. část díla nahrazuje 8. částí a daný bod zní následovně:

- „žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 5 dnů od převzetí 8. části díla objednatelem,“

5. Příkazník prohlašuje, že předmět plnění dle tohoto dodatku nemá vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dozor projektanta (dle předchozí právní úpravy autorský dozor) dle čl. XIV odst.1 písm. a), b) a c) smlouvy a současně se zavazuje zajistit výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a výkon dozoru projektanta v plném rozsahu dle smlouvy a tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní

straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele
MUDr. Radim Dudek, MBA
ředitel

za zhotovitele
Ing. arch. David Kotek
jednatel