



DODATEK č. 5 k SOD č. SML/I46/2023

na provedení stavby

„Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

a

ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

Mgr. Lukášem Lerchem, starostou města

00254843

CZ00254843

[REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Lukáš Lerch, starosta města

b) ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí odboru městských investic a správy

[REDACTED], referent odboru městských investic a správy

[REDACTED], referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

[REDACTED], STAVING-INVEST s.r.o., IČO:00670073

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary

Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

14707551

CZ14707551

[REDACTED]

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C347

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

[REDACTED], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

[REDACTED], stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Ostrov, škola Májová,**



nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, ve znění: Dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023, ve znění: Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 08. 02. 2024 (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/I46/2023 ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 5 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 16.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 16 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 40 701 206,42 Kč |
| • vyčíslení DPH | 8 547 253,35 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 49 248 459,77 Kč |

Dodatek č. 5

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| • cena bez DPH – změnový list č. 16 | -430 200,25 Kč |
| • vyčíslení DPH | -90 342,05 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | -520 542,30 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5:

- | | |
|------------------------------|--|
| • cena celkem bez DPH | 40 271 006,17 Kč |
| • vyčíslení DPH | 8 456 911,30 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 48 727 917,47 Kč |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 5 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 5 k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 15.07.2024, usnesením RM č. 640/2024.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti