

## Dodatek č.1

### k Smlouvě o dílo ze dne 27.3.2024

(dále jen „Dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

**Název společnosti: VITART Design s.r.o.**  
Sídlo: Janáčkova 1089/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupená: Jiřím Kolibačem, na základě plné moci  
IČ: 05003873  
DIČ: CZ 05003873  
ID datové schránky: hret396  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 115-2334960297/0100  
Kontaktní osoby: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

#### 2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Oprava a sanace prostor v budově Ústřední knihovny.

- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy, tak jak je uvedeno příloze tohoto dodatku – Rozpočtu sanačních a staveních prací na obou podlažích (zatopené I.NP a I.PP UK). Tyto dílčí změny byly smluvními stranami dohodnuty na základě požadavků objednatele, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.
- 2.3. Předmět plnění se rozšiřuje o tyto vícepráce a snižuje o tyto méněpráce:
- Požadavek na malbu stěn po zatečení v barvě šedé, která nebyla uvedena v rozsahu zadání veřejné zakázky
  - Upřesňuje se výměra měrných jednotek v části „**Odvoz a ekologická likvidace zničeného všeho materiálu v zatopeném prostoru a suti**“ dle skutečnosti se mění z 1 tuny na 5,4 tuny
  - Upřesňuje se výměra měrných jednotek v části „Elektroinstalace a osvětlení“ dle skutečnosti se mění z 1 kusu na 32 kusů
  - Upřesňuje se výměra měrných jednotek v části „**Podlahy - marmoleum, jednotná barva, tloušťka 2,5 mm**“ dle skutečnosti se mění z 1 200 m<sup>2</sup> na 1 123 m<sup>2</sup>
  - Upřesňuje se výměra měrných jednotek v části „**SDK podhledy - klasické SDK**“ dle skutečnosti se mění z 1 000 m<sup>2</sup> na 938 m<sup>2</sup>
  - Upřesňuje se výměra měrných jednotek v části „**Sanace poškozeného betonového zdiva suterén - do 100m<sup>2</sup>**“ dle skutečnosti se mění z 100 m<sup>2</sup> na 83 m<sup>2</sup>
- 2.4. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu plnění díla, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby bylo možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.5. Smluvní strany se tedy na základě výše uvedeného dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. *Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:*

Celková cena bez DPH dle smlouvy	2 868 800 Kč
Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 1	2 873 860 Kč
Výše DPH	603 510 Kč
Celková cena včetně DPH	3 477 371 Kč

### 3. Předmět díla

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2024 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele ze dne 27. 3. 2024.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.

- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a tímto postupem smluvních stran nedošlo k podstatné změně závazků z veřejné zakázky na plnění díla.

Příloha č. 1 – Upravený položkový rozpočet

V Ostravě dne:

Objednatel: **Gabriela  
Mechelová**  
.....  
Ing. Gabriela Mechelová  
kvestorka

Digitálně podepsal  
Gabriela Mechelová  
Datum: 2024.06.10  
09:50:20 +02'00'

V Ostravě dne:

Zhotovitel: **Jiří  
Kolibač**  
.....  
Jiří Kolibač, na základě plné moci  
provozní ředitel

Digitally signed  
by Jiří Kolibač  
Date:  
2024-06-07 08:  
51:55

Soupis sannačních a staveních prací na obou podlažích (zatopené I.NP a I.PP UK)		Množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH vč. práce	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH za položku
Celková očista plochy, stávající nábytku, technologií, oken, rámu apod.	dle změření a zjištění na místě samém, min. se jedná o 2 000m2			170 000,00 Kč
Podlahy - marmoleum, jednotná barva, tloušťka 2,5 mm	rozsah cca 1 200 m <sup>2</sup> , lze stanovit po odkrytí, výměna (demontáž stávající, přebroušení, nové stěrky, nová zátěžová krytina (marmoleum základ typ), vč. penetrace, nivelace, lepení, svařování v celém rozsahu			1 785 570,00 Kč
Sokly ostatní mimo nábytek	rozsah lze stanovit po odkrytí, výměna poškozených částí; min. 350 m			31 500,00 Kč
SDK podhledy - klasické SDK	rozsah do cca 1000 m <sup>2</sup> , výměna za poškozené			384 580,00 Kč
Malby I.NP a I.PP - stropy	rozsah cca 2 500 m <sup>2</sup> , seškrábání poškozených částí; nová výmalba - bílá, 2x klasický nátěr			225 000,00 Kč
Odvoz a ekologická likvidace zničeného všeho materiálu v zatopeném prostoru a suti	dle změření a zjištění na místě samém (bude dokladováno vážním listkem a fotografiemi, vše v souladu se zákonem č.541/2020 Sb.)			5 940,00 Kč
Elektroinstalace a osvětlení	provedení revize elektroinstalace - vč. rozvaděče (na jejím základě lze stanovit rozsah poškození), výměna oboustranně potvrzených poškozených zařízení, zavěšení svítidel-předpoklad 40 ks, revize po opravě/výměně			134 400,00 Kč
VZT demontáž a zpětná montáž, kontrola, revize, zprovoznění	provedení revize, oprava obkladů VZT, zprovoznění + montáž potrubí VZT cca 20m			50 000,00 Kč

Sanace poškozeného betonového zdiva suterén - do 100m <sup>2</sup>	sanace omítkovou stěrkou do 2- mm hloubky		57 270,00 Kč
VCP - požadavek objednatel	malba šedá stěn 1. NP		29 600,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH			2 873 860,00 Kč