

Příloha č.6 Předpokládaný termín realizace

1. Horkovodní vedení (páteřní trasa dle přílohy č.5) etapy realizace

- 2024 „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové“, Brno, Zábřovice
- 2025 "Nová Zbrojovka – Infrastruktura, K1 – Komunikace“ (úsek Lazaretní – Na Berance)
- 2027 "Nová Zbrojovka - Infrastruktura, K2 - Komunikace (úsek Na Berance – Nová Šámalova), Brno, Zábřovice“
- 2028 "Nová Zbrojovka - Infrastruktura, Podmiňující objekty východní část"
- 2029 „Nová Zbrojovka – Infrastruktura, ulice Nová Šámalova (úsek Š2.1 –ZET.office)“

2. Přípojky a DPS – (dle příloh č.2-4)

Objekt	Funkce	Předpokládaný termín	Předpokládaný typ smlouvy dle přílohy
A	bydlení	2025	3
B	bydlení	2027	3
C	bydlení	2026	3
D1	office	2023	2
D23	polyfunkce	2026	2
D4	office	2025	3
D5	office	2028	3
E	office	2028	3
F	polyfunkce	2029	3
G	bydlení	2028	2
H	bydlení	2029	2
I	polyfunkce	2030	3
JKLMN	bydlení + office	2028-2034	2+3
O + V	škola	2030	uzavírá město Brno
W	polyfunkce	2029	3
P	office	2031-2035	3
R	polyfunkce	2034	3
S	polyfunkce	2035	3
T, U	polyfunkce	2036	3
AMA	polyfunkce	2024	2