

**Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD
(ČÍSLO PROJEKTU 5215530002)**

**Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla – zhotovitel
stavby (část města)**

ISPROFOND 500 554 0002

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: S202400490

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 1-01-24-001-KBxx

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána

mezi

Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČO, DIČ: 00239500, CZ 00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-504359359/0800

zastoupen: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: vedoucí odboru rozvoje a investic,
..... odbor rozvoje a investic

(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

název: STRABAG Water s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 340448

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 01706446, CZ01706446

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 107-4955310237/0100

zastoupen: Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

Ing. Luboš Tomášek, jednatel

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: **Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla – zhotovitel stavby (část města)**, financovaného z rozpočtu Města Nymburk, bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 9 977 598,60 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla – zhotovitel stavby (část města)	9 977 598,60	2 095 295,71	12 072 894,31
Celkem:	9 977 598,60	2 095 295,71	12 072 894,31

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce: **Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla – zhotovitel**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-007440 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo a Příloha
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Oceněný soupis prací – Agregovaný výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- (f) Technické specifikace⁴
- (g) Výkresy⁵
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Kontrolní kniha stavby
 - Publicita
 - Vzorové formuláře bankovních záruk
 - Stavební povolení
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Základní datum je 24. 2. 2024

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: dle el. podpisu

Datum: dle el. podpisu

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Tomáš Mach, Ph.D.,
Funkce: starosta města

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Jindřich Tautrman
Funkce: jednatel

za Objednatele Město Nymburk

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Luboš Tomášek
Funkce: jednatel

**za dodavatele/Zhotovitele
STRABAG Water s.r.o.**

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: **Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla – zhotovitel stavby (část města)**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Technické zadání	1.1.2	Technická specifikace definovaná v příloze f) Smlouvy, DPS, stavební povolení.
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG Water s.r.o. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Datum zahájení prací	1.1.7	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
Doba pro dokončení	1.1.9	32 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-čl. 1.1.7
Sekce	1.1.25	Není
Faktura	1.1.27	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.
Záruční doba	1.1.30	60 měsíců pro všechny objekty. Pokud Technická specifikace stanoví, že Záruční doba pro některý materiál / zařízení / technologické zařízení / práci /část Díla stanoví Záruční dobu přesahující 60 měsíců, odpovídá Záruční doba délce uvedené v Technické specifikaci.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.37	26 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-čl. 1.1.7
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo a příloha (b) Neuvedeno (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Projektová dokumentace (h) Výkaz výměr agregovaný
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – NE b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – ANO c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – NE d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – NE e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele – NE
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací dle Pod-čl. 1.1.7 do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 a po dobu nezbytnou k odstranění vad dle článku 9 Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny. Objednatel

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>negarantuje potřebné plavební hloubky v rámci poskytnutého Staveniště.</p> <p>Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsanych ve vydaném platném stavebním povolení.</p>
Pověřená osoba	3.1	Ing. Tomáš Mach Ph.D. starosta města
Zástupce objednatele	3.2 vedoucí odboru rozvoje a investic
Obecné povinnosti	4.1.4	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Zhotovitel poskytne bankovní záruku za plnění smlouvy. Bankovní záruka nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu bude ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Zajištění kvality	4.5	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Zhotovitel poskytne bankovní záruku za plnění smlouvy. Bankovní záruka nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu bude ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	pro všechny stavební objekty a provozní soubory je požadováno objednatelem zpracování RDS (výrobní dokumentace) zhotovitelem
Rizika objednatele	6.1	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.
Harmonogram	7.2	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>musí obsahovat informace:</p> <p>a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],</p> <p>b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,</p> <p>c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),</p> <p>d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,</p> <p>e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,</p> <p>g) průvodní zprávu obsahující:</p> <p>(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,</p> <p>(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a</p> <p>(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.</p> <p>Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky. Požaduje zadavatel dokument předložit ve formátu (XC4), rovněž tak veškeré jeho možné následné aktualizace. Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti.</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Z důvodu krátké doby výstavby nebudou tvořeny postupové milníky pro výstavbu.
Zkušební provoz	7.7	Bez zkušebního a ověřovacího provozu.
Ověření funkčnosti díla nebo sekce	7.8	Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	OTSKP.
Smluvní cena a oceňování díla	11.1	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr.
Měsíční vyúčtování	11.2	Měsíční periodičita Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.,ASPE
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby
	11.3	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Zálohová platba	11.9	Pro investiční část města nebude zálohová platba poskytnuta.
Výzisky	11.10	Při provádění díla nedojde k žádnému vyzískání materiálu.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost): 0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		povinnosti): 0,50 % Přijaté smluvní částky nejméně však 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 d)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 e)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 f)	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní: 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 g)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 h)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 i)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 j)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 k)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
		Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): 0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Obecné požadavky na pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: dle el. podpisu

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jindřich Tautrman

Funkce: jednatel

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Luboš Tomášek

Funkce: jednatel

za dodavatele/Zhotovitele
STRABAG Water s.r.o.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smlouvy podléhající; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY ZMĚNOVÝ LIST

ÚDAJE STAVBY:	
NÁZEV STAVBY:	
ČÍSLO PROJEKTU:	
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	viz příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL
INICIÁTOR ZMĚNY:	

SMLOUVA:	Ze dne:	Objednatel:
	Číslo:	Zhotovitel:
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:	
Termín dokončení po této změně:		
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby		
Objednatel:	Správce stavby / TDS:	
Zhotovitel:	Aut. dozor:	

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZVZ:				
A	B	C	D	E

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)	
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:	
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:	

POPIS ZMĚNY:	
Objekt změny:	
Předmět změny:	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL

NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL					
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn KLADNÝCH		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%

VUV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA		
Změna počtu dnů dokončení díla v předchozích ZL	Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:			
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%
B - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 15%		
C - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
D - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
E - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 0%		
C+D	≤ 30%		
B+C+D	≤ 45%		
B+C+D+E	≤ 45%		

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST Č.:			
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%
B - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 15%		
C - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
D - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
E - Veliké Kladné a Záporné změny	≤ 0%		
C+D	≤ 30%		
B+C+D	≤ 45%		
B+C+D+E	≤ 45%		

Poznámka:	1)	Tabulky, uvolňující hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými článkem 134/2016 Sb. V aktuálním změně (07/2023).
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222: Změny jsou v souladu se ZVZ, § 222 Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADRŮJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že v případě uvedení 50/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, odůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásily, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Opisování a verze).	
Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatky Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zápisem Správce stavby a Objednatelům. Změnový list se počítá se odsouhlaseným dnem podpisu statutárního orgánu Objednatel.	

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a odůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nutnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č. 5-11/2016 o oblihu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákonu 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TL, SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č. 5-11/2016 o oblihu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový náhrůt související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

- A** Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
- (a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
 - (b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
 - (c) nevede k významnému rozlišení rozsahu plnění veřejné zakázky.
- B** Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
- C** Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
- (a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
 - (b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

- D** Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatelé jednáající s náležitou péčí nemohli předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
- E** Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
- (a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
 - (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
 - (c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejně nebo vyšší;
 - (d) zadavatelé vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a urozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

VYJÁDRĚNÍ, PODPISY:				
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Vyjádření:				
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Vedoucí týmu, TDS		
Vyjádření:				
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Vedoucí projektu		
Objednatel:				
Garant Smlouvy Objednatel		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Investiční referent		
Vedoucí oddělení garanta smlouvy		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Vedoucí ORE, OPR		
Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Vedoucí OVS		
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ředitel		

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:			
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	9
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddělech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ	6	10
3		7	11
4		8	12

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1) Předmět změny: Charakter změny: C

2) Předmět změny: Charakter změny: D

3) Předmět změny: Charakter změny: A

4) Předmět změny: Charakter změny:

5) Předmět změny: Charakter změny:

6) Předmět změny: Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.:									
Název:									
Molo MPL									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Vodící dalby									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH									
DPH 21%									
CELKEM Kč VČ. DPH									

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:			
B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:			
Změny záporné celkem:			
Změny kladné a záporné			