



Číslo smlouvy zhotovitele: 2016-019/GD/2024
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Intenzifikace ČOV Pohořelice – nové vyhlášení“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, náměstek ředitele
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ49455168

dále jen „**Objednatel**“

a

„Společnost ARKO – WATENVI – Pohořelice“

Správce / Společník 1: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296 - ve věcech

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Ján Špaňo – předseda správní rady
Ing. Lukáš Mrázek – místopředseda správní rady
Ing. Jiljí Matějček – člen správní rady
- ve věcech technických: Ing. Martin Mikula (člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb)
- ve věcech stavby: Ing. Josef Šálek
(hlavní stavbyvedoucí)
Identifikační číslo: 00219169
DIČ: CZ00219169

dále jen „**Zhotovitel**“

Společník 2: **WATENVI CZ a.s.**
se sídlem: Sokolova 696/32, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8775
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Richard Mrázek – předseda správní rady
Ing. Martin Pajer – místopředseda správní rady
Zdeňka Suchánková – člen správní rady
Identifikační číslo: 02034697
DIČ: CZ02034697
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“ Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „ČOV Pohořelice“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se upraví mj. článek XXI. uzavřené smlouvy ve vztahu k možnostem nabytí účinnosti smlouvy v souvislosti s aktuálními požadavky Objednatele.
3. Na základě čl. II odst. 7 byly smluvní strany srozuměny s tím, že stavba měla být spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „**OPŽP**“). Objednatel deklaroval před podpisem smlouvy svůj zájem realizovat dílo za předpokladu, že bude mít zajištěno dotační spolufinancování, protože byla ve čl. XXI. odst. 2 – 4 smlouvy ustanovena odkládací podmínka účinnosti smlouvy. Objednatel nemá k dnešnímu dni postaveno najisto, zda (resp. kdy) mu bude dotace z prostředků OPŽP poskytnuta. S ohledem na to, že předmět plnění je pro objednatel podstatnou investicí, jejíž potřebu není možné již dále odkládat, se objednatel rozhodl realizovat předmět smlouvy bez ohledu na to, zda, resp. kdy mu bude dotace případně poskytnuta.
4. **Čl. XXI. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**
5.Smlouva může nabýt účinnosti také v případě, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné vyjádření objednatel adresované zhotoviteli, že bez ohledu na získání dotace může zhotovitel převzít staveniště a zahájit realizaci díla. Odkládací podmínka s ohledem na získání dotačního spolufinancování ve smyslu čl. XXI. odst. 2 písm. a), b) této smlouvy se tak neuplatní.

5. Čl. II. odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:

7. *Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že stavba může být spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).*

6. Čl. II. odst. 8 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:

8. *Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačním titulu (zej. registrační číslo) a registrační číslo uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku, pokud to bude relevantní v návaznosti na získání či nezískání dotace objednatelem.*

7. Čl. III. odst. 2.1.10. smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:

2.1.10. zajištění publicity v souladu s požadavky OPŽP bude-li to objednatelem vyžadováno (na skutečnost, že je zajištění dotační publicity vyžadováno bude zhotovitel objednatelem bezodkladně upozorněn).

8. Čl. VII. odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:

7. *Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem případně dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.*

9. Čl. XVI. odst. 12 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:

12. *Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo může být provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.*

10. Čl. XIX. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:

2. *Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci, co jsou povinni druhé smluvní straně prokázat.*

11. Veškerá smluvní ustanovení odporující smyslu a účelu tímto dodatkem č. 1 sjednané možnosti nabytí účinnosti smlouvy bez ohledu na získání dotace, budou vykládány tak, aby byla zachována povaha celistvého díla, které je s ohledem na potřeby objednatele zahájeno před formálním Rozhodnutím poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory.
12. Smluvní strany potvrzují a činí vzájemně nesporným, že po předání a převzetí staveniště dojde k zahájení běhu lhůty plnění dle čl. VI. uzavřené smlouvy a, že nově sjednaná možnost nabytí účinnosti smlouvy bez ohledu na získání dotace objednatelem nemá vliv na celkovou cenu díla dle čl. VII. a celkový termín plnění dle čl. VI. uzavřené smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi, dne: (viz. elektronický podpis)
za Objednatele:

V Brně, dne: (viz. elektronický podpis)
za Zhotovitele:

.....
Milan Vojta MBA, M.A.,
ředitel společnosti

.....
Ing. Ján Špaňo Ing. Lukáš Mrázek
předseda správní rady místopředseda správní rady