



DODATEK č. 6 k SOD č. SML/I46/2023

na provedení stavby

„Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

a

ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Mgr. Lukášem Lerchem, starostou města

00254843

CZ00254843

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Lukáš Lerch, starosta města

b) ve věcech technických:

██████████, vedoucí odboru městských investic a správy

██████████, referent odboru městských investic a správy

██████████, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

██████████, STAVING-INVEST s.r.o., IČO:00670073

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary

Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

14707551

CZ14707551

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C347

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

██████████, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

██████████, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace**“, ve znění: Dodatku č.1 ze dne 13. 10. 2023, ve znění: Dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023, ve znění



Dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 08.02.2024, ve znění Dodatku č. 5 ze dne stejného jako u Dodatku č. 6 (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/146/2023 ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 6 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 17, 18, 19, 20, 21, 22.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5:

- cena celkem bez DPH 40 271 006,17 Kč
- vyčíslení DPH 8 456 911,30 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 48 727 917,47 Kč**

Dodatek č. 6

- cena bez DPH – změnový list č. 17 92 786,82 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 18 32 013,14 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 19 66 089,43 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 20 14 011,75 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 21 -11 246,10 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 22 6 094,01 Kč
- vyčíslení DPH 41 947,30 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 241 696,35 Kč**

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č.5 + Dodatek č. 6:

- **cena celkem bez DPH 40 470 755,22 Kč**
- **vyčíslení DPH 8 498 858,60 Kč (v platné výši)**
- **Cena celkem vč. DPH 48 969 613,82 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 6 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 6 k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 15. 07. 2024, usnesením RM č. 641/2024.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti