

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo č. 0624000125

(dále jen Dodatek)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
součást: Přírodovědecká fakulta
sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
zastoupená ve věcech smluvních: prof. RNDR. Františkem Váchou, Ph.D., děkanem fakulty
ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 104725778/0300
IČO: 600 76 658
DIČ: CZ60076658
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TZ-mont s.r.o.
se sídlem: Vidov 49, 370 07 České Budějovice
IČO: 26104091
DIČ: CZ26104091
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Pilátem, jednatelem
ve věcech technických: Zdeňkem Pilátem, [REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 51-911122077/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 14185
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

- Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky nazvané „**Jednotný informační systém – budova B PřF**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak dne 24. 4. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo č. **0624000125** (dále jen „Smlouva“).
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIII, bod č. 1 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla. Na straně Objednatele došlo

k organizačním změnám, které nebyly v době vyhlášení Veřejné zakázky ani v okamžiku podpisu smlouvy se Zhotovitelem Objednateli známy. Následkem těchto změn došlo k přestěhování některých zaměstnanců Objednatele do prostor budovy B, u kterých nebylo s potřebou zavedení jednotného informačního systému (dále jen „JIS“) počítáno. Praxe ovšem prokázala nezbytnost elektronické kontroly vstupu.

3. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení víceprací, přičemž specifikace druhu a množství víceprací je uvedena v nabídkách Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 - 3 (dále jen Změny díla“).

2. Dosavadní znění čl. III odst. 2 se doplňuje takto:

Dokončení víceprací, vč. 14denního zkušebního provozu, bude provedeno **do 31. 8. 2024** a bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu, vč. protokolů o odstranění všech případných drobných vad a nedodělků zjištěných při předání.

Termín předání díla v rozsahu dle původního znění smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

3. Dosavadní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to v celkové výši:

Původní cena bez DPH dle Smlouvy	3.147.042,- Kč
Cena víceprací	276.123,- Kč
Nová cena díla bez DPH	3.423.165,- Kč

S navrhovanou cenou díla Objednatel i Zhotovitel souhlasí.

4. Dosavadní znění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách za provedení víceprací:

- a) Dílčí faktura – daňový doklad – ve výši 90 % ceny víceprací, tj. 248.511,- Kč + DPH. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předání díla do zkušebního provozu na základě oboustranně potvrzeného zápisu.
- b) Konečná faktura – daňový doklad – doplatek do výše 100 % ceny víceprací, tj. 27.612,-Kč + DPH bude Objednatel uhraděn po ukončení zkušebního provozu a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.

Platební podmínky za provedení díla v rozsahu dle původního znění smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále.
2. Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0624000125 ze dne 24. 4. 2024 v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Nabídka TZ-mont s.r.o., JIS -rozšíření systému - zadní vchod u výtahu

Příloha č. 2 – Nabídka TZ-mont s.r.o., JIS -rozšíření systému -2NP rozšíření o jedny dveře

Příloha č. 3 – Nabídka TZ-mont s.r.o., JIS -rozšíření systému -pracovna Pešková, zázemí údržby, celkem 5 ks dveří

V Českých Budějovicích dne

14. 9. 2024



prof. RNDr. František Vácha
děkan Přírodovědecké fakulty
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdeněk Pilát
jednatel
TZ-mont s.r.o.

JU Č.Budějovice PRF objekt B
Rozšíření systému JIS - 2NP - rozšíření o jednu dveře - zapojeno do nové instalace

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky				543,00 Kč
Přirážka na podružný materiál	6	%	543,00 Kč	32,58 Kč
Materiál a dodávky celkem				575,58 Kč
Montážní práce a služby				16 000,00 Kč
PFV	6	%	16 000,00 Kč	960,00 Kč
Montážní práce a služby celkem				16 960,00 Kč
Celkem bez DPH				17 536 Kč
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem 21%				3 682,47 Kč
Celkem s DPH				21 218 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
JIS	Dveřní řídicí jednotka AX	0	ks	2 800,00 Kč	0,00 Kč
JIS	Snímač přístupových karet - čtečka	0	ks	13 200,00 Kč	0,00 Kč
JIS	Zámek elektrický BEFO	0	ks	1 460,00 Kč	0,00 Kč
JIS	Napájecí záložní zdroj 230V/5A zálohovaný	0	ks	4 200,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					0,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	PVC lišta 40/40	6	MJ	28,00 Kč	168,00 Kč
Celkem					168,00 Kč


Dodávka kabelových rozvodů

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	CYKY -J 3x2,5	0	MJ	26,00 Kč	0,00 Kč
	JYTY 1x2X0,8 kabel napájení 12V	15	MJ	20,00 Kč	300,00 Kč
	JYTY 2x2X0,8 kabel čtečka JIS	15	MJ	25,00 Kč	375,00 Kč
Celkem					375,00 Kč

Doprava a montáž elektronického systému

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava montáž, nastavení a oživení systému	1	ks	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Celkem					16 000,00 Kč

Zpracoval: Pilát Zdeněk
 08.07.2024
 tel.: 731 410 770
 e-mail: pilat@tz-mont.cz



JU Č.Budějovice PRF objekt B
Rozšíření systému JIS - zadní vchod u výtahu

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky				24 080,00 Kč
Přírůžka na podružný materiál	6	%	24 080,00 Kč	1 444,80 Kč
Materiál a dodávky celkem				25 524,80 Kč
Montážní práce a služby				18 000,00 Kč
PPV	6	%	18 000,00 Kč	1 080,00 Kč
Montážní práce a služby celkem				19 080,00 Kč
Celkem bez DPH				44 605 Kč
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem 21%				9 367,01 Kč
Celkem s DPH				53 972 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
JIS	Dveřní fidičí jednotka AX	1	ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
JIS	Snímač přístupových karet - čtečka	1	ks	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
JIS	Zámek elektrický BEFO	1	ks	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč
JIS	Napájecí záložní zdroj 230V/5A zálohovaný	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
	Celkem				21 660,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	PVC lišta 40/40	15	MJ	28,00 Kč	420,00 Kč
	Celkem				420,00 Kč


Dodávka kabelových rozvodů

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	CYKY - J 3x2,5	10	MJ	26,00 Kč	260,00 Kč
	JYTY 1x2X0,8 kabel napájení 12V	15	MJ	20,00 Kč	300,00 Kč
	JYTY 2x2X0,8 kabel čtečka JIS	80	MJ	25,00 Kč	2 000,00 Kč
	Celkem				2 000,00 Kč

Doprava a montáž elektronického systému

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava montáž, nastavení a oživení systému	1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	Celkem				18 000,00 Kč

Zpracoval: Pilát Zdeněk
 08.07.2024
 tel.: 731 410 770
 e-mail: pilat@tz-mont.cz



Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky				121 870,00 Kč
Přírůžka na podružný materiál	6	%	121 870,00 Kč	7 312,20 Kč
Materiál a dodávky celkem				129 182,20 Kč
Montážní práce a služby				80 000,00 Kč
PPV	6	%	80 000,00 Kč	4 800,00 Kč
Montážní práce a služby celkem				84 800,00 Kč
Celkem bez DPH				213 982 Kč
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem 21%				44 936,26 Kč
Celkem s DPH				258 918 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
JIS	Dveřní řídicí jednotka AX	5	ks	2 800,00 Kč	14 000,00 Kč
JIS	Snímač přístupových karet -čtečka	5	ks	13 200,00 Kč	66 000,00 Kč
JIS	Zámek elektrický BEFO	5	ks	1 460,00 Kč	7 300,00 Kč
JIS	Řídicí jednotka modul E	1	ks	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč
JIS	Napájecí záložní zdroj 230V/5A zálohovaný	2	ks	4 200,00 Kč	8 400,00 Kč
JIS	Dveřní štitové kování klika/koule	5	ks	1 800,00 Kč	9 000,00 Kč
	Celkem				117 000,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	PVC lišta 40/40	40	MJ	28,00 Kč	1 120,00 Kč
	Celkem				1 120,00 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	CYKY -J 3x2,5	30	MJ	26,00 Kč	780,00 Kč
	JYTY 1x2X0,8 kabel napájení 12V	60	MJ	20,00 Kč	1 200,00 Kč
	JYTY 2x2X0,8 kabel čtečka JIS	150	MJ	25,00 Kč	3 750,00 Kč
	Celkem				5 730,00 Kč

Doprava a montáž elektronického systému

Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava montáž, nastavení a oživení systému	1	ks	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	Celkem				80 000,00 Kč

Zpracoval:
08.07.2024

Pilát Zdeněk
tel.: 731 410 770
e-mail: pilat@tz-mont.cz

