



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**„ II/235 Pětidomí – Přisednice, odvodnění“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001158

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008861

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**EUROVIA Silba, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupená: Josefem Matouškem, místopředseda správní rady

IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: kcydzt6

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: " II/235 Pětidomí – Přisednice, odvodnění" (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace a to zvýšením rozsahu zásypů z důvodu posunu jímky na výtok a změnou prefabrikované kanalizační šachty na monolitickou z důvodu nutnosti napojení dalšího vyústění dešťové kanalizace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 91 875,07 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD  
bez DPH: 1 071 114,67 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 91 875,07 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 1 162 989,74 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – změnový list včetně rozdílového výkazu výměr**

objednatel: :

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*






---

**EUROVIA Silba, a.s.**  
Josef Matoušek  
místopředseda správní rady  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil:

 24

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/235 Pětidomí-Přisednice, odvodnění			
Objekt:	SO 101 Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 853, 438 01 Žatec			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - Projektční kancelář, U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Vícepráce - změna dle §222 odst. 4				
- zvýšení rozsahu zásypů z důvodu posunu jímky na výtoku - změna prefabrikované kanalizační šachty na monolitickou z důvodu nutnosti napojení dalšího vyústění dešťové kanalizace				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečností zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby, vyjádření AD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Genová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		91 875,07 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		19 293,76 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		111 168,83 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 071 114,67 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		1 071 114,67 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		1 162 989,74 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>1 407 217,59 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	91 875,07 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	91 875,07 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

### Rozpočet č.1 ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: <b>W235 Pětídómí-Přísednice, odvodnění</b>										
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
<b>SO 101 Komunikace</b>										
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:										
									<b>0,00</b>	

<b>VÍCEPRÁCE</b>										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
<b>SO 101 Komunikace</b>										
1x	113107122	Hłoubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 - sanace	m3	0,00000	7,63	7,625	1 157,00	0,00	8 822,13	8 822,13
15	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložéním výkopku ve vrstvách se zhuťnáním jam, řáchet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	68,020	89,02	21,000	187,16	12 730,62	16 660,98	3 930,36
16	58331200	řtěrókłsek netříděný	t	136,040	178,040	42,000	371,70	50 566,07	66 177,47	15 611,40
24	452311141	Podkládní a zajiřřovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,648	1,048	0,400	5 216,40	3 380,23	5 466,79	2 086,56
2x	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťnáním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm - sanace	m2	0,000	30,500	30,500	294,59	0,00	8 985,00	8 985,00
3x	894201231	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny řáchet hloubřky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	2,800	2,800	4 814,90	0,00	13 481,72	13 481,72
46	894501111	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn řáchet pravoúhlych nebo řtyř a vícehranných oboustranné zřizení	m2	53,984	69,984	16,000	745,03	40 219,70	52 140,18	11 920,48
4x	894501112	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn řáchet pravoúhlych nebo řtyř a vícehranných oboustranné odstranění	m2	0,000	16,000	16,000	121,90	0,00	1 950,40	1 950,40
47	894608112	Výztuř řáchet z betonářské oceli 10 505 ® nebo BSt 500	t	0,800	1,290	0,490	51 198,00	40 958,40	66 045,42	25 087,02
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:										
									<b>91 875,07</b>	
Celkový rozdíł oproti SoD celkem Kč:										
									<b>91 875,07</b>	