

ZL 2 REKAPITULACE - ZÁZEMÍ JABLONECKÉ PŘEHRADY LOKALITA SEVER A JIHdatum
10.6.2024

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | celkem ZBV 1 -ZBV 3 bez DPH | celkem ZBV 1 -ZBV 3 s DPH | přípočty bez DPH | přípočty s DPH | odpočty bez DPH | odpočty s DPH | celkem ZL č. 2 s DPH |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 98 906,15 | 119 676,44 | 1 404 393,43 | 1 699 316,05 | -1 305 487,28 | -1 679 639,61 | 19 676,44 |
| ZBV 1 ČÁST DODÁVKY GERERÁLNÍHO DODAVATELE RD RÝMAŘOV | 214 880,00 | 260 004,80 | 825 619,00 | 998 998,99 | -610 739,00 | -738 994,19 | |
| ZBV 2 ČÁST DODÁVKY SUBDODAVATELE MINERA - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | -137 617,74 | -166 517,47 | 36 138,00 | 43 726,98 | -173 755,74 | -210 244,45 | |
| ZBV 3 ČÁST DODÁVKY SUBDODAVATELE ZEPS | 21 643,89 | 26 189,11 | 542 636,43 | 656 590,08 | -520 992,54 | -630 400,97 | |
| VÍCENÁKLAD PROJEKCE ZPŮSOBENÝ POSUNEM TERMÍNU DOKONČENÍ | | | | | | -50 000,00 | |
| VÍCENÁKLAD TDS ZPŮSOBENÝ POSUNEM TERMÍNU DOKONČENÍ | | | | | | -50 000,00 | |