



Číslo dodatku smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: [REDACTED]

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]
Zapsaný: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 03. 2024 Smlouvu o dílo č. JS/0080/2024/OKS na akci „**Chodník na ulici Solární, Valašské Meziříčí**“ (dále „Smlouva o dílo“ či jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu smlouvy, tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit změny závazku z předmětné smlouvy o dílo. Jedná se o tyto stavební práce:
 - Při vytyčování a skutečném zaměření trasy železobetonové opěrné zdi byla zjištěna kolize s rostoucím stromem. Z důvodu realizace opěrné zdi je nutné strom pokácet včetně likvidace dřevní hmoty.
 - Při zemních pracích byla zjištěna kolize stávající konstrukce betonového objektu



s výkopem pro základ železobetonové opěrné zdi. Část stávajícího betonového objektu je nutné odbourat vč. likvidace.

- Dle PD dochází v místě vjezdu do areálu firmy SCHOTT CR s.r.o. k napojení nového chodníku na část stávajícího, který má opotřebenou dlažbu a poškozené obrubníky. V navazující části stávajícího chodníku bude provedena výměna poškozených obrubníků a kompletní předláždění novou zámkovou dlažbou včetně doplnění nových podkladních vrstev.
- Komunikace navazující na nový chodník v místě mostu do Huťského lesíku je nesourodá, poškozená. V místě vjezdu a na celé ploše mostu bude proveden nový živичný povrch.
- Stávající část chodníku navazující na most přes řeku Bečvu ul. Solární má propadlou dlažbu v místě napojení na mostní konstrukci. Bude provedeno kompletní předláždění této části novou zámkovou dlažbou s úpravou nivelety a bude provedena částečná výměna obrubníků z důvodu úpravy nivelety a tvaru chodníku v místě určeném pro přecházení chodců.

Tyto změny jsou podrobněji specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nemají vliv na termín dokončení díla. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku ke smlouvě.
4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 154 931,07 Kč bez DPH, tj. 4,74 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavce 1. se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	3 421 960,70 Kč
DPH 21 %	718 611,74 Kč
Celková cena včetně DPH	4 140 572,44 Kč

B. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku - *Položkový rozpočet – změny závazku ze smlouvy* a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0080/2024/OKS „**Chodník na ulici Solární, Valašské Meziříčí**“ ze dne 07. 03. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku je v kompetenci starosty města na základě rozhodnutí rady města Valašské Meziříčí ze dne 5. 12. 2022 pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s článkem č. 6, odst. 1 Směrnice č. IV. 2 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 4. 9. 2023.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské



Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – změna závazku ze smlouvy

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta

-objednatel-

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.



-zhotovitel-