





## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – nové boční schodiště“

**objednatel:** město Sokolov  
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
zastoupený: Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí odboru města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**zhotovitel:** SUAS stavební s.r.o.  
se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov  
IČO: 61779539  
DIČ: CZ699001005  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
jednatel: Ing. Libor Vrána – jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2024:

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.04.2024 smlouvu o dílo č. SML/133/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – nové boční schodiště“ (dále jen „dílo“), následně změněnou dodatkem č. 1 ze dne 01.07.2024, (dále jen „dílo“), v rámci stejnojmenné veřejné zakázky, malého rozsahu.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou (dále jen „méněpráce“). Podrobný popis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací a méněprací vymezených ve změnovém listu č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

4. Hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 2 činí 51 852,81 Kč bez DPH a hodnota méněprací ve změnovém listu č. 2 činí 24 817,59 Kč bez DPH.
5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a doby provedení díla.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. 7. odst. 7.3 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 27 035,22 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 208 169,14 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně doby provedení díla tak, že čl. III odst. III.1.3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:  
„III.1.3 Dokončení a předání stavby: **nejpozději do 09.08.2024.**“
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha změnový list č. 2.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Ing. Kateřina Klepáčková  
vedoucí odboru rozvoje města



Objednatel

Ing. Libor Vrána  
jednatel společnosti



Zhotovitel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - nové boční schodiště

Objekt:

**ZL01.2 - Základy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>27 035,22</b>
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 035,22	21,00%	5 677,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>32 712,62</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - nové boční schodiště

Objekt: **ZL01.2 - Základy**

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>27 035,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	20 575,23
1 - Zemní práce	1 716,39
2 - Zakládání	-1 241,74
5 - Komunikace pozemní	2 438,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 702,00
997 - Přesun sutě	7 267,70
998 - Přesun hmot	692,60
PSV - Práce a dodávky PSV	6 459,99
713 - Izolace tepelné	904,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 193,21
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 362,64

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - nové boční schodiště

Objekt:

ZL01.2 - Základy

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 035,22</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>20 575,23</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>								
0	K	113107041	Odstranění podkladu živých tl do 50 mm při překopech ručně	m2	1,200			CS ÚRS 2024 01
0	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,960			CS ÚRS 2024 01
19	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-2,760			CS ÚRS 2024 01
0	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,766			CS ÚRS 2024 01
0	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,355			CS ÚRS 2024 01
0	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	-1,784			CS ÚRS 2024 01
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-3,789			CS ÚRS 2024 01
0	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,784			CS ÚRS 2024 01
0	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,150			CS ÚRS 2024 01
0	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	8,782			CS ÚRS 2024 01
<b>D 2 Zakládání</b>								
26	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	-0,276			CS ÚRS 2024 01
27	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,720			CS ÚRS 2024 01
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-0,770			CS ÚRS 2024 01
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-0,770			CS ÚRS 2024 01
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,033			CS ÚRS 2024 01
31	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,760			CS ÚRS 2024 01
32	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,032			CS ÚRS 2024 01
0	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,700			CS ÚRS 2024 01
0	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,123			CS ÚRS 2024 01
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>								
6	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	1,200			CS ÚRS 2024 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
0	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	0,000			CS ÚRS 2024 01
8	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
0	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	0,000			CS ÚRS 2024 01
0	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,810			CS ÚRS 2024 01
0	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
0	K	997013001	Vyklizení ulehle sutě z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,360			CS ÚRS 2024 01
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	4,008			CS ÚRS 2024 01
12	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,008			CS ÚRS 2024 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,096			CS ÚRS 2024 01
14	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	3,826			CS ÚRS 2024 01
17	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,065			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,284			CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
0	K	713410833	Odstranění izolace tepelne potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem II přes 50 mm	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
0	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	8,928			CS ÚRS 2024 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
0	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	5,300			CS ÚRS 2024 01
0	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	31,641			CS ÚRS 2024 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
0	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	18,000			CS ÚRS 2024 01
0	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	23,220			CS ÚRS 2024 01