

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-621/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

██████████, ředitel sekce investiční,  
na základě pověření ze dne 19. 4. 2017

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce technické  
██████████, vedoucí oddělení realizace investic  
██████████, referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**ROSSETA s.r.o.**

sídlo:

Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika

oprávněn k podpisu smlouvy:

Jaroslav Michalek, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Jaroslav Michalek, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických:

Jaroslav Michalek, jednatel

IČO:

36 284 475

DIČ:

CZ685381145

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud v Žilině, oddiel Sro, vložka 19139/L, Slovenská republika

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 4. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění díla, které objednatel

nemohl předvídat ani přes vynaložení náležitě péče. Termín pro výstavbu je prodloužen z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které ztížily zajištění přístupu mechanizace k provádění stavebních prací vzhledem k silně podmáčenému terénu v údolní nivě toku a vzhledem k nutnosti provedení stabilizace podloží geotextilií a kamenným pohozem. Případné dodatečné náklady budou řešeny samostatným dodatkem smlouvy.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla” odstavec 1. nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději **do 30. 8. 2024.**
- c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději **do 30. 9. 2024.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
na základě pověření ze dne 19. 4. 2017  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Jaroslav Michalek  
jednatel  
**ROSSETA s.r.o.**