



Smlouva o dílo č. 372/2024 DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Maša a Kubačák stavby s.r.o

Adresa: Česká 684/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Jakub Maša, jednatel

IČ: 09464701

DIČ: CZ0946701

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Jakub Maša

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2024 smlouvu o dílo č. 372/2024, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výmalba místností v objektu ZŠ Alšova, Kopřivnice dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně

zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- úprava povrchů stěn v místnostech

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 95 362,35 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	185 360,81	38 925,77	224 286,58
Vícepráce dle Dodatku č. 1	95 362,35	20 026,09	115 388,44
Cena za dílo v Kč zaokrouhleno /celkem nově/	280 723,16	58 951,86	339 675,02

3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací

4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne 19. 7. 2024

V Kopřivnici dne 19. 7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Jakub Maša
zhotovitel