

# D O D A T E K Č . 3

K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 1 0 . 5 . 2 0 2 3


číslo smlouvy objednatele: 217/1S/2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 



Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta



Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

 místostarosta, 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 – pracovník odboru dotací a investic, tel.   
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

Sídlo: U Kult. domu 770,  
394 70 Kamenice nad Lipou  
Zápis v OR: sp. zn. C 3873 vedená u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích  
Osoba s oprávněním jednat:   
jednatelé  
IČO: 60838531  
DIČ: CZ 60838531  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Datová schránka: zkmce4p  
Č. sml. zhotovitele: 16/2023

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:



Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



Zástupce stavbyvedoucího:



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále také jako „smluvní strany“)

## **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 10. 5. 2023, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové**“, ve znění dodatků č. 1 a 2, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem, společností I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.


## **III. PŘEDMĚT DODATKU**

1. V článku 2. Předmět smlouvy se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

*„2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:*

### ***Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové***

*za podmínek a v rozsahu daném:*

- *zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),*
- *projektovou dokumentací pro provádění stavby „Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové“, zpracovanou společností DELTA projekt s.r.o., IČO: 25160150, sídlo: Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice, hlavní projektant:  číslo autorizace ČKA: 00427 (dále jen „projektová dokumentace“),*
- *soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,*

## Veřejná zakázka **Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové**

- *společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 10. 11. 2021 pod č. j. DACI/24973/21/OSÚ, pro stavbu „Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové“,*
- *změnovými listy č. 1–4, které jsou nedílnou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 1, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změny ceny díla,*
- *změnovými listy č. 5–7, které jsou nedílnou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 2, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změny ceny díla,*
- **změnovými listy č. 8-13, které jsou nedílnou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změny ceny díla.**

(dále také „dílo“ či „stavba“)

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní či dílenské dokumentace (zejm. světlíky a bednění stropů) a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím autorský dozor a technický dozor objednatele, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, vzorkování, skládkovné apod.) a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Předmětem stavby je stavební objekt SO 01 Pavilon školní družiny (stavba má pouze 1 stavební objekt), a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jeho realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr).

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu, jejímž účelem je rozšíření a zkvalitnění infrastruktury Základní školy B. Němcové Dačice s cílem navýšit kapacitu školní družiny.

Jedná se o stavební práce spočívající ve vybudování nově navrženého pavilonu školní družiny do stávajícího nevyužívaného zatravněného dvora mezi pavilony tělocvičny, centrálních šaten a Gymnázia Dačice v areálu Základní školy B. Němcové Dačice.

Nový pavilon školní družiny má půdorysný tvar „L“ o rozměrech 20,8 x 21,6 m, je přízemní, zastřešený plochou střechou. Vstup do přístavby bude z úrovně centrálních šaten, které jsou hlavním vstupem. Nový pavilon školní družiny bude součástí ZŠ B. Němcové a bude na ni provozně navázán. Přístavbou vzniknou celkem 4 učebny pro pobyt ve školní družině a 1 kabinet sloužící jako zázemí pro pedagogické pracovníky školní družiny, vše přístupné z centrální haly. Pro zajištění dostatečné úrovně denního osvětlení a vytvoření příjemného prostředí jsou v učebnách, kabinetu a centrální hale navrženy (kromě oken) střešní světlíky. Z centrální haly je také přístupné hygienické zázemí – WC vč. předsíněk a úklidová místnost s omyvatelnými stěnami vybavená výlevkou. Místnosti WC budou osvětleny střešními světlíky. Celý objekt je bezbariérový. **Dále jsou předmětem díla stavební práce blíže specifikované ve změnových listech č. 1-13.**

*Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:*

- *pasporty stavu nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, a to zejména:*
  - stavu částí jednotlivých budov školního areálu a budov jiných vlastníků na pozemcích parc. č. 759/3 a 761/8, vše v k. ú. | Dačice, sousedících s prováděnou stavbou a budovy,*
  - sousedících povrchů pozemků,*
  - místní komunikace na pozemku p. č. 2705/8, v k. ú. Dačice,*

*a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD,*
- *důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,*
- *v případě provádění plnění v průběhu školního roku musí být v budovách základní školy zachován nepřetržitý provoz a plnění smlouvy nesmí narušit probíhající výuku; z tohoto důvodu zhotovitel musí věnovat maximální pozornost opatřením k omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci předmětu plnění a důsledně dbát na provádění průběžného a denního úklidu,*
- *zajištění dodržování požárního řádu školy a zabezpečení školy,*
- *min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,*
- *zajištění staveništní dodávky elektrické energie a vody pro provedení stavby (Ize řešit napojením v areálu školy po dohodě s vedením školy, a to na základě odečtových měřidel),*
- *odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být recyklováno, či opětovně použito; doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku, zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.12 této smlouvy),*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,*
- *průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),*
- *splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení stavby,*
- *zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),*
- *zajištění bezpečného přístupu k požárním únikovým cestám ze školních budov,*
- *zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení,*
- *umožnění výkonu archeologického dohledu (zajistí objednatel),*
- *úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a částí budov školního areálu dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových*

*komunikací) do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací,*

- *zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,*
- *provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, např. revizí apod.,*
- *vzorkování, jak je uvedeno v čl. 6. odst. 6.9 této smlouvy.“*

2. V článku 4. Cena za dílo se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

*„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou ve znění dodatků č. 1 a 2 a dodatku č. 3 jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), navýšena o stavební práce specifikované ve změnových listech č. 1–7, které jsou nedílnou součástí dodatků č. 1 a 2 jako příloha č. 1 těchto dodatků a dále pak ve změnových listech č. 8-13, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3 jako příloha č. 1,*

*a to v členění:*

- SO 01 Pavilon školní družiny (vč. změnových listů č. 1-7)	<b>13 810 943,77 Kč bez DPH</b>
- změnové listy č. 8-13	<b>136 754,41 Kč bez DPH</b>
- VON Vedlejší a ostatní náklady	4 735 492,83 Kč bez DPH

---

**Celková cena díla**

**18 683 191,01 Kč bez DPH**

*V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.*

*Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“*

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 3 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dačice na její 46. schůzi konané dne 19. 07. 2024 pod č. usnesení 1040/46/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být uveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1 jsou změnové listy č. 8-13.

Za objednatele:

V Dačicích



**Bc. Miloš Novák**

starosta

*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:

V Kamenici nad Lipou



jednatel

*podepsáno elektronicky*





Stavba:	
<b>Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové</b>	
<b>Změnový list č. 8</b>	
<b>Objekt:</b>	23/042 - Stavební část
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor
<b>Popis a důvod změny:</b>	Ocelové zábradlí dle PD se nedodávalo. Oplocení dle PD se zpětně nemontovalo v průběhu stavby bylo rozhodnuto o propojení družiny se sousedící zelenou plochou, která je součástí areálu ZŠ B. Němcové. Změna dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
<b>Technické řešení změny:</b>	Ocelové zábradlí a oplocení je odečteno ve změnovém listu č.8
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet
<b>cenová kalkulace/ přílohy:</b>	- 21 459,84 Kč
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -
<b>Vyjádření projektanta:</b>	dne: jméno: podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>	dne: jméno: podpis:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	dne: jméno: podpis:
<b>Vyjádření objednatele:</b>	dne: Jméno: podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.





Stavba:	
<b>Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové</b>	
<b>Změnový list č. 9</b>	
<b>Objekt:</b>	23/043 - ZTI, plyn
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor
<b>Popis a důvod změny:</b>	Při realizaci rozvodů ZTI se některé původně plánované práce dle PD neprováděly. Změna dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
<b>Technické řešení změny:</b>	Neprovedené práce jsou odečteny ve změnovém listě č.9.
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet
<b>cenová kalkulace/ přílohy:</b>	- 71 843,02 Kč
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -
<b>Vyjádření projektanta:</b>	dne: jméno: podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>	dne: jméno: podpis:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	dne: jméno: podpis:
<b>Vyjádření objednatele:</b>	dne: jméno: podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.







Stavba:		
<b>Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové</b>		
<b>Změnový list č. 10</b>		
<b>Objekt:</b>	ÚT	
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor	
<b>Popis a důvod změny:</b>	Ve výkazu výměr bylo uvažováno osazení 18 ks termostatů. Ve skutečnosti se jich osadilo pouze 6 ks, pro provoz školní družiny dostačující. Změna dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	
<b>Technické řešení změny:</b>	Nedodané termostaty jsou odečteny ve změnovém listu č. 10, jedná se o 12 kusů.	
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet	
<b>cenová kalkulace/ přílohy:</b>	- 26 871,60 Kč	
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
<b>Vyjádření projektanta:</b>		
	dne:	jméno: 
		podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>		
	dne:	jméno: 
		podpis:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		
	dne:	jméno: 
		podpis:
<b>Vyjádření objednatele:</b>		
	dne:	Jméno: 
		podpis:



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.



Stavba:		
<b>Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové</b>		
<b>Změnový list č. 11</b>		
<b>Objekt:</b>	EI silno a slaboproud	
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor	
<b>Popis a důvod změny:</b>	Kvůli požadavkům investora se u několika položek změnilo množství potřebného materiálu a s tím spojené práce. Zároveň se některé prvky nedodávaly vůbec. <b>Změna dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</b>	
<b>Technické řešení změny:</b>	Rozvody silnoproudu a slaboproudu se provedly dle požadavků a potřeb investora a jsou vyčísleny v rozpočtu ke změnovému listu č. 11. Neprovedené práce jsou odečteny ve změnovém listu č.11	
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet	
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	52 091,42 Kč	
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
<b>Vyjádření projektanta:</b>		
	dne:	jméno:  podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>		
	dne:	jméno:  podpis:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		
	dne:	jméno:  podpis:
<b>Vyjádření objednatele:</b>		
	dne:	Jméno:  podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
<b>Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové</b>		
<b>Změnový list č. 12</b>		
<b>Objekt:</b>	Přeložka LPS	
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor	
<b>Popis a důvod změny:</b>	Při realizaci přeložky LPS nebylo nutné některé původně plánované práce provádět. Změna dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	
<b>Technické řešení změny:</b>	Neprovedené práce jsou odečteny ve změnovém listu č.12	
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet	
<b>cenová kalkulace/ přílohy:</b>	- 13 464,93 Kč	
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
<b>Vyjádření projektanta:</b>		
	dne:	jméno: podpis:
		
<b>Vyjádření TDI:</b>		
	dne:	jméno: podpis:
		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		
	dne:	jméno: podpis:
		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		
	dne:	Jméno: podpis:
		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
<b>Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové</b>		
<b>Změnový list č. 13</b>		
<b>Objekt:</b>	Dodatečné práce původně neobsažené v PD	
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor	
<b>Popis a důvod změny:</b>	<p>a) V PD nebylo s dodávkou a kompletací EZS počítáno. O provedení EZS se rozhodlo v průběhu stavby.</p> <p>b) V PD nebylo s dodávkou a kompletací datového rozvaděče počítáno. O provedení datového rozvaděče se rozhodlo v průběhu stavby.</p> <p>c) V PD nebylo s dodávkou a kompletací vstupního interkomu počítáno. O provedení interkomu se rozhodlo v průběhu stavby.</p> <p>d) V PD nebylo s dodávkou a kompletací školního rozhlasu počítáno. O provedení rozhlasu se rozhodlo v průběhu stavby.</p> <p>e) V PD nebylo s provedením el. rozvodů pro napojení stávajících dveří na EPS počítáno. O provedení el. rozvodů se rozhodlo v průběhu stavby.</p> <p><b>Změna dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</b></p>	
<b>Technické řešení změny:</b>	<p>a) EZS je provedena dle požadavků investora a provedení je naceněno dle bodu 4.4 SOD - rozborovou položkou.</p> <p>b) Datový rozvaděč je proveden dle požadavků investora a provedení je naceněno dle bodu 4.4 SOD - rozborovou položkou.</p> <p>c) Vstupní interkom je proveden dle požadavků investora a provedení je naceněno dle bodu 4.4 SOD - rozborovou položkou.</p> <p>d) Školní rozhlas je proveden dle požadavků investora a provedení je naceněno dle bodu 4.4 SOD - rozborovou položkou.</p> <p>e) El. rozvody pro napojení stávajících dveří na EPS jsou provedeny dle požadavků investora a provedení je naceněno dle bodu 4.4 SOD - rozborovou položkou.</p>	
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet	
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	218 302,38 Kč	
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
<b>Vyjádření projektanta:</b>		
	dne:	jméno: 
		podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>		
	dne:	jméno: 
		podpis:

<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
	<i>dne:</i>	<i>jméno:</i> 	<i>podpis:</i>
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
	<i>dne:</i>	<i>Jméno:</i> 	<i>podpis:</i>

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-21 459,84</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-21 459,84</b>	<b>-4 506,57</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-25 966,41</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-21 459,84</b>	<b>-25 966,41</b>
24/08/07	stavební část - méněpráce	-21 459,84	-25 966,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**24/08/07 - stavební práce - méněpráce**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-21 459,84</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 459,84	21,00%	-4 506,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-25 966,41</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**24/08/07 - stavební práce - méněpráce**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-21 459,84**

91 - Doplňující práce na komunikaci

-17 840,64

767 - Konstrukce zámečnické

-3 619,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**stavební část - méněpráce**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-21 459,84**

D	91	Doplňující práce na komunikaci - ocelové zábradlí					-17 840,64
1	K	911231-403...	Osazení a montáž zábradlí ocelového,2 madla, vč. dodávky, z trubek FeZn, výř.č. 4.03	m	-10,100	1 766,40	-17 840,64

PP

Osazení a montáž zábradlí ocelového,2 madla, vč. dodávky, z trubek FeZn, výř.č. 4.03

D	767	Konstrukce zámečnické - přeložka stávajícího vodovodu					-3 619,20
2	K	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva v. 6,0 m, napínací drát, ochranná síť - zpětná montáž	m	-10,000	361,92	-3 619,20

PP

Montáž oplocení z pletiva v. 6,0 m, napínací drát, ochranná síť - zpětná montáž

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-71 843,02</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-71 843,02</b>		<b>-15 087,03</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-86 930,05</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-71 843,02</b>	<b>-86 930,05</b>
	ZTI, plyn - méněpráce	-71 843,02	-86 930,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**ZTI, plyn - méněpráce**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-71 843,02</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 843,02	21,00%	-15 087,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-86 930,05</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**ZTI, plyn - méněpráce**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-71 843,02**

8 - Trubní vedení venk.kanalizace

-5 568,00

713 - Izolace tepelné

-59 762,46

721 - Vnitřní kanalizace

-6 512,56

725 - Zařizovací předměty

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

ZTI, plyn - méněpráce

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-71 843,02**

D 8		Trubní vedení venk.kanalizace			-5 568,00			
1	K	MTZ-8-005	Uliční vpust DN150	sb	-1,000	5 568,00	-5 568,00	
PP		Uliční vpust DN150						

D 713		Izolace tepelné			-59 762,46			
4	K	713533000R00	Protipožární výplň páskou do DN50	ks	-6,000	3 708,19	-22 249,14	
PP		Protipožární výplň páskou do DN50						

5	K	71354120.R00	Tmelení spár protipožárním tmelem do D110, (vodov. plast, kan)	ks	-6,000	2 218,75	-13 312,50	
PP		Tmelení spár protipožárním tmelem do D110, (vodov. plast, kan)						

2	K	713571113RU1	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm, kan.	kus	-2,000	2 824,80	-5 649,60	
PP		Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm, kan.						

3	K	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm, kan.	kus	-6,000	3 091,87	-18 551,22	
PP		Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm, kan.						

D 721		Vnitřní kanalizace			-6 512,56			
6	K	721172217R00	Čisticí kus HT,pro odpadní potr. D 75 mm	kus	-4,000	236,26	-945,04	
PP		Čisticí kus HT,pro odpadní potr. D 75 mm						

7	K	721172218R00	Čisticí kus HT,pro odpadní potr. D 110 mm	kus	-8,000	277,34	-2 218,72	
PP		Čisticí kus HT,pro odpadní potr. D 110 mm						

8	K	721172218R00.1	Čisticí kus HT,pro odpadní potr. D 125 mm	kus	-2,000	441,70	-883,40	
PP		Čisticí kus HT,pro odpadní potr. D 125 mm						

9	K	722 20-0010.RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	-30,000	82,18	-2 465,40	
PP		Demontáž potrubí ocelového do DN 50						

D 725		Zařizovací předměty			0,00		
-------	--	---------------------	--	--	------	--	--

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-26 871,60</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-26 871,60</b>		<b>-5 643,04</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-32 514,64</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-26 871,60</b>	<b>-32 514,64</b>
24/08/07 b	ÚT - méněpráce	-26 871,60	-32 514,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

24/08/07 b - ÚT - méněpráce

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-26 871,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 871,60	21,00%	-5 643,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-32 514,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**24/08/07 b - ÚT - méněpráce**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-26 871,60**

736 - Podlahove vytapeni

**-26 871,60**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

24/08/07 b - ÚT - méněpráce

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-26 871,60**

D	736	Podlahove vytapeni						
1	K	551-30017.462	Systémový panel	kus	-12,000	308,16	-3 697,92	
	PP		Systémový panel					
2	K	551-30017.471	Prostorový termostat ( 230 V)	kus	-12,000	1 931,14	-23 173,68	
	PP		Prostorový termostat ( 230 V)					
	PP							

**-26 871,60**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/08/07  
Stavba: Elektro

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>52 091,42</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>52 091,42</b>	Výše daně <b>10 939,20</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>63 030,62</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/08/07

Stavba: Elektro

Místo: Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>52 091,42</b>	<b>63 030,62</b>
	elektro - méněpráce	-18 460,93	-22 337,73
	elektro - vícepráce	70 552,35	85 368,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Elektro

Objekt:

**elektro - méněpráce**

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2024

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-18 460,93</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 460,93	21,00%	-3 876,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-22 337,73</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Elektro

Objekt:

**elektro - méněpráce**

Místo:

Dačice

Datum:

8. 7. 2024

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-18 460,93**

D1 - D1

**-18 460,93**

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Elektro

Objekt:

elektro - méněpráce

Místo:

Dačice

Datum:

8. 7. 2024

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-18 460,93**

D	D1	D1						
2	K	742330041	montáž zásuvky datové	kus	-48,000	217,77	-10 452,96	
	PP		montáž zásuvky datové					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: s montáží masky</i>					
1	K	7611990137787	rack 19" 12U závěsný, hl. min. 450mm	kus	-1,000	4 817,57	-4 817,57	
	PP		rack 19" 12U závěsný, hl. min. 450mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: IP20, dveře na zámek, nosnost min. 50kg</i>					
3	K	8595017217661	kryt datové zásuvky	kus	-22,000	35,95	-790,90	
	PP		kryt datové zásuvky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: IP20 bez krycí masky</i>					
4	K	8595017224539	maska datové zásuvky	kus	-22,000	41,09	-903,98	
	PP		maska datové zásuvky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: 2x RJ-45</i>					
5	K	8595684700237	konektor keystone SXXJ-10G-STP-BK Cat.6A STP RJ45	kus	-26,000	57,52	-1 495,52	
	PP		konektor keystone SXXJ-10G-STP-BK Cat.6A STP RJ45					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: 4PPoE/PoE++</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Elektro

Objekt:

**elektro - vícepráce**

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2024

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**70 552,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 552,35	21,00%	14 815,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**85 368,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Elektro

Objekt:

**elektro - vícepráce**

Místo:

Dačice

Datum:

8. 7. 2024

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**70 552,35**

D1 - D1

44 596,05

HSV - HSV

8 794,00

P - Oprava a přeložka přívodního el. kabelu

8 794,00

M - Práce a dodávky M

17 162,30

21-M - Elektromontáže

5 473,70

22-M - Montáže technologických zařízení

11 688,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Elektro

Objekt:

elektro - vícepráce

Místo:

Dačice

Datum:

8. 7. 2024

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**70 552,35**

D	D1	D1	44 596,05					
---	----	----	-----------	--	--	--	--	--

7	K	4012195246794	Krabice T100 IP66, 151x117x67	kus	7,000	129,43	906,01	
---	---	---------------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP Krabice T100 IP66, 151x117x67  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: 2007077

15	K	4013364091016	svodič přepětí SPD T3 2P 255V/1,5kV/3kA do KP	kus	8,000	879,28	7 034,24	
----	---	---------------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP svodič přepětí SPD T3 2P 255V/1,5kV/3kA do KP  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: s pipákem, tvoří LPZ3 1,5kV

8	K	4013902110018	krabice rozbočovací 025 802-907 šedá 80x80 IP65	kus	8,000	108,00	864,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	--------	--------	--

PP krabice rozbočovací 025 802-907 šedá 80x80 IP65  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: (prázdné)

5	K	460680411	vysekání otvoru pro KP68	kus	53,000	21,57	1 143,21	
---	---	-----------	--------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PP vysekání otvoru pro KP68  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: ve tvrdém dřívě, vč. rozměření

6	K	460680524	vysekání drážky 7x10cm	metr	98,000	42,12	4 127,76	
---	---	-----------	------------------------	------	--------	-------	----------	--

PP vysekání drážky 7x10cm  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: do pevného podkladu

9	K	741112061	montáž krabičky přístrojové KP68	kus	32,000	47,25	1 512,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PP montáž krabičky přístrojové KP68  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: zapuštěné

13	K	741124731	pevná montáž kabelu SLP do 19x0,8	metr	603,000	17,66	10 648,98	
----	---	-----------	-----------------------------------	------	---------	-------	-----------	--

PP pevná montáž kabelu SLP do 19x0,8  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: bez ukončení

14	K	8592285058316	kabel JYTY 7Cx1	metr	395,000	38,01	15 013,95	
----	---	---------------	-----------------	------	---------	-------	-----------	--

PP kabel JYTY 7Cx1  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: pr. 9mm, do 250V, stíněný

10	K	8595057606333	chránička PE40 červená	metr	62,000	26,00	1 612,00	
----	---	---------------	------------------------	------	--------	-------	----------	--

PP chránička PE40 červená

11	K	8595057643727	chránička PE90	metr	14,000	47,25	661,50	
----	---	---------------	----------------	------	--------	-------	--------	--

PP chránička PE90  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: vnitřní průměr 75

12	K	8595067503967	vodič H07-K 6mm2 ZŽ	metr	40,000	26,81	1 072,40	
----	---	---------------	---------------------	------	--------	-------	----------	--

PP vodič H07-K 6mm2 ZŽ  
P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: pr.5mm +5/+70°C

D	HSV	HSV	8 794,00					
---	-----	-----	----------	--	--	--	--	--

D	P	Oprava a přeložka přívodního el. kabelu	8 794,00					
---	---	---	----------	--	--	--	--	--

1	M	35436030	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5x6-35mm	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5x6-35mm

2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	0,500	2 508,00	1 254,00	
---	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3

3	K	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm2	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SPE 1 až 5] kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2

D	M	Práce a dodávky M	17 162,30					
---	---	-------------------	-----------	--	--	--	--	--

D	21-M	Elektromontáže	5 473,70					
---	------	----------------	----------	--	--	--	--	--

4	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	127,000	43,10	5 473,70	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2  
P Poznámka k položce:  
CYKY, průměr kabelu 11,2mm

D	22-M	Montáže technologických zařízení	11 688,60					
---	------	----------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

16	K	220490847 R00	montáž datové dvouzásuvky	kus	33,000	233,20	7 695,60	
----	---	---------------	---------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP montáž datové dvouzásuvky

18	M	37451210 R00	maska datové dvouzásuvky	kus	33,000	71,50	2 359,50	
----	---	--------------	--------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PP maska datové dvouzásuvky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	37451205 R00	kryt datové dvouzásuky	kus	33,000	49,50	1 633,50	

PP

kryt datové dvouzásuky

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-13 464,93</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-13 464,93</b>		<b>-2 827,64</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-16 292,57</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-13 464,93</b>	<b>-16 292,57</b>
	<b>Přeložka LPS - méněpráce</b>	-13 464,93	-16 292,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Přeložka LPS - méněpráce**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-13 464,93</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 464,93	21,00%	-2 827,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-16 292,57</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Přeložka LPS - méněpráce**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-13 464,93**

D1 - D1

**-13 464,93**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Přeložka LPS - méněpráce**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice


Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-13 464,93**

D	D1	D1						
6	K	210220020	montáž uzemnění v zemi	metr	-26,350	22,60	-595,51	
	PP		montáž uzemnění v zemi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: FeZn do 120mm2</i>					
1	K	460030031	vytrhání kostek z písku	m2	-16,490	205,44	-3 387,71	
	PP		vytrhání kostek z písku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: spáry nezalité</i>					
2	K	460030092	vytrhání obrubníků chodníkových	metr	-4,000	205,44	-821,76	
	PP		vytrhání obrubníků chodníkových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					
3	K	460030151	odstranění podkladu štěrkového do 10cm	m2	-16,490	46,22	-762,17	
	PP		odstranění podkladu štěrkového do 10cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					
4	K	460030152	odstranění podkladu štěrkového do 20cm	m2	-17,000	46,22	-785,74	
	PP		odstranění podkladu štěrkového do 20cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					
5	K	460650042	podkladová vrstva ze štěrkopísku do 10cm	m2	-28,490	123,26	-3 511,68	
	PP		podkladová vrstva ze štěrkopísku do 10cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					
16	K	460650151	kladení dlažby z kostek velkých	m2	-11,490	159,22	-1 829,44	
	PP		kladení dlažby z kostek velkých					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					
17	K	460650162	kladení dlažby betonové zámkové	m2	-8,000	110,94	-887,52	
	PP		kladení dlažby betonové zámkové					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					
18	K	460650182	obrubník chodníkový	metr	-4,000	220,85	-883,40	
	PP		obrubník chodníkový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: (prázdné)</i>					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 813,14</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>28 813,14</b>		<b>6 050,76</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>34 863,90</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>28 813,14</b>	<b>34 863,90</b>
	<b>dotávka EZS</b>	28 813,14	34 863,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Dodávka EZS**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 813,14</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 813,14	21,00%	6 050,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>34 863,90</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Dodávka EZS**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**28 813,14**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**11 325,34**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Dodávka EZS**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**28 813,14**

1	M	40462000R00	<b>Ústředna Satel - Integra 64</b> ústředna zabezpečovacího systému bez přepětové ochrany "Deska ústředny INTEGRA 64, 16-64 zón, 16-64 pg. výstupů, imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 192+8+1 uživatelů (kód+ karta+ovladač), paměť 5887 událostí. 16 (nebo die INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). EN50131 stupeň 2."	kus	1,000	5 292,10	5 292,10	
			VV 1		1,000			
2	M	40466056R00	<b>AWO220PU - Univerzální plechový kryt bez transformátoru</b> "Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny: PERFECTA, VERSA, INTEGRA + expandéry INT-E (2x) nebo INT-O/PP (1x). Modul: ACCO-KPWG-PS. Prostor pro 7/18Ah akumulátor. Rozměry: 320x304x91mm, zámek, tamper otevření"	kus	1,000	1 129,70	1 129,70	
3	M	40463002R00	<b>APS-412 - Pulzní napájecí zdroj 12V/4A</b> zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah "Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zařízením SATEL, montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled"	kus	1,000	2 315,50	2 315,50	
4	M	34641100R00	<b>AKU 12V/7,0 Ah - bezúdržbový, záložní akumulátor pro EZS, EPS, UPS</b>	kus	1,000	605,00	605,00	
5	M	40465000R00	<b>INT-E - expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL</b> "Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, VERSA a PERFECTA"	kus	1,000	1 327,70	1 327,70	
6	M	404670170R00	<b>Klávesnice Integra INT-KLFR-W - s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID</b> "LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232 (sw. GuardX), bíle podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka, barva bílá."	kus	1,000	3 869,80	3 869,80	
7	M	40461016R00	<b>Detektor pohybu LC-100-PI - digitální QUAD PIR detektor s PET imunitou 15/25kg</b> PIR detektor LC-100-PI s digitálním zpracováním signálu z quad senzoru. Dosah detektoru 15 metrů, odolnost proti zvířatům do 25 kg.	kus	6,000	445,50	2 673,00	
8	M	3457145002R00	<b>Instalační materiál</b>	kus	1,000	275,00	275,00	
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>11 325,34</b>	
9	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný "Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný"	hod	20,260	559,00	11 325,34	CS ÚRS 2023 01

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>61 682,54</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>61 682,54</b>		<b>12 953,33</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>74 635,87</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**61 682,54**      **74 635,87**

**24.08.2007**    **Dodávka Rack + vstrojení**

61 682,54

74 635,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

24/08/07g - Dodávka Rack + vstrojení

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**61 682,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 682,54	21,00%	12 953,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 635,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**24/08/07g - Dodávka Rack + vstrojení**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**61 682,54**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**22 002,24**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**Dodávka Rack+vystrojení**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**61 682,54**

1	M	3571211400R00	"XtendLan WS-22U-64-GREY-P - Rozvaděč, 19", na stěnu, jednodílný, výška 22U, 600 x 450, skleněné dveře, kouřové sklo, nosnost 60kg, šedý"	kus	1,000	4 546,30	4 546,30	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

2	M	3745110001R00	19" Patch panel UTP 24port	kus	3,000	1 425,60	4 276,80	
---	---	---------------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

3	M	3745111001R00	19" 1U průchozí panel s kartáčem černý	kus	4,000	258,50	1 034,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP

4	M	3567121301R00	19" Napájecí panel 9x 230V, IEC320 C14 1U M6 3m	kus	1,000	1 227,60	1 227,60	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

5	M	3571208501R00	switch ZyXEL 44xGb 4xRJ/SFP 2xSFP POE GS1920-48HPV2	kus	1,000	15 164,60	15 164,60	
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

6	M	3571209003R00	Ubiquiti U6-PRO - UniFi 6 Pro Access Point	kus	2,000	4 085,40	8 170,80	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

7	M	3745112501R00	Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level CAT6, 0.25m	kus	30,000	18,70	561,00	
---	---	---------------	---	-----	--------	-------	--------	--

PP

9	M	3464110201R00	Eaton UPS 1/1fáze, 650VA - Ellipse PRO 650 FR	kus	1,000	4 303,20	4 303,20	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

8	M	37451125001R00	Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level CAT6, 0.5m	kus	20,000	19,80	396,00	
---	---	----------------	--	-----	--------	-------	--------	--

PP

## D HZS Hodinové zúčtovací sazby

**22 002,24**

10	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	39,360	559,00	22 002,24	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>97 838,72</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>97 838,72</b>		<b>20 546,13</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>118 384,85</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**97 838,72**

**118 384,85**

TEL - TEXI

97 838,72

118 384,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**TEL - TEXI**

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>97 838,72</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 838,72	21,00%	20 546,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>118 384,85</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**TEL - TEXI**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**97 838,72**

PSV - Práce a dodávky PSV

41 301,70

742 - Elektroinstalace - slaboproud

41 301,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 299,22



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

TEL - TEXI

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**97 838,72**

1	M	3847200100R00	2N IP Verso 2.0 Hlavní jednotka s kamerou	kus	1,000	34 731,40	34 731,40	
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP rekordér HD DVR 4 vstupy (analog) bez HDD maximální rozlišení záznamu 4MP HDMI

2	M	3457159401R00	2N IP Verso modul 5 tlačítek	kus	2,000	3 753,20	7 506,40	
---	---	---------------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP krabice přístrojová horizontální bezrámečková do zdvojených a betonových podlah 18 modulů

D PSV Práce a dodávky PSV 41 301,70

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 41 301,70

4	M	4046700401R00	2N IP Verso RFID čtečka, 125 kHz	kus	1,000	4 656,30	4 656,30	
---	---	---------------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP čtečka venkovní sběrníková, pro bezkontaktní RFID čipy

5	M	ADI.0034092R00	2N IP Verso rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	kus	2,000	1 808,40	3 616,80	
---	---	----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Ochranný rámeček se stříškou pro biometrické čtečky řady DS-K5671

6	M	4046707802R00	2N IP Verso Montážní deska pro 2(š) x 2(v) moduly	kus	1,000	2 712,60	2 712,60	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP sada registrační pro správu otisků prstů

7	M	3822680602R00	IP stolní videotelefon Grandstream GXV3370 - VoIP display 7"	kus	4,000	7 579,00	30 316,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP domovní telefon s ovládáním elektrického zámku a video spojením

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 299,22

8	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	25,580	559,00	14 299,22	CS ÚRS 2023 01
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 541,98</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>12 541,98</b>		<b>2 633,82</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>15 175,80</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>12 541,98</b>	<b>15 175,80</b>
	DODÁVKA ŠKOLNÍHO ROZHLASU	12 541,98	15 175,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**DODÁVKA ŠKOLNÍHO ROZHLASU**

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**12 541,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 541,98	21,00%	2 633,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 175,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**DODÁVKA ŠKOLNÍHO ROZHLASU**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**12 541,98**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**6 271,98**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**DODÁVKA ŠKOLNÍHO ROZHLASU**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 541,98**

1	M	3849100201R00	Reprosoustava pro školní učebny	kus	6,000	825,00	4 950,00	
---	---	---------------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP

2	M	38491002000R00	Pomocný materiál	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
---	---	----------------	------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

D HZS

## Hodinové zúčtovací sazby

**6 271,98**

3	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	11,220	559,00	6 271,98	CS ÚRS 2023 01
---	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03  
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:  
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 426,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>17 426,00</b>		<b>3 659,46</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>21 085,46</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/21/03

**Stavba:** Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo: **Dačice**

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>17 426,00</b>	<b>21 085,46</b>
	HADRAVA DVEŘE - dodávka školního rozhlasu	17 426,00	21 085,46



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**HADRAVA DVEŘE - dodávka školní rozhlasu**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

00246476

DIČ:

CZ00246476

Zhotovitel:

I.Kamenická stavEL

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 426,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 426,00	21,00%	3 659,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 085,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**HADRAVA DVEŘE - dodávka školní rozhlasu**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**17 426,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**8 450,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Objekt:

**HADRAVA DVEŘE - dodávka školní rozhlasu**

Místo: Dačice

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 426,00**

1	M	4046605600R00	Box ústředny HAGER, VU24NE (505x348x94.5 (3250616614390)	kus	2,000	1 001,00	2 002,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

2	M	3457147400R00	Požární krabice WKE2	kus	2,000	1 551,00	3 102,00	
---	---	---------------	----------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

3	M	3411136600R00	Kabel CXKH-V 5x1,5	m	79,200	35,00	2 772,00	
---	---	---------------	--------------------	---	--------	-------	----------	--

PP

4	M	3457534800R00	Kabelové trasy- lišty	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
---	---	---------------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

**8 450,00**

5	K	HZS249101R00	Montáže a zkoušky + vysekání výklenku pro rozvaděče	hod	10,000	495,00	4 950,00	
---	---	--------------	---	-----	--------	--------	----------	--

PP

6	K	HZS249200R00	Zednické zapravení tras a rozvaděčů	hod	10,000	350,00	3 500,00	
---	---	--------------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP