

Dodatek č. 10428/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10428/2024/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o.

Sídlem podnikání: V Korunce 386/34, 713 00, Ostrava - Heřmanice
IČ: 26843099
DIČ: CZ26843099
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40318
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 28. 5. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10428/2024/OSDF na realizaci zakázky „**Oprava rozvodů ZTI v bytovém domě na ul. Nedbalova 3010/31 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 469.049,68 Kč bez DPH zvyšuje o částku 4.754,13 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	469.049,68 Kč
Cena méněprací bez DPH	-20.247,60 Kč
Cena víceprací bez DPH	25.001,73 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	473.803,81 Kč
DPH 12%	56.856,46 Kč
Celková cena díla vč. DPH	530.660,27 Kč

- 3.4 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je také změna termínu provedení díla sjednaného v čl. IV Termíny plnění. Termín provedení díla se prodlužuje, a to z důvodu nepředvídatelné změny okolností, resp. překážky na straně objednatele, kdy nemohlo dojít ke zpřístupnění bytu č. 4 z důvodu dovolené nájemce, přičemž tato změna termínu plnění nemá vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.5 Doba plnění sjednaná v čl. IV 4.1.1 se upravuje tak, že text se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
4.1.1 Termín provedení díla: **45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
(oprava bude probíhat v obydlených bytech, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací).

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10428/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10428/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací

Za objednatele

V Ostravě, dne 19-07-2024



místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne



jednatel



SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

REKAPITULACE STAVBY - „Oprava rozvodů ZTV v bytovém domě na ul. Nedbalova 3010/31 v Moravské Ostravě a Přívoze“

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------

č. b. 1

70	K	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	2,829	650,00	Minusová položka	1 838,85
71	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,933	150,00	Minusová položka	589,95
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00
		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	3,000	285,60	Plusová položka	856,80
			Sanitární silikon bílý Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		ALP.A442DN5040	Sífon dřezový s plastovou mřížkou DN70	kus	1,000	126,25	Plusová položka	126,25
		Celkem vícepráce						2578,05
		Celkem méněpráce						-2428,8

č. b. 2

67	K	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	2,829	650,00	Minusová položka	1 838,85
68	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,933	150,00	Minusová položka	589,95
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00
		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	3,000	285,60	Plusová položka	856,80
			Silikon bílý sanitární Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		Celkem vícepráce						2451,8
		Celkem méněpráce						-2428,8

č. b. 3

68	K	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu 20X25 cm	m2	2,829	450,00	Minusová položka	1 273,05
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00
72	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,933	150,00	Minusová položka	589,95
		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	3,000	285,60	Plusová položka	856,80
			Silikon sanitární bílý Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		Celkem vícepráce						2451,8
		Celkem méněpráce						-1863

č. b. 4

44	K	725224137R01	Vana ocelová volně stojící, dl. 1200 mm, š. 700 mm	soubor	1,000	4 000,00	Minusová položka	4 000,00
		725241127	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x800 mm	soubor	1,000	7 770,00	Plusová položka	7 770,00
60	K	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,000	258,00	Minusová položka	258,00
65	K	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	2,323	650,00	Minusová položka	1 509,95
66	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,151	150,00	Minusová položka	472,65
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00
		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	2,800	285,60	Plusová položka	799,68
			Silikon bílý sanitární Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		Celkem vícepráce						10164,68
		Celkem méněpráce						-6240,6

č. b. 5

62	K	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	2,829	650,00	Minusová položka	1 838,85
63	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,933	150,00	Minusová položka	589,95
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00

		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	3,000	285,60	Plusová položka	856,80
			Silikon bílý sanitární Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		Celkem vícepráce						2451,8
		Celkem méněpráce						-2428,8

č. b. 6

69	K	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	2,829	650,00	Mínusová položka	1 838,85
70	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,933	150,00	Mínusová položka	589,95
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00
		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	3,000	285,60	Plusová položka	856,80
			Silikon bílý sanitární Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		Celkem vícepráce						2451,8
		Celkem méněpráce						-2428,8


č. b. 8

69	K	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	2,829	650,00	Mínusová položka	1 838,85
70	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,933	150,00	Mínusová položka	589,95
		781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x25 cm, do malty	m2	1,000	650,00	Plusová položka	650,00
		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,000	150,00	Plusová položka	150,00
		624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 400 do 600 mm2	m	3,000	285,60	Plusová položka	856,80
			Silikon bílý sanitární Mapei	kus	3,000	265,00	Plusová položka	795,00
		Celkem vícepráce						2451,8
		Celkem méněpráce						-2428,8

CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM MÉNĚPRÁCE

bez DPH (Kč)
bez DPH (Kč)

25001,73
-20247,6



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 10428_2024_OSDF_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **166216487-354913-240718125516**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu **18.07.2024 12:55:27**. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **18.07.2024 12:15:12**. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 61 EB AD**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu [REDACTED]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 18.07.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



166216487-354913-240718125516

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 61 EB AD, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.