

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 040/2023/Pi
„Nová parkovací místa na ul. 28. října v Hlučíně“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně objednatele

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a Ing. René Suchan,
ekonom oblasti Sever o.z. Morava – na základě plné moci ze dne
3.1.2022
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08
Ostrava - Svinov

na straně zhotovitele

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. 040/2023/Pi „Nová parkovací místa na ul. 28. října v Hlučíně“ ze dne 31.7.2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.9.2023 (dále také jen „Smlouvy“), a to takto:

II.

Článek II. Předmět smlouvy, se nově doplňuje o nový odstavec 17 :

„17. Při stavebních pracích a v rámci kontrolních dnů bylo zjištěno a konzultováno, že dle projektové dokumentace je potřeba provést vodorovné dopravní značení, které není součástí rozpočtu. Tyto práce byly vyčísleny jako vícepráce.

Dále bylo dohodnuto, že nebude realizována ze strany zhotovitele následná 5 letá péče o výsadbu, nebude realizováno veřejné osvětlení - revize vč. dokumentace skutečného provedení. Tyto práce byly vyčísleny jako méněpráce.

**Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací na předmětnou stavbu představuje
-79.476,98 Kč bez DPH, tj. -96.167,15 Kč vč. DPH**

III.

V Čl. IV Cena díla se v odstavci 1. mění takto:

„IV.

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena za dílo celkem	7 879 083,31 Kč	1 654 607,50 Kč	9 533 690,81 Kč
Vícepráce a méněpráce celkem	-79 476,98 Kč	-16 690,17 Kč	-96 167,15 Kč
Nová cena za dílo celkem	7 799 606,33 Kč	1 637 917,33 Kč	9 437 523,66 Kč

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**“

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
6. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 55. schůzi, konané dne 15. července 2024 pod bodem usnesení č. 55/3b).

V Hlučíně dne 17.7.2024

V Ostravě dne 18.7.2024

.....
Mgr. Petra Tesková
starostka města
objednatel

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava
zhotovitel

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava