



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „REKONSTRUKCE MŠ OBLOUKOVÁ, ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **466/23/S/OPŠK** uzavřená dne 21.11.2023

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
číslo účtu: 19-1801688399/0800
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **NOSTA, s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Chromek, jednatel
sídlo: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416
ID datové schránky: 662qi28
číslo účtu: 889364/0300
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

1.

Čl. IV. *Cena díla* se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

vícepráce bez DPH celkem	3.310.199,48 Kč
méněpráce bez DPH celkem	1.057.032,92 Kč

Na základě změnového listu se hodnota zakázky zvyšuje o částku 2.253.166,56 Kč bez DPH a cena díla se mění následovně:

cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 celkem	42.866.166,56 Kč
výše DPH	9.001.894,98 Kč
celková cena díla vč. DPH	51.868.061,54 Kč

2.

V Čl. III. *Lhůty a termíny* se odst. 2 mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla: **do 460 dnů od předání staveniště, nejpozději do 31.05.2025**

3.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 15.07.2024 usnesením č. 1367/35

Příloha:

změnový list č. 1 s rozpočtem

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Za objednatele:



Za zhotovitele:

