

Příloha č. 4 - nabídková cena a doba plnění jednotlivých etap díla "Koncepce protipovodňové ochrany Litoměřické kotliny"					
Etapa díla podle přílohy č. 3 smlouvy	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena včetně DPH	Datum zahájení plnění při platnosti smlouvy k 1. 8. 2024	Datum ukončení plnění při platnosti smlouvy k 1. 8. 2024	Doba plnění celého díla(počet dnů)
a1 - popis řešeného území, širší vztahy	23 200,00 Kč	28 072,00 Kč	01.08.2024	21.08.2024	
a2 - analýza a zajištění záměrů z ÚPD	16 910,00 Kč	20 461,10 Kč	15.08.2024	28.08.2024	
a3 - analýza a zajištění záměrů protipovodňové ochrany	11 600,00 Kč	14 036,00 Kč	15.08.2024	28.08.2024	
a4 - terénní průzkum a fotodokumentace	63 200,00 Kč	76 472,00 Kč	29.08.2024	11.09.2024	
a5 - údaje o průtocích, zajištění hydrologických dat - N-leté průtoky	33 000,00 Kč	39 930,00 Kč	08.08.2024	11.09.2024	
a6 - zajištění podkladových mapových děl - ZM 10, ortofoto	490,00 Kč	592,90 Kč	15.08.2024	11.09.2024	
a7 - geodetické podklady - DMR 5G	490,00 Kč	592,90 Kč	15.08.2024	11.09.2024	
a8 - geodetické podklady - geodetické zaměření	115 000,00 Kč	139 150,00 Kč	12.09.2024	09.10.2024	
a9 - sestavení digitálního modelu terénu - stávající stav S1	115 510,00 Kč	139 767,10 Kč	03.10.2024	30.10.2024	
a10 - sestavení matematického modelu - stávající stav S1	119 200,00 Kč	144 232,00 Kč	24.10.2024	20.11.2024	
a11 - stanovení rozsahu záplavového území, úrovní hladina a rychlosti - stávající stav S1	17 400,00 Kč	21 054,00 Kč	14.11.2024	11.12.2024	
b1 - sestavení digitálního modelu terénu - návrhový stav N1	197 400,00 Kč	238 854,00 Kč	26.12.2024	15.01.2025	
b2 - sestavení matematického modelu - návrhový stav N1	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	16.01.2025	05.02.2025	
b3 - stanovení rozsahu záplavového území, úrovní hladin a rychlosti - návrhový stav N1	29 000,00 Kč	35 090,00 Kč	06.02.2025	26.02.2025	

b4 - posouzení vlivu záměrů na odtokové poměry - návrhový stav N1	23 200,00 Kč	28 072,00 Kč	27.02.2025	19.03.2025
b5 - technická porada s obcemi a správci povodí	33 200,00 Kč	40 172,00 Kč	20.03.2025	09.04.2025
b6 - návrh kompenzačních opatření K1 (technická opatření)	93 200,00 Kč	112 772,00 Kč	10.04.2025	07.05.2025
b7 - návrh kompenzačních opatření K2 (optimalizace UPD)	31 600,00 Kč	38 236,00 Kč	08.05.2025	11.06.2025
b8 - stanovení rozsahu záplavového území, úrovní hladin a rychlostí - N2 (K1 + K2)	64 000,00 Kč	77 440,00 Kč	12.06.2025	09.07.2025
b9 - posouzení vlivu záměrů na odtokové poměry - návrhový stav N2 (K1 + K2)	23 200,00 Kč	28 072,00 Kč	10.07.2025	30.07.2025
b10 - vyhodnocení nákladů opatření - návrhový stav N2	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	24.07.2025	27.08.2025
b11 - vyhodnocení ekonomické efektivity souboru opatření - návrhový stav N2	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč	21.08.2025	24.09.2025
b12 - představení výsledků návrhového stavu N2	33 200,00 Kč	40 172,00 Kč	25.09.2025	15.10.2025
b13 - optimalizace návrhu kompenzačních opatření - návrhový stav N3	51 600,00 Kč	62 436,00 Kč	16.10.2025	05.11.2025
b14 - stanovení rozsahu záplavového území, úrovní hladin a rychlostí - N3	49 000,00 Kč	59 290,00 Kč	06.11.2025	19.11.2025
b15 - posouzení vlivu záměrů na odtokové poměry - návrhový stav N3	23 200,00 Kč	28 072,00 Kč	20.11.2025	03.12.2025
b16 - vyhodnocení nákladů opatření - návrhový stav N3	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	04.12.2025	24.12.2025
b17 - vyhodnocení ekonomické efektivity souboru opatření - návrhový stav N3	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	08.01.2026	28.01.2026
b18 - představení výsledků návrhového stavu N3	33 200,00 Kč	40 172,00 Kč	29.01.2026	18.02.2026
c1 - vyhodnocení souboru opatření N3 s územně technickými limity	43 200,00 Kč	52 272,00 Kč	19.02.2026	11.03.2026
c2 - popis výsledné koncepce protipovodňové ochrany Litoměřické kotliny	88 000,00 Kč	106 480,00 Kč	12.03.2026	01.04.2026

c3 - doporučení dalšího postupu	21 600,00 Kč	26 136,00 Kč	02.04.2026	15.04.2026	
c4 - harmonogram implementace	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	09.04.2026	29.04.2026	
d1 - tvorba výstupních formátů a kompletace	38 200,00 Kč	46 222,00 Kč	16.04.2026	06.05.2026	
d2 - závěrečné představení koncepční studie	33 200,00 Kč	40 172,00 Kč	07.05.2026	20.05.2026	
d3 - projednání koncepční studie se zainteresovanými subjekty, zapracování připomínek	114 800,00 Kč	138 908,00 Kč	21.05.2026	24.06.2026	
Koncepce protipovodňové ochrany Litoměřické kotliny	1 840 000,00 Kč	2 226 400,00 Kč	01.08.2024	24.06.2026	692
Počet týdnů					99