



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO



„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - vymezení strategické rozvojové plochy v oblasti Milovice - Mladá“

ev. číslo objednatele: S-0774/ÚSŘÚP/2024

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ nebo „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:



Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70891095
zastoupený: Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

Atelier T - plan, s.r.o.

se sídlem: Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 26483734
DIČ: CZ26483734
zastoupená: RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu dne 31.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo – „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - vymezení strategické rozvojové plochy v oblasti Milovice - Mladá“, evidovanou u objednatele pod číslem S-0774/ÚSŘÚP/2024 a uveřejněnou v registru smluv dne 31.01.2024.

Obsahem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu smlouvy (článek 1) o úpravu dokumentace Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace ZÚR Středočeského kraje (dále jen „Dílo“ nebo též „VVURÚ 15A ZÚR SK“) podle návrhu 15. aktualizace ZÚR Středočeského kraje pro opakované veřejné projednání, včetně účasti a spolupráce na vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek a s tím související úprava doby plnění (článek 2 Smlouvy) a ceny díla (článek 3 Smlouvy).

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Plnění Smlouvy je rozděleno do dvou etap s tím, že realizace etapy č. 2 je zakončena aktivní účastí na veřejném projednání, spolupráci při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek podle pokynů Objednatele, případná úprava Díla. Během etapy č. 2 byly zjištěny nutné vícenáklady v souvislosti s opakováním veřejného projednání – tedy nutné opakování 2. etapy.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že v době podání nabídky nešlo predikovat opakování 2. etapy (opakování veřejného projednání) nebylo součástí stanovené nabídkové ceny ze strany objednatele.
- 1.3 V článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší bod 1.2 a nahrazuje se tímto novým zněním:

1.2 Zpracování Díla je rozděleno do následujících etap:

1. etapa:	zpracování Díla (vč. tisků, internetové prezentace), zejména v souladu se stanoviskem orgánů ochrany přírody k řešenému záměru
2a. etapa:	aktivní účast na veřejném projednání VVURÚ 15A ZÚR SK spolupráce při vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek, příp. úprava Díla podle pokynů objednatele
2b. etapa:	úprava Díla pro opakované veřejné projednání (vč. tisků, internetové prezentace) na základě návrhu 15. aktualizace ZÚR Středočeského kraje pro opakované veřejné projednání

- 1.4 V článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší bod 2.1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

2.1 Dodavatel je povinen realizovat Dílo po jednotlivých etapách nejpozději:

1. etapa:	do 2 měsíců od podpisu této Smlouvy
2a. etapa:	nejpozději do 1 měsíce po převzetí pokynů Objednatele na úpravu díla na základě vyhodnocených stanovisek, námitek a připomínek vzešlých z veřejného projednání

2b. etapa:	nejpozději do 1 měsíce po převzetí pokynů Objednatele na úpravu díla na základě vyhodnocených stanovisek, námitek a připomínek vzešlých z opakovaného veřejného projednání
------------	---

1.5 V článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Se ruší body 3.1 a 3.2 a nahrazují se tímto novým zněním:

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1.1 této Smlouvy se Dodatkem č. 1 zvyšuje o 31 500,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a činí tak 346 500,- Kč bez DPH. V souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou činí DPH 21%, tedy 72 765,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 419 265,- Kč (dále jen „Cena“).

3.2 Cena za dílo rozdělená dle jednotlivých etap:

	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1a. etapa:	225 000,-	47 250,-	272 250,-
1b. etapa:	90 000,-	18 900,-	108 900,-
2. etapa:	31 500,-	6 615,-	38 115,-
Celkem:	346 500,-	72 765,-	419 265,-

1.6 Dodavateli 15. aktualizace ZÚR SK vznikly vícenáklady na zpracování díla ve výši 31 500,- Kč (**38 115,- Kč s DPH**).

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu dodatku.
- 2.2 Ustanovení Smlouvy, která neupravuje tento dodatek, se nemění.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy

Strany dodatku prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



Středočeský kraj

Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru
územního plánování a stavebního řádu

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



Atelier T-plan, s.r.o.

RNDr. Libor Krajíček, jednatel