



## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO


16. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – koridor veřejně prospěšné dopravní stavby „Velké Přílepy, obchvat“, včetně staveb souvisejících

ev. číslo objednatele: S-6974/ÚSŘ/2023

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ nebo „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:


### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 70891095  
zastoupený: Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Institut regionálních informací, s.r.o.**

se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno  
IČO: 25585991  
DIČ: CZ25585991  
zastoupená: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

## Preambule

Smluvní strany spolu dne 21.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo – 16. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – koridor veřejně prospěšné dopravní stavby „Velké Přílepy, obchvat“, včetně staveb souvisejících, evidovanou u objednatele pod číslem S-6974/ÚSŘ/2023 a uveřejněnou v registru smluv dne 29.11.2023.

Obsahem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu smlouvy (článek 1) o úpravu dokumentace 16. aktualizace ZÚR Středočeského kraje (dále jen „Dílo“) pro opakované veřejné projednání, včetně účasti a spolupráce na vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek a s tím související úprava doby plnění (článek 2 Smlouvy) a ceny díla (článek 3 Smlouvy).

### 1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Plnění Smlouvy je rozděleno do tří etap s tím, že realizace etapy č. 3 je zakončena zpracováním a odevzdáním úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po vydání Díla. Během etapy č. 2 byly zjištěny nutné vícenáklady v souvislosti s opakováním veřejného projednání – tedy nutné opakování 2. etapy.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že v době podání nabídky nešlo predikovat opakování 2. etapy (opakování veřejného projednání) nebylo součástí stanovené nabídkové ceny ze strany objednatele.
- 1.3 V článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší bod 1.2 a nahrazuje se tímto novým zněním:
- 1.2 Zpracování Díla je rozděleno na čtyři etapy (dále jen „etapa“):

1. etapa:	návrh a odůvodnění Díla (vč. tisků, internetové prezentace) pro veřejné projednání;
2. etapa:	aktivní účast na veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek podle pokynů Objednatele, úprava návrhu a odůvodnění Díla pro opakované veřejné projednání dle výsledků veřejného projednání a požadavků Objednatele (vč. tisků, internetové prezentace)
3. etapa:	aktivní účast na opakovaném veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek podle pokynů Objednatele, úprava návrhu a odůvodnění Díla na základě výsledků opakovaného veřejného projednání a požadavků Objednatele (vč. tisků, internetové prezentace)
4. etapa:	Úprava Díla dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje, kterým bylo rozhodnuto o jeho vydání a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po vydání Díla;

- 1.4 V článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší bod 2.1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

2.1 Dodavatel je povinen realizovat Dílo po jednotlivých etapách nejpozději:

1. etapa:	nejdéle do 2 měsíců od podpisu této Smlouvy
-----------	---

2. etapa:	nejdéle do 2 měsíců od předání pokynů k úpravě po veřejném projednání
3. etapa:	nejdéle do 2 měsíců od předání pokynů k úpravě po opakovaném veřejném projednání
4. etapa:	do 2 měsíců od vydání díla Zastupitelstvem kraje

1.5 V článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Se ruší body 3.1 a 3.2 a nahrazují se tímto novým zněním:

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1.1 této Smlouvy se Dodatkem č. 1 zvyšuje o 28 800,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a činí tak 308 800,- Kč bez DPH. V souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou činí DPH 21%, tedy 66 528,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 383 328,- Kč (dále jen „Cena“).

3.2 Cena za dílo rozdělená dle jednotlivých etap:

	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. etapa:	201 000,-	42 210,-	243 210,-
2. etapa:	49 000,-	10 290,-	59 290,-
3. etapa:	28 800,-	6 048,-	34 848,-
4. etapa:	38 000,-	7 980,-	45 980,-
<b>Celkem:</b>	<b>316 800,-</b>	<b>66 528,-</b>	<b>383 328,-</b>

1.6 Dodavateli 16. aktualizace ZÚR SK vznikly vícenáklady na zpracování díla ve výši 28 800,- Kč (**34 848,- Kč s DPH**).

## 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu dodatku.
- 2.2 Ustanovení Smlouvy, která neupravuje tento dodatek, se nemění.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy

**Strany dodatku prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Za objednatele:**

V Praze dne dle elektronického podpisu



**Středočeský kraj**

Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru  
územního plánování a stavebního řádu

**Za zhotovitele:**

V Brně dne dle elektronického podpisu



**Institut regionálních informací, s.r.o.**

Ing. Milada Kadlecová, jednatelka