

Číslo objednatele: **22/SML1679/01/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **Bohumil Maršík**

Sídlo: Libochovická 126, 410 02 Chotěšov

Zastoupený: Bohumilem Maršíkem

IČ:(RČ): 46018093

DIČ: CZ6204220847

Bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 573748411/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bohumil Maršík

E-mail/telefon: ane@marsik.eu / 602 421 387

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bohumil Maršík

E-mail/telefon: ane@marsik.eu / 602 421 387

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 26. 4. 2022 na akci: „**SŠSS, Teplice, p.o. – rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) - rekonstrukce střechy**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem dodatku č. 1 je zapracování a doplnění do projektové dokumentace střechy části projektové dokumentace na stavební úpravy objektu bývalého internátu, konkrétně 4. NP vč. vodorovné konstrukce mezi posledním nadzemním podlažím a půdou. Součástí bude i doplnění Požárně bezpečnostního řešení, a soupisu prací k zapracované části.

II.

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Termín plnění pro předmět plnění dle dodatku č. 1 je do 12.7.2024.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 24/RP920215 a veřejnou zakázkou KUUK/036685/2022/INV/VZ-INV/0051/ PD,IČ + AD se ujednáva ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **243 000,00 Kč bez DPH a**
- **291 930,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **28 000,00 Kč bez DPH a**
- **33 880,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **271 000,00 Kč bez DPH a**
- **327 910,00 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky	55 500,00	67 155,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu –	92 500,00	111 925,00
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	37 000,00	44 770,00

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – dodatek č. 1	28 000,00	33 880,00
Výkon autorského dozoru – 115 hodin	46 000,00	55 660,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací	2 000,00	2 420,00
IČ – správní poplatky	10 000,00	10 000,00

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 5. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID:qaiqv4g/na e-mail: ane@marsik.eu

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 16. 07. 2024

V Chotěšově dne 08. 07. 2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Švítilová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

Bohumil Maršík