

Vypracování projektové dokumentace – Úprava sportovní haly v Humpolci

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.12.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne
12.12.2023 (dále jen „Smlouva“)
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Humpolec
se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
zastoupený: Ing. Petr Machek, starosta
Telefon: 
E-mail: petr.machek@mesto-humpolec.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ Humpolec
Telefon: 
E-mail: jiri.fiala@mesto-humpolec.cz
IČO: 00248266

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: MASTERPLAN projektanti, s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 807, 396 01 Humpolec
zastoupený: Ing. Zdeněk Hulínský
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: 
Č. účtu : 
IČO: 
DIČ: 
Telefon: 
E-mail: hulinsky@masterplan.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle platné právní úpravy a rozhodnutí orgánů korporací, které zastupují, jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2 Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění Díla podle Smlouvy byly Zhotoviteli upřesňovány podklady (projektové výstupy) poskytované Architektem podle článku 2. odstavce 2.1 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1). Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že z Architektem poskytovaných projektových výstupů vyplynula potřeba úprav podkladů pro provádění Díla (zejména přílohy č. 1 a přílohy č. 5 Smlouvy) a zároveň potřeba rozšíření původního projektu o vybudování nového hygienického zázemí a druhé požární únikové cesty – obě rozšíření projektu budou budována vně stávajícího objektu.

Na základě požadavků Architekta a po projednání s Objednatelém Zhotovitel zpracoval Nabídku č. MST-NAB-2024-03 na rozšíření Díla o zpracování projektové dokumentace na nové WC v sousední budově a dále pak Nabídku č. MST-NAB-2024-04 na rozšíření Díla o zpracování projektové dokumentace na nové požární schodiště vně objektu. Obě nabídky tvoří **Přílohu č. 8** tohoto dodatku.

Usnesením Rady města Humpolce  bylo rozhodnuto o rozšíření původního projektu s ohledem na nové hygienické požadavky a požadavky na vytvoření druhé požární únikové cesty a schváleno navýšení celkové ceny projektové dokumentace o 180 290,- Kč včetně DPH

Vypracování projektové dokumentace – Úprava sportovní haly v Humpolci

v souladu s Nabídkami Zhotovitele; podle dohody smluvních stran bude o tuto částku navýšena položka „cena projektové dokumentace“.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou upřesnění a úpravy následujících ustanovení Smlouvy tak, aby při výkladu a realizaci Smlouvy byly zohledněny

- a) upřesněné projektové výstupy Architekta v průběhu provádění Díla, a zároveň
- b) sjednány podmínky rozšíření projektu s ohledem na nové hygienické požadavky a požadavky na vytvoření druhé požární únikové cesty a s ním souvisejícího navýšení ceny Díla

tak, aby mezi stranami nevznikaly při výkladu smlouvy a realizaci Díla pochybnosti.

Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou Smlouvou i veškerou související legislativou.

Smluvní strany se proto dohodly na následujících upřesněních – změnách Smlouvy:

1.
Článek 4, Odstavec 4.1., písm. a) Smlouvy se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto novým úplným zněním:

„4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:

a) **Vypracování projektové dokumentace ve výši**

Cena projektové dokumentace	1 819 000,- Kč bez DPH
DPH (21 %)	381 990,- Kč
Cena celkem projektové dokumentace	2 200 990,- Kč vč. DPH

2.
Dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy – Rozsah a obsah spolupráce se mění tak, že se nahrazuje novým úplným zněním Přílohy č. 1 – Řešené území, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.
Dosavadní příloha č. 2 Smlouvy zůstává beze změny, pouze se mění její označení z dosavadního „Rozsah úprav“ na „Seznam činností a rozdělení spolupráce“.

4.
Dosavadní příloha č. 3 Smlouvy – Kalkulace projekčních prací se mění tak, že se nahrazuje novým úplným zněním Přílohy č. 3 – Kalkulace projekčních prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

5.
Dosavadní příloha č. 5 Smlouvy – Ověřovací studie se mění tak, že se nahrazuje novým úplným zněním Přílohy č. 5, sestávajícím z části 5A – koncept studie a části 5B – pohledy a zpevněné plochy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

6.
Ke Smlouvě se doplňuje nová příloha č. 8 – Nabídka č. MST-NAB-2024-03 na rozšíření Díla o zpracování projektové dokumentace na nové WC v sousední budově a Nabídka č. MST-NAB-2024-04 na rozšíření Díla o zpracování projektové dokumentace na nové požární schodiště vně objektu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vypracování projektové dokumentace – Úprava sportovní haly v Humpolci

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku.
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh; ustanovení Smlouvy (včetně příloh Smlouvy) nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná ve svém dosavadním znění. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Řešené území
 - Příloha č. 3 – Kalkulace projekčních prací
 - Příloha č. 5 – část 5A – koncept studie a část 5B – pohledy a zpevněné plochy
 - Příloha č. 8 – Nabídky Zhotovitele č. MST-NAB-2024-03 a č. MST-NAB-2024-04

Zhotovitel:

V Humpolci dne: 11.7.2024



Ing. Zdeněk Hulínský
jednatel

Objednatel:

V Humpolci dne:



Ing. Petr Machek
starosta



Martin Hendrych
místostarosta