

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-3618/2020

č. ERMS: 7917/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

číslo smlouvy zhotovitele: 20-5024-002

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na Technickou pomoc investorovi při realizaci stavby

„Modernizace železničního uzlu Pardubice“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železnic, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu: xxx
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **FRAM Consult a.s.**
se sídlem: Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00
zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČO: 64948790
DIČ: CZ64948790
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682
Bankovní spojení:xxx,
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně rozsahu plnění zakázky. Níže uvedené skutečnosti si vyžádají úpravu Ceny Díla a úpravu termínu plnění.
- Důvodem navýšení ceny je změna rozsahu prováděných prací v rámci výkonu činnosti TPI, spočívající ve zpracování podkladů pro plnění ustanovení vyplývajících z CEF smlouvy, dále spočívající ve změně rozsahu oprávněnosti změnových listů souvisejících se změnou stavby

před dokončením a koordinaci s realizací stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“. Dále je zapotřebí provést následnou fakturaci těchto změn, a nezbytnou součinnost a koordinaci při jednání a kontrolách podkladů stavby Modernizace železničního uzlu Pardubice.

S ohledem na shora uvedené je nutné provádět zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Dále je zapotřebí i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a finální kontrola po ukončení stavby po závěrečné fakturaci.

- 2.2. Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	866 640,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	4 245 280,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1.....	+ 866 640,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	5 111 920,- Kč

Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 7.1

Článek VII., bod 7.1 zní nově takto:

„7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková Cena Díla bez DPH 5 111 920,- Kč

slovy: pět milionů sto jedenáct tisíc devět set dvacet korun českých bez DPH

- 2.3. Dále se smluvní strany na základě shora uvedených skutečností dohodly následujících změnách smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

Činnost TPI bude probíhat při realizaci stavby – do konce května 2025

Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska.

Fakturace – měsíčně. Dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS). Soupis bude obsahovat tyto údaje – datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka,

vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku času.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.2 Dodatkem se upravují výše uvedené části Smlouvy. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti bez jakékoli změny.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

Objednatel:

V Olomouci dne viz elektronický podpis 19.7.2024

Zhotovitel:

V Praze dne viz elektronický podpis 17.7.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Klimt

předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění technické pomoci investorovi při realizaci stavby : "Modernizace železničního uzlu Pardubice"

Činnost	Počet hodin do 2023/05	Počet hodin do výše SoD	Počet hodin návrh dodatku č.1	Jednotková cena v Kč	Cena celkem za položku v Kč
Účast na pravidelných (týdenních) pracovních poradách a především na kontrolních dnech stavby (většinou s měsíční periodicitou) za účelem sledování a kontroly realizačních postupů stavebních prací; sledování související problematiky realizace stavby – problémy, vypořádání připomínek budoucího správce, oprávněné připomínky stavbou dotčených jednotlivých subjektů, ovlivnění realizace vztahy stavby se správními, dohledovými, inspekčními a stavebními úřady, s autorským dozorem a především dozorem stavby (TDI)					755 170 Kč
Sledování souladu průběhu stavby s harmonogramem zhotovitele včetně z toho plynoucího řešení důsledků případného nesouladu					189 970 Kč
Sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ PS stavby; posuzování požadavků zhotovitele na potřebu čerpání prostředků z rezervy stavby, poskytování stanovisek k oprávněnosti požadavků pro TDI a správce stavby					365 810 Kč
Identifikace potřeby a realizace změn stavby proti DPS, prověřování a potvrzování zdůvodněné potřeby vzniku méněprací a víceprací; písemná stanoviska k jednotlivým případům, kontrola efektivního a především ekonomického řešení víceprací dle návrhu zhotovitele stavby; důsledná kontrola rozpočtů víceprací předkládaná zhotovitelem, součinnost a poskytování odborných stanovisek až k finálnímu projednání jednotlivých víceprací na stavbě (k rozhodnutí o vzniku vícepráce; ke změnovým listům – jejich zdůvodnění a vypořádání; změnová řízení stavby budou prováděna cestou Změnových listů dle Směrnice SŽDC č. 105 "Změny během výstavby", v platném znění), důsledná, důkladná a podrobná kontrola realizace schválených víceprací					450 590 Kč
Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)					199 390 Kč
Tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu					412 910 Kč
Rozřazení a sledování způsobilých nákladů dle činností/aktivit z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement prostřednictvím aplikace ASPE. Výstup z ASPE musí v rámci měsíční fakturace generovat přehled plnění po aktivitách (za fakturu a celkem)					218 230 Kč
Zpracování dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu jako informativní podklad pro objednatele					193 110 Kč
Měsíční zpráva o realizaci stavby :					2 326 740 Kč
Celková nabídková cena Bez DPH					5 111 920 Kč
DPH 21 %					1 073 503 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH					6 185 423 Kč
Výkon TPI					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4790502

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4661b27c-2767-4c54-b860-8ce9c380249d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2024 11:58:00



95c58749-8695-406f-8d44-398bef22cb96