

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.2472/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena jednatelem
Tomášem Madrym
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 1807

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2472/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 21.09.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č.1. a 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy, cenu díla a související ujednání. Jedná se změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 7 853 731,03 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 7 853 731,03 Kč bez DPH, tj. 7,49% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 290 389,93 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 290 389,93 Kč bez DPH, tj. 0,28% původní ceny díla).

čl. II.

Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 7 a přílohy č.8 této smlouvy.
2. V článku IV. Cena díla, odstavce 1, se cena za provedené dílo zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v celkové výši + 7 563 341,10 Kč bez DPH a text odstavce 1. se nahrazuje textem:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí (dále také „cena díla“):

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“	112 470 406,76 Kč	23 618 785,42 Kč	136 089 192,18 Kč
„Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova“	6 027 551,15 Kč	1 265 785,74 Kč	7 293 336,89 Kč
CENA CELKEM	118 497 957,91 Kč	24 884 571,16 Kč	143 382 529,07 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá Příloha č.7- Evidenční list změny stavby č.2 a Příloha č.8- Evidenční list změny stavby č. 3, které tvoří přílohu č.1 a 2 dodatku č.2.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.04759/RM2226/72 ze dne 16.07.2024.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2472/2022/OI/VZ ze dne 21.09.2022.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické formě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.7 smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 2
Příloha č.2 - Příloha č.8 smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 3

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing.
Tomáš
Madry

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Madry
Datum: 2024.07.18
11:40:34 +02'00'

Tomáš Madry

jednatel

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců", ORG 7376 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 Oprava vodovodu ul. Karasova SO 06 Oprava kanalizace ul. Karasova		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 05 SO 06	Číslo změny stavby: ZL02	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2472/2022/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: STASPO s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice ,IČO: 410 35 704 Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Daniel Fránek, se sídlem Ostravice 115, 739 14 Ostravice, IČO: 18087434 Technický dozor stavebníka (TDS): Ing.Jiří Čelínský., se sídlem OVAK a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava,IČO: 45193673				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet více a méně prací 2) Vyjádření TDS 3) Vyjádření AD		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x Provozovatel OVAK a.s.		
Popis a zdůvodnění změny: SO 05 Oprava vodovodu ul. Karasova, SO 06 Oprava kanalizace ul. Karasova Změna č. 2/1: Jedná se o změnu v provedení provizorního povrchu komunikace nad rýhou výkopu vodovodu a kanalizace, a to provedení z asfaltového recyklátu, oproti provizornímu asfaltovému živičnému povrchu, před navazující plánovanou kompletní rekonstrukcí komunikace v celé šíři vč. rekonstrukce chodníků na ul. Karasova, zajišťované jiným investorem - Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Vícepráce změny č.1 činí: 31 776,77 Kč bez DPH, Méněpráce změny č.1 činí: - 290 389,93 Kč bez DPH, Celkem rozdíl víceprací a méněprací změny č.1 činí : - 258 613,16 Kč bez DPH Změna č.2/2: Jedná se o nutné provedení 2 ks navíc vodovodních přípojek ve veřejném prostranství, oproti projektové dokumentaci. Vícepráce změny č.2 činí: 96 089, 83 Kč bez DPH, Méněpráce změny č.2 činí: 0,- Kč Celkem rozdíl víceprací a méněprací změny č.2 činí : + 96 089,83 Kč bez DPH Změna č.2/3: Jedná se o nutné provedení bezvýkopové sanace částí kanalizace vložkou textilním rukávem DN 400 v délce 6 m. Vícepráce změny č.3 činí: 60 590,80 Kč bez DPH, Méněpráce změny č.3. činí: 0,- Kč Celkem rozdíl víceprací a méněprací změny č.3 činí: + 60 590,80 Kč bez DPH časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-290 389,93	-0,28%	188 457,40	0,18%	-101 932,53
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	22.02.2024 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	22.02.2024 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	22.02.2024 podpis
Provozovatel vodovodu:	souhlasím	jméno	datum	22.02.2024 podpis
Provozovatel kanalizace:	souhlasím	jméno	datum	22.02.2024 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	22.02.2024 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Rozpis dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců", ORG 7376 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01b Oprava vodovodu ul. Přemyslovců - 2. a 3. část		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01b	Číslo změny stavby: ZL03	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2472/2022/OI/VZ:				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: STASPO s r.o., se sídlem Těšinská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Boris Pomotný, se sídlem Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO:				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Jiří Čelinský., se sídlem OVAK a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet více a méně prací 2) Vyjádření TDS		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x Provozovatel OVAK a.s.		
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna č.3/1: SO 01 b - Oprava vodovodu ul. Přemyslovců- 2. část, úsek mezi ul. Korunní (od č.p. 637/54) a Novoveská Z důvodu špatného technického stavu stávajícího vodovodu v úseku mezi ulicemi Korunní (od č.p.637/54) a ul. Novoveská, v k.ú. Mariánské Hory, je nutné v tomto úseku provést opravu vodovodního řadu otevřeným výkopem v celkové délce 267 m. Oprava vodovodního řadu bude provedena z materiálu tvárná litina LT o profilu DN 200 v délce 255m, včetně 4 ks propojů na stávající vodovod z materiálu tvárná litina o profilu DN 100 v délce 12 m. Součástí bude přepojení 2 ks stávajících vodovodních přípojek z materiálu polyetylen PE 100 PN 16 SDR 11 o profilu D32 v délce 12m a D 40 v délce 25m.				
Vícepráce změny č.1 činí: 5 446 309,03 Kč bez DPH, Méněpráce změny č.1 činí: 0,- Kč				
Změna č.3/2: SO 01 b - Oprava vodovodu ul. Přemyslovců - 3. část, úsek mezi ul. Dr. Maye a 28. října Z důvodu špatného technického stavu stávajícího vodovodu v úseku mezi ulicemi Dr. Maye a 28. října, v k.ú. Mariánské Hory, je nutné v tomto úseku provést opravu vodovodního řadu otevřeným výkopem v celkové délce 101 m. Oprava vodovodního řadu bude provedena z materiálu tvárná litina LT o profilu DN 200 v délce 95 m, včetně 3 ks propojů na stávající vodovod z materiálu tvárná litina o profilu DN 100 v délce 6 m. Součástí bude přepojení 2 ks stávajících vodovodních přípojek z materiálu polyetylen PE 100 PN 16 SDR 11 o profilu D 32 v délce 22 m.				
Vícepráce změny č.2 činí: 2 218 964,60 Kč bez DPH, Méněpráce změny č.2 činí: 0,- Kč				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	7 665 273,63	7,31%	7 665 273,63
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum 14.6.2024	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum 14.6.2024	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum 14.6.2024	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum 14.6.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 14.6.2024	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: