

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1264

Číslo smlouvy zhotovitele: 230201

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 596/2024/99

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/430 TUČAPY – VYŠKOV - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA LULEČ – DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

(dále jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO 42767377

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727

zastoupena [REDACTED]

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 27696880

zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797

zastoupena [REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

(dále jako „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě „II/430 TUČAPY – VYŠKOV – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA LULEČ“ DUSP, PDPS, SP, IČ ze dne 24. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po předání konceptu DUSP na akci „II/430 Tučapy - Vyškov - Okružní křižovatka Luleč“ vnesla Policie ČR (Dopravní inspektorát Vyškov) požadavek na přidání tras pro pěší a míst pro přecházení v prostoru křižovatky.
- z uvedeného důvodu byl do DUSP přidán objekt „Chodníky“, upravená dokumentace bude znovu odeslána k vyjádření dotčeným orgánům, neboť se jedná o výraznou změnu projektové dokumentace, která má zásadní vliv na rozsah prací a množství času nutného pro zpracování této dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

I Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Konečná DUSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 90 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení lhůty plnění

V Ostravě, dne 19.7.2024

V Brně, dne 22.7.2024



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK
2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Příspěvková organizace