

DODATEK č. 2 ke Smlouvě

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3618/2022/PH

ISPROFOND: 5213510006

číslo jednací: 12594/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

číslo smlouvy: **22-2501-002**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 11. 2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, s účinností Smlouvy ke dni 8. 11. 2022 (dále jen „**Smlouva**“). Dne 1. 12. 2023 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Cena poskytování plnění uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena dle Smlouvy	1 332 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	+ 381 600,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16, odst. 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Smlouvy.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba navýšení počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ číslo smlouvy objednatele: E618-S-3019/2019/PH. Rovněž pak s ohledem k obsáhlým změnám při realizaci stavby, kdy je nutné zpracovávat a kontrolovat značné množství změn během výstavby a změnových listů. S takovým rozsahem činnosti podpory nebylo v kalkulaci

uvažováno. S realizací značného množství změn během výstavby a z toho vyplývajících administrace výrazně vyššího množství změnových listů se výrazně zvýšila časová náročnost při provádění kontrolní činnosti, čerpání rozpočtů a jejich dodatků.

2. **Úprava ceny.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu plnění dochází k celkovému navýšení ceny plnění o **711 000,00 Kč bez DPH** (■■■■ hodin á ■■■■ Kč bez DPH/hodina).

3. **Úprava lhůt k provedení předmětu Smlouvy**, přičemž dochází k úpravě termínu tak, že se konečný termín posouvá o celkem 12 měsíců, tj. do konce roku 2024.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.2, článku 5 odst. 5.1 a přílohy č. 2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Dochází k navýšení rozsahu plnění o ■■■■ hodin.**

2. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídková ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že cena za plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se navyšuje o 711 000,00 Kč bez DPH na celkovou cenu 2 424 600,00 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena

5.1. a) Celková cena bez DPH dle Smlouvy:	1 332 000,00 Kč
b) Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1:	1 713 600,00 Kč
c) Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 2:	2 424 600,00 Kč
d) DPH (základní sazba):	509 166,00 Kč
e) Celková cena dle Dodatku č. 2 s DPH:	2 933 766,00 Kč

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se předpokládaný termín ukončení vlastní smlouvy o dílo na realizaci stavby.**
- 2. Ruší se stávající znění článků 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůtv a místo plnění

- 3.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:
do 1 měsíce po dokončení finančního vypořádání stavby (předpoklad 12/2024)

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.


3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Podobný rozpis změny ceny dle Dodatku č. 2

příloha č. 2 (současně příloha č. 2 Smlouvy): Rozpis nabídkové ceny ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za objednatele:

V Praze



22.07.2024 09:12

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V P



Digitálně podepsal



Datum: 2024.07.18 10:51:16 +02'00'





Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s

Příloha č. 1 – Podobný rozpis změny ceny dle Dodatku č. 2

položka	hodiny dle SOD	hodiny dle D2	hodiny celkem (včetně D1)	navýšení o Kč
1.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	■	-	■	-
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	-	■	-
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	■	-	■	-
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	■	-	■	-

1.2.11. další podpora činnosti TDS	█	█	█	█
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby	█	█	█	█
CELKEM	█	█	█	711 000 Kč

Digitálně podepsal 



 Datum: 2024.07.18 10:51:30 +02'00'

Příloha č. 2 (současně příloha č. 2 Smlouvy): Rozpis nabídkové ceny ke dni podpisu Dodatku č. 2

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" dle SoD včetně dodatku č. 2

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora	█	█	█
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	█	█
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	█	█
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	█	█	█
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	█	█	█
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	█	█	█
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	█	█
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	█	█	█
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	█	█	█
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	█	█	█
1.2.11. další podpora činnosti TDS	█	█	█
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	█	█
CELKEM	█		2 424 600 Kč

Digitálně podepsal █
█
█
█
Datum: 2024.07.18 10:51:43 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" dle návrhu dodatku č. 2

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora	██	██	██
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	█	██	██
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	██	██
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	█	██	██
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	█	██	██
1.2.11. další podpora činnosti TDS	██	██	██
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	██	██
CELKEM	██		711 000 Kč

Digitálně podepsal ██████████
██████████
██████████
██████████
Datum: 2024.07.18 10:51:55 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

předpoklad dokončení pTDI dle info SŽ

	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	celkem za rok 2024
	nasazení v hodinách												
"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"													
1.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement													■
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													■
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement													■
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■								■
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■								■
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)													■
1.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele												■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
													711 000

Digitálně podepsáno

 Datum: 2024.07.18 10:52:07 +0200