

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2086 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Město Ostrov

se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
zastoupené: Mgr. Lukášem Lerchem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-920341/0100
kontaktní osoba: Tomáš Bujanský, informatik
telefon: (+420) 354 224 814
e-mail: tbujansky@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

1.2. Scenario s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava
IČO: 29462177
DIČ: CZ29462177
zastoupený/jednající: Čestmír Černý, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3206253349/0800
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. C 55460
zhotovitel je plátce DPH: Ano
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Textoris
telefon: +420 720 751 567
e-mail: it@scenario.cz

(dále jen „zhotovitel“, „dodavatel“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

2.1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.05.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla dodávka a instalace systému jednotného prostředí pro výkon svěřených agend (tzv. portálu zaměstnance) pro zaměstnance zařazené do organizační struktury MěÚ Ostrov, včetně souvisejících služeb nezbytných pro uvedení do rutinního provozu.

- 2.1.2. V rámci výše uvedené smlouvy o dílo bylo v čl. 3.3.1. stanoveno předání řádně zhotoveného a dokončeného díla nejpozději do 15 týdnů od uzavření smlouvy.
- 2.1.3. Součástí předmětu plnění dle smlouvy o dílo je také prezenční zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů systému na dodané řešení. Dle harmonogramu plnění, uvedenému v bodu 5 přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Technické dokumentaci, je součástí závěrečného milníku č. 3.
- 2.1.4. V průběhu plnění smlouvy o dílo, při plánování termínů zaškolení a obeslání klíčových uživatelů a administrátorů, objednatel zjistil, že minimálně třetina klíčových uživatelů a administrátorů, kteří mají být zaškoleni dodavatelem na dodané řešení, bude v plánovaných termínech čerpat řádnou dovolenou, či budou jinak zaneprázdněni a nebudou se tak moci zaškolení zúčastnit. Pro proces implementace je jejich přítomnost na prezenčním zaškolení zcela zásadní.
- 2.1.5. Pokud by ke zaškolování došlo v původně plánovaných termínech, nemohli by se ho zúčastnit uvedení klíčoví uživatelé a administrátoři, tudíž by se nezúčastnili ani následného testovacího provozu s dohledem a podporou dodavatele, a v rámci implementace dodaného systému nemohli navrhopat případné úpravy nastavení a opravu chyb a neshod.
- 2.1.6. Výše uvedené by pro objednatele znamenalo značné komplikace při práci s dodaným systémem při výkonu jednotlivých agend.
- 2.1.7. Smluvní strany se tímto dohodly, vedeny snahou realizace obsahu předmětné smlouvy o dílo, na prodloužení termínu plnění o 22 dnů, tedy do 27.09.2024, a uzavření tohoto Dodatku.
- 2.1.8. Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejedná o podstatnou změnu závazku.

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění smlouvy.
- 3.1.2. V článku 3.3.1. smlouvy o dílo se původní znění „Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 15 týdnů od uzavření smlouvy.“ vypouští a nahrazuje novým dohodnutým zněním: „Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do dne 27.09.2024.“

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.1. Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto dodatku, zůstávají nezměněna.

- 4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který po podpisu oběma smluvními stranami obdrží obě smluvní strany.
- 4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah úprav smlouvy zahrnutý do tohoto dodatku.

V Ostravě

Za zhotovitele

**Čestmír
Černý**

Digitálně podepsal
Čestmír Černý
Datum: 2024.07.22
09:08:30 +02'00'

Čestmír Černý, jednatel

V Ostrově

Za objednatele

Jiří Netrh

Digitálně podepsal Jiří
Netrh
Datum: 2024.07.22
11:35:12 +02'00'

Mgr. Lukáš Lerch, starosta